附件1
[bookmark: _GoBack]1-9月未按进度完成事项清单
（共8项）
	序号
	全表
序号
	工作任务
	分管市领导
	责任单位
	责任人
	进展情况

	1
	1
	大力推进市档案中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府）
	胡  钛
	蓬江区政府
市档案局
市档案馆
市发展改革局
市自然资源局
市住房城乡建设局
市建管中心
	文  丽
余登伟
刘  萍
胡其波
刘建新
林健生
徐东亮
	▲未按进度完成。
（1）项目已取得施工许可证。
（2）已完成项目勘察设计，施工图已审查完成，初步设计概算已审批。
（3）正加快推进地基和基础建设，完成年度投资计划的77%。
存在问题：
项目因设计需求变更、新冠肺炎疫情等因素影响，施工进度较年初计划有所滞后。

	2
	28
	地区生产总值增长5.5%左右。（牵头单位：市发展改革局）
	许晓雄
	市发展改革局
各市（区）政府
	胡其波
各市（区）长
	▲未按进度完成。
1-9月，全市地区生产总值增长0.3%。
存在问题：
受新冠肺炎疫情影响，前三季度全市第二产业增长仍未转正，第三产业（服务业）复苏偏慢，导致地区生产总值增速未达到按原计划目标。

	3
	99
	规模以上工业增加值增长5%左右。（牵头单位：市工业和信息化局）
	蔡德威
	市工业和信息化局
各市（区）政府
	余中华
各市（区）长
	▲未按进度完成。
1-9月，全市完成规模以上工业增加值762.29亿元，总量排在全省第8位，同比下降0.5%，比一季度提升23.5个百分点，增速排在全省第9位。
存在问题：
我市部分重点企业经营情况尚未完全稳定，个别重点企业累计产值增速仍未实现转负为正。

	4
	121
	社会消费品零售总额增长7.5%。（牵头单位：市商务局）
	蔡德威
	市商务局
市发展改革局
市工业和信息化局
市市场监管局
各市（区）政府
	赵瑞思
胡其波
余中华
郑劲龙
各市（区）长
	▲未按进度完成。
1-9月，全市社会消费品零售总额845.11亿元，下降6.2%，累计增速排全省并列第3，累计总量排全省第10。
存在问题：
（1）批零业权重商品短期内销售快速回升压力仍较大。
（2）限上企业比例较低。
（3）受新冠肺炎疫情影响，我市部分商贸企业经营困难或停产停业。

	5
	122
	外贸进出口总额正增长。（牵头单位：市商务局）
	蔡德威
	市商务局
	赵瑞思
	▲未按进度完成。
1-9月，江门市进出口金额为1016亿元，较去年同期（下同）下降4.0%，降幅较上半年收窄6.1个百分点。
存在问题：
受新冠肺炎疫情等因素影响，全市加工贸易进出口下降幅度较大，其中大型企业的进出口受影响程度较严重。

	6
	179
	大力推进蓬江区文化中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府）
	蔡德威
	蓬江区政府
市文化广电旅游体育局
	文  丽
邝积康
	▲未按进度完成。
蓬江区文化中心与江门市档案中心合建，部分建设（含图书馆、博物馆和剧场）纳入主体楼，文化馆、美术馆另行选址在蓬江区2020年度6号地块，由项目单位配建。
存在问题：
因建设资金问题未能立项。受江门市档案中心一期项目进度滞后影响，图书馆、博物馆和剧场等二期装修项目未能按原计划开展。

	7
	180
	加快台山融创滨海文旅项目建设。（牵头单位：台山市政府）
	蔡德威
	台山市政府
市文化广电旅游体育局
市发展改革局
市自然资源局
	谢少谋
邝积康
胡其波
刘建新
	▲未按进度完成。
（1）已完成融创滨海项目深化方案。
（2）已完成海宴镇沙边盐场租赁情况详细摸底。红线范围内清租清表工作接近完成。月亮湾地块海岸线生态修复工程已进场施工。
存在问题：
意向投资方未能确定功能布局方案，导致片区控规报审进度缓慢。未按原计划时间节点完成项目投资协议签订。

	8
	207
	实施教育优质发展三年行动计划。（牵头单位：市教育局）
	王长青
	市教育局
	张  璐
	▲未按进度完成。
（1）已草拟教育优质发展三年行动计划方案。
（2）已完成消除高中阶段大班额任务。
（3）按计划推进江门一中扩容增效建设工程、培英高中新校区建设工程。
存在问题：
教育优质发展三年行动计划方案已经过多轮政策研究和向各界征求意见，未按年初计划时间出台。









