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	序号
	全表
序号
	工作任务
	分管市领导
	责任单位
	责任人
	进展情况

	1
	14
	加快推进智慧新警务战略，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平。（牵头单位：市公安局）
	冯立坚
	市公安局
市政务服务数据管理局
	谭良伟
元小文
	基本按进度完成。
反恐指挥中心机房一期建设任务包括部署61个机柜、机房内装修、市电引入、数据机柜工程、UPS配电工程、空调工程、综合布线、动力环境监控工程、照明工程等。
存在问题：
一期机房尚未开始试运行，需待UPS配电工程调试完成后才能进行验收。

	2
	21
	全面完成国家海洋督察整改年度任务。（牵头单位：市自然资源局）
	利为民
	市自然资源局
市财政局
市生态环境局
市住房城乡建设局
市交通运输局
市水利局
市农业农村局
市城市管理综合执法局
江门海事局
新会区政府
台山市政府
恩平市政府
	刘建新
李文聪
廖辉文
林健生
许春绵
梁君明
郑少强
赖惠镇
邵  国
梁明建
谢少谋
刘  兵
	基本按进度完成。
已成立由市长担任组长的整改工作领导小组，制定整改方案，落实责任分工，强化督查督办，依纪依法追责，全力推进海洋督察整改工作。截至9月底，我市46项整改措施任务中，已完成28项；需长期坚持的15项按要求稳步推进，视作已完成；剩余的3项要求今年年底前完成，正在加快工作进度。
存在问题：
由台山市、恩平市政府牵头的违法养殖用海清理整治工作进度较慢。

	3
	30
	居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。（牵头单位：市发展改革局）
	许晓雄
	市发展改革局
各市（区）政府
	胡其波
各市（区）长
	基本按进度完成。
1-9月，全市居民消费价格总水平（CPI）累计3.9%。9月同比上涨2%，环比回落0.6%。
存在问题：
受新冠肺炎和非洲猪瘟疫情双重影响，生猪产能降低和运输不畅，导致全市猪肉价格一直居高不下，直接影响CPI涨幅较大。

	4
	81
	高质量建设人才岛，加快推动腾讯“WeCity未来城市”、华为ICT学院、IBM软件外包中心、科创中心、科技产业园、智慧城市展示中心、人才公寓建设，力促软件产业园、广东邮电职业技术学院等项目早日落户动工。（牵头单位：蓬江区政府）
	许晓雄
	蓬江区政府
	文  丽
	基本按进度完成。
（1）智慧城市展示中心、数据中心已达到对外展示条件。
（2）华为ICT学院已正式开课。
（3）IBM软件外包中心软件服务外包培训合作项目已完成开标、评标工作，中标单位为国际商业机器（中国）有限公司。双方已签订项目合同。
（4）科技产业园已基本完成首期实施的2栋办公室楼施工，达到交付条件。
存在问题：
（1）广东邮电职业技术学院项目未能按原计划在9月底前开学。预计将于10月底前开学。
（2）科创中心、人才公寓施工进度滞后。

	5
	86
	加快江门大道南项目建设。（牵头单位：新会区政府）
	许晓雄
	新会区政府
	梁明建
	基本按进度完成。
（1）江门大道南（东）线：左幅已于9月28日试通车，正在加紧完善左幅配套设施和推进右幅施工。
（2）江门大道南（西）线：梅冈立交A、C匝道桥除沥青桥面外已基本完成，整体完成比例约95%；小冈大桥正在开展主桥挂篮及小冈岸引桥盖梁施工，整体完成比例约80%；岭头大桥正在开展桩基、现浇段施工。西线总体施工建设进度滞后于时间进度。
存在问题：
因项目收益未达市场预期，PPP资格预审招标两次流标。在PPP改造完成前，建设资金难以筹集，影响工程施工进度。

	6
	153
	推动市文化馆、博物馆、美术馆夜间开放，市图书馆延长开放时间，鼓励各市（区）有条件的文化馆所夜间开放。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局
蓬江区政府
新会区政府
高新区及江海区
台山市政府
鹤山市政府
	邝积康
文  丽
梁明建
劳茂昌
谢少谋
聂加伟
	基本按进度完成。
（1）市文化馆、市图书馆实行夜间及节假日开放。市美术馆在中秋节、国庆节期间实行夜间开放。
（2）蓬江区24小时自助图书馆、文化馆功能室已夜间开放。根据开平市实际情况，夜间参观人数过少，暂不进行夜间开放。江海区、台山市、鹤山市、恩平市已制定夜间开放博物馆、图书馆、文化馆计划，但因疫情防控要求，暂不进行夜间开放。
存在问题：
受疫情影响，市美术馆元旦、春节、清明节、劳动节、端午节未实行夜间开放，五邑华侨华人博物馆和市博物馆夜间暂停开放。

	7
	210
	深入推进强师工程，打造高素质教师队伍。（牵头单位：市教育局）
	王长青
	市教育局
	张  璐
	基本按进度完成。
（1）已完成乡村骨干教师培养项目。印发《关于组织实施江门市乡村骨干教师培训项目的通知》，2020年培训初中语文、数学、英语教师共150人，正在筹备集中面授和工作坊研修。
（2）正组织遴选新一批市级名教师名校长工作室主持人，遴选市级培养对象30名，9月已完成各单位报名材料收集，目前正组织专家评审。拟于11月启动市级名教师名校长工作室周期考核。
存在问题：
原定于9月份开展中学校长领导提升培训项目，受疫情影响暂缓举办。

	8
	289
	打造招投标交易风险点监督系统。（牵头单位：市政务服务数据管理局）
	郑晓毅
	市政务服务数据管理局
	元小文
	基本按进度完成。
正在编制采购文件，着手准备组织招标工作，做好开发前期工作。
存在问题：
《广东省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》对公共资源交易系统建设提出新的要求，因需修改原系统建设方案，未能按计划时间实施采购。



