

江门市人民政府关于2019年市政府重点

工作和市十件民生实事1-9月
进展情况的通报
各市（区）人民政府，市政府各部门、有关事业单位，中直、省直驻江门有关单位：

    1-9月，各级、各部门深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”为目标，按照市政府重点工作部署，主动履职，联动合作，全面推进落实各项工作任务。282项市政府重点工作和37项市十件民生实事工作任务总体进展顺利，现通报如下：

一、总体进展情况

282项市政府重点工作中，截至9月底，已完成25项（含基本完成1项），按进度完成250项（含基本按进度完成1项），未按进度完成7项；市十件民生实事中，37项工作任务中，已完成12项，按进度完成25项（含基本按进度完成1项）。
未按进度完成的7项工作任务：（1）地区生产总值增长7%-7.5%。（2）固定资产投资增长9%。（3）地方一般公共预算收入增长6.5%。（4）开展潭江水质攻坚战，建立镇级环保巡查机制。确保牛湾断面稳定达到III类水质。（5）规模以上工业增加值增长8%。（6）社会消费品零售总额增长8.5%。（7）外贸进出口总额增长3%。

二、存在问题

1-9月，上述7项工作任务未按进度完成的原因是：（1）地区生产总值增长4.2%，主要是受工业增速大幅放缓影响所致未达到目标要求所致。（2）固定资产投资增长8.2%，受在库大项目投资回落、投资缺口拉大、房地产销售市场下滑等因素影响所致。（3）地方一般公共预算收入增长5.2%，主要是受龙头企业遭突发性意外事件致经营下滑、房地产拉动力减弱等因素多重叠加影响，税收下滑较快所致。（4）牛湾断面未稳定达到III类水质，主要是受水温升高，雨季大量面源污染物随雨水进入潭江水体，加重潭江污染负荷等因素影响所致。（5）规模以上工业增加值增长0.9%，主要是受重点企业舆情事件、产品价格下降和部分企业因环保要求减产等多种因素影响所致。（6）社会消费品零售总额增长7.7%，主要是受零售额中占比较大的汽车、石油及其制品销售下降态势影响，且各市（区）社会消费品零售总额增速不平衡所致。（7）外贸进出口总额下降1.9%，主要是受原材料和化工产品价格普遍下降和企业国内采购代替进口等影响所致。

三、下一步工作建议

当前，至2019年底只剩下两个月，各级、各部门要深入贯彻市委十三届十次全会精神，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻、全力以赴，确保282项市政府重点工作和37项市十件民生实事工作任务顺利完成，全力推动粤港澳大湾区建设取得实实在在的成效，加快打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出江门贡献。

（一）切实履职，做好任务攻坚。

各级、各部门要结合主题教育，提高政治站位，针对需要相互配合解决的问题及时进行沟通和交流，全面履行主体责任，加强指导、协调、攻坚和督查，组织专门骨干力量，全力以赴解决问题。

（二）聚焦难点，坚持问题导向。

1-9月，我市经济受内外多重因素的叠加影响，部分经济指标未能达到年初计划目标。各牵头单位主要负责人要带头担当，对实际工作中的难点、堵点进行分析研判，拿出解决措施，进一步细化工作措施和倒排时间进度，确保任务如期顺利推进。
（三）强化督查，确保任务落实。

市政府办公室将在第四季度视情况开展调研，对于问题较多、难度较大、进度明显滞后的事项，将加大协调解决力度，并组织督查组采取“四不两直”的方式进行实地督查。对督查过程中发现的工作不力、懒政怠政、弄虚作假等突出问题，视情况向责任单位主要负责人下达督查提醒、提请约谈、挂牌督办或启动督查问责。
附件：
1. 2019年市政府重点工作1-9月进展情况汇总表

2. 2019年市十件民生实事1-9月进展情况汇总表

                                               江门市人民政府

                                   2019年  月  日

抄送：市委常委、副市长，福华同志，市政府正、副秘书长。 

  市委有关部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室

附件1

2019年市政府重点工作1-9月进展情况汇总表
（共282项）
一、胡钛同志分管工作（共4项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	1
	1
	加强社会治安重点整治，严厉打击各类违法犯罪活动，深入开展扫黑除恶专项斗争。（牵头单位：市委政法委）
	市委政法委
	陈学敏
	按进度完成。
（1）市委政法委已组织对2018年度重点治理（挂牌整治）镇（街）进行检查验收。
（2）已确定2019年度重点治理和挂牌整治镇（街），相关工作正在开展。
（3）市委书记林应武，市委副书记、市长刘毅，市委副书记、政法委书记胡钛等同志先后召开专题会议，研究部署扫黑除恶工作并开展督导检查。

（4）江门市公安局江海分局经缜密侦查，打掉了一个涉黑涉恶犯罪团伙，抓获了多名成员。9月6日，江门市江海区检察院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名对相关犯罪嫌疑人进行批准逮捕。

	2
	2
	严格执行维稳综治党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，深化风险排查管控，坚决遏制较大以上事故发生。（牵头单位：市委政法委）
	市委政法委
	陈学敏
	按进度完成。
（1）2019年至今未有发生严重危害社会稳定的重大问题。市委政法委继续实施《江门市社会治安综合治理工作五部委联席会议制度》，对发生严重危害社会稳定重大问题的地方实施领导责任查究。

（2）市委政法委对各市（区）报送的2018年综治工作（平安建设）考评末位的镇（街）情况，以及各市（区）党委政法委、市纪委监委、市委组织部和市公安局排查的治安突出问题情况进行了综合评定，确定了2019年重点治理和挂牌整治突出治安问题的镇（街）。

（3）各市（区）综治工作（平安建设）年度考评工作待制定《2019年考核标准》后于2019年年底开展。
（4）已定期召开维护稳定工作会议， 9月24日，市委政法委组织市相关部门召开江门市庆祝新中国成立70周年安保维稳工作部署会。

（5）每季度定期形成全市社会稳定形势分析研判报告。


（1）总结和发扬鹤城镇客家人“禾堂”调解文化，通过党委负责、政府打造、民间参与、法治保障模式，充分发掘社会群团组织的协同共治作用，建立完善多元化解矛盾纠纷机制。推动新时代“枫桥经验”，积极打造个人品牌调解室，开平市、恩平市、鹤山市先后分别成立“锋叔调解室”“恒叔调解室”“志锋调解室”个人特色调解室。

	    （2）已形成《江门市社会治理综合指挥平台建设指导意见（试行）（征求意见稿）》。

（3）蓬江区、江海区、鹤山市基本上实现全科网格服务管理体系全覆盖，下一步重点督促新会区制定符合当地实际的社会治理综合指挥平台建设方案。

（4）市委政法委社会治理综合指挥中心纳入“江门市新型智慧城市综合运行管理平台”项目（第一期）四个分平台之一，草拟了《江门市社会治理综合指挥系统需求》。

	4
	4
	推进“雪亮工程”建设。（牵头单位：市委政法委）
	市委政法委
市公安局
	陈学敏
谢焱冰
	按进度完成。
（1）已制定“雪亮工程”建设需求、资金估算及项目立项相关工作。经市政法委委务会议研究决定，“雪亮工程”项目设计经费已拨付市公安局，用于启动立项前期相关工作。
（2）9月30日，市委政法委组织召开“雪亮工程”建设工作协调会（第三次）研究“雪亮工程”推进情况及2020年经费需求。


二、张元醒同志分管工作（共13项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	5
	1
	支持办好老年教育。（牵头单位：市委老干部局）
	市委老干部局

江门开放大学
	谢思敏

蓝  斌
	已完成。
2019年，市老干部大学已增加学位1000个，招收学员7500人次，比2018学年增加15.4%。

	6
	2
	支持市中级法院、市检察院工作，完成市县两级行政执法体制改革，严格规范公正文明执法。（牵头单位：市委编办）
	市委编办

市司法局

各市（区）政府
	黄慧明

芶晓彤

各市（区）长
	按进度完成。

（1）已举办2场（江海区、台山市）行政执法人员综合法律知识网上考试，共495人参加考试。2019年，累计办理执法证件1661个。
（2）依托“行政执法综合法律知识网络远程培训”系统，组织行政执法人员上线学习培训。
（3）全面启动2019年法治政府建设示范创建活动，拟定《关于进一步强化组织开展法治政府建设示范创建活动的意见》。
（4）市委编办对各市（区）政府和市直执法单位行政执法案卷评查存在问题整改落实情况予以监督指导；统筹开展2019年行政执法案卷评查工作。

（5）已完成市县两级行政执法体制改革。

	7
	3
	深化镇（街）行政管理体制改革。（牵头单位：市委编办）
	市委编办

各市（区）政府
	黄慧明

各市（区）长
	按进度完成。
（1）省、市委编办已深入考察恩平市君堂镇、开平市水口镇、新会区古井镇等3个镇公共服务中心，并分别与恩平市、开平市、新会区以及镇（街）相关负责人进行了座谈调研。

（2）市委编办牵头收集汇总各市（区）党委和编办对《广东省深化乡镇街道行政管理体制改革实施意见（征求意见稿）》有关意见建议并上报省委编办。

（3）市委编办分别赴新会区会城街道和鹤山市沙坪街道、共和镇开展深化乡镇街道行政管理体制改革调研。

	8
	4
	推进承担行政职能事业单位改革。（牵头单位：市委编办）
	市委编办

市直有关单位
	黄慧明

市直有关单位主要领导
	已完成。
（1）已认定市粮食局、市旅游局、市档案馆等30家事业单位承担行政职能。印发市直事业单位职能调整和机构编制框架文件，明确将30家事业单位所承担的行政职能全部回归行政机关。   
（2）加强与各市（区）的业务沟通和对接，对各市（区）承担行政职能事业单位改革过程中的存在问题和困难，及时做好解释指导。

	9
	5
	推进承担生产经营类事业单位改革。（牵头单位：市委编办）
	市委编办

市直有关单位
	黄慧明

市直有关单位主要领导
	按进度完成。
已对部分改革条件相对成熟的事业单位逐一听取了其主管部门及单位负责人意见，研究拟订进一步深化市直事业单位改革方案。

	10
	6
	高质量建设江门人才岛，完成年度投资50亿元，大力推进环岛景观带升级改造、国际教育培训中心、人才公寓等项目建设。（牵头单位：蓬江区政府）
	蓬江区政府
	文  丽
	按进度完成。

（1）根据江门人才岛建设联合指挥部2019年第三次会议精神，人才岛年度计划完成投资31.08亿元，已完成投资总额17.1475亿元，已动工建设项目18个，完成项目勘察54个，完成项目方案设计41个。
（2）全岛首期“五化”工程共投资1000多万元，已完成并投入使用。
（3）项目公司和总承包部办公室已落成，实现驻岛办公。全岛水系改造工程（一期）环岛公园示范段已基本完工。指挥部驻岛办公室二期建设工程已完成投入使用，已实现驻岛办公。

	11
	7
	加强国企基层党组织建设，推进民营企业和外资企业的党建工作，抓好社会组织领域党的组织和工作覆盖。（牵头单位：市委组织部）
	市委组织部
	张学东
	按进度完成。
（1）已成功推动市属4家国有企业高质量、高标准完成换届选举工作；组织实施“嵌入融合”“素质提升”“固本强基”和“改革强企”等四项工程。

（2）切实开展“口袋”党员排查，收集我市民营企业全国500强和全省百强、上市公司、龙头企业、规模以上工业企业的党员名册，并下发给各市（区）开展摸底调查。以蓬江区、鹤山市为试点，对部分企业经营异常和分支机构的情况进行分析研究，摸底排查非公企业党建工作存在的问题和困难，研究解决方法，为下一步推动“两新”组织摸底排查工作提供支持。

	12
	8
	全面完成市县政府机构改革各项工作任务。（牵头单位：市委组织部）
	市委组织部

市委编办
	陈  霞

黄慧明
	已完成。
我市市、县两级所有党政部门的领导班子均已调整配备到位，所有党政部门均已挂牌运转，市县两级所有涉改部门“三定”规定或机构编制调整文件已印发，圆满完成了“2019年3月底前基本完成机构改革工作”的目标要求。


（2）已组织举办配套政策落地兑现业务培训和推进落实会议，做好政策的申请受理和待遇补贴发放工作；举办人才强市“新四十条”及其配套政策集中宣传月启动仪式。

	

	14
	10
	加快全国博士后创新（江门）示范中心建设。（牵头单位：市人才工作局）
	市人才工作局

各市（区）政府
	亓光勇

各市（区）长
	按进度完成。
（1）截至9月底，全市博士后科研平台共71家，其中博士后科研工作站13家，园区科研工作站分站4家，博士后创新实践基地54家；在站博士后71人（不含挂职实践博士后），今年新增博士后27人，博士后人才继续稳步增长。

（2）全国博士后创新（江门）示范中心相继举行了2019年广东“众创杯”博士博士后创新赛决赛、江港澳智能装备制造业交流暨人才、科技、投资政策分享会、“相约中秋，情满侨都-江门高层次人才中秋联谊”等活动。

（3）广东省社会科学院、省人才发展研究中心已到全国博士后创新（江门）示范中心进行调研。市人才工作局继续推进和指导示范中心分中心建设，各分中心人员编制架构已确立，个别分中心正在建设办公场地。

	15
	11
	深入实施“百名博（硕）士引育工程”。（牵头单位：市人才工作局）
	市人才工作局

市委组织部
市委编办

市人力资源社会保障局
	亓光勇

陈  霞
黄慧明

钱杰润
	按进度完成。
（1）首批引进对象23人，其中10人考核优秀获批转正定岗，12人正在开展试用期满转正考核中。
（2）第二批引进对象已到岗18人，已召开第三季度“百名博（硕）士引育工程”引进对象座谈会。

（3）筹备第三批“百名博（硕）士引育工程”引进工作，已完成各单位博（硕）士人员需求收集，初步拟定第三批引进工作方案。

	16
	12
	深入实施博士后挂职工程。（牵头单位：市人才工作局）
	市人才工作局

市委组织部
	亓光勇

陈  霞
	按进度完成。
（1）已制定第三批博士后实践实施方案。

（2）推动落实博士后实践实施方案；指导有关单位落实创新实践博士后的相关政策待遇；通过“人才发布”微信公众号发布2019年江门市博士后创新实践需求，并接受报名。

	17
	13
	推进“五邑人才工程”、“侨都英才计划”。（牵头单位：市人才工作局）
	市人才工作局
	亓光勇
	按进度完成。
（1）已初步拟定2019年市直单位人才工作考核方案。
（2）已辅导我市企事业单位6个项目申报2019年度国家海外高层次人才引进计划。已完成2019年的“广东珠江人才计划”11个项目和“广东特支计划”20个项目申报工作，择优向省推荐3个“广东珠江人才计划”项目和5个“广东特支计划”项目。

（3）已执行2017、2018年度创新团队和领军人才的考核工作方案并对其27个项目开展年度考核；优化2019年创新团队和领军人才评选工作，探索更为有效的评选机制。


三、冯立坚同志分管工作（共3项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	18
	1
	加快推进江门市档案中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府）
	蓬江区政府

市档案局

市档案馆

市发展改革局

市自然资源局

市住房城乡建设局

市建管中心
	文  丽

伍炜波

罗会明

王长青

刘建新

林健生

徐东亮
	按进度完成。
（1）已完成施工场地平整、勘探、围挡全封闭，完成基坑支护施工图，其余部分施工图已完成初步设计，正待限高审核通过。
（2）已完成东侧施工路硬化，华盛路、龙腾路临时道路硬化。

	19
	2
	加快推进全市档案馆达标建设。（牵头单位：市档案局）
	市档案局

市档案馆

台山市政府
	伍炜波

罗会明

谢少谋
	按进度完成。    
（1）工程已完成封顶。
（2）正在进行档案馆内部装修施工。

	20
	3
	加快推进全市数字档案馆（室）项目建设。（牵头单位：市档案局）
	市档案局

市档案馆

市政务服务数据管理局

各市（区）政府
	伍炜波

罗会明

元小文

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成数字档案馆（室）信息系统部署、二级等保测评和试运行验收。

（2）市档案局已到市直3家推广单位部署数字档案室系统。

（3）市档案局按与市政务服务数据管理局商议定的建设方向重新草拟了系统接口方案。


四、周惠红同志分管工作（共4项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	21
	1
	实施深化全国文明城市创建工作三年总体方案，推进文明城市创建常态长效。（牵头单位：市委宣传部）
	市委宣传部

市直各相关单位

各市（区）政府
	陆黛云

市直各相关单位负责人

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已印发《2019年江门市深化全国文明城市创建工作任务清单》及各项工作任务子方案，组建市创文办日常督查队伍，配套印发《江门市出租汽车行业文明服务提升行动联席会议制度》和《江门市铁路沿线周边环境综合整治行动联席会议制度》，开展常态化创文督查工作。

（2）已召开江门市第十九次创文指挥部会议，推动创文工作常态化、长效化，部署做好迎检各项工作。

（3）已组织开展第三方公共文明指数测评工作。

	22
	2
	推动台山市、鹤山市创建全国文明城市，开平市创建全国文明城市提名城市，恩平市创建省文明城市，打造珠三角文明城市群示范区。（牵头单位：市委宣传部）
	市委宣传部

台山市政府

鹤山市政府

开平市政府

恩平市政府
	陆黛云

谢少谋

聂加伟

邝积康

刘  兵
	按进度完成。
（1）台山市：已印发《台山市创建全国文明城市长效机制工作方案》，召开全市创文工作动员会，开展“路长制”、“街长制”等15项创文“红黑榜”测评29次。年内将对33条历史街区开展活化提亮提质工程，目前提亮提质工程正在稳步推进，预计在年底前完工。

（2）鹤山市：制定落实基层党建创文网格化分片包干责任制制度，由四套领导班子带头到分片包干片区开展创文督导工作，把交通秩序管理、市容环境管理、农贸市场管理等长效管理机制列入2019年创文“八大工程”。已启用“鹤山市创文督导系统”，印发了九期“红黑榜”通报，组织开展新时代文明实践系列活动、七个一百精品项目下基层活动、全民唱响爱国歌曲系列活动。

（3）开平市：继续推进城区社区创文“网格长制”贯彻落实。已初步制定的创文任务清单，出台了新的全市创文公益广告宣传工作方案，进一步规范全市公益广告管理。开展占道整治，整治各类违法违章行为4930多宗；开展交通违法行为整治，共整治查处车辆违停14200多宗。逐步规划完善老旧街道道路安全改造、变造工程，完善道路交通安全信号灯、交通指示牌、标线标识等的规划和设置。在长沙、三埠片区开展违章建筑拆除整治行动，截止九月底，拆除违章广告牌811个。

（4）恩平市：已制定2019年创文工作方案并召开2019年创文工作推进会。2019年创文重点项目和特色活动中，27个重点项目中23个已经完成，4个仍在推进中；30个重点活动中23个礼让活动已经完成，7个在筹备中。

	23
	3
	办好2019年中国（江门）侨乡华人嘉年华活动，实施华侨华人名人宣传推广计划、“侨文化寻根”工程，继续推进海丝史迹申遗。（牵头单位：市委宣传部）
	市委宣传部

市委统战部（市侨务局）
市文化广电旅游体育局
	杨林贵
陈耀华
汤惠红
	按进度完成。

（1）已制定嘉年华活动总体方案，并于9月底组织召开相关工作会议，推动活动的组织实施。
（2）华侨华人文化交流合作暨粤港澳青年文化创意发展大会已确定举办时间为11月13-15日，嘉年华活动拟在11月中旬至11月底举行。

	24
	4
	发展新乡贤文化，推进文化祠堂建设。（牵头单位：市委宣传部）
	市委宣传部

市文化广电旅游体育局

市民政局

各市（区）政府
	陆黛云

汤惠红

谢鸿猷

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已组织开展对全市14个村镇乡风文明建设情况进行实地调研，并拟定《做好文明村镇达标创建“十个一”工作清单》。

（2）已组织开展“最美江门人”选树学活动，将“最美新乡贤”评选列为其中一个项目，评选10名“最美新乡贤”。
（3）召开新时代文明实践中心工作推进会暨文化祠堂建设现场会。
（4）出台《江门市做好村规民约和居民公约工作行动方案》，目前，全市村庄均建立文明村规民约，并全面推进修订完善工作。
（5）出台《关于加强我市文化祠堂建设工作的通知》，对文化祠堂建设提出标准要求，并开展全市文化祠堂摸查。正在研究制定长效推进文化祠堂工作办法。


五、利为民同志分管工作（共24项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	25
	1
	大力盘活存量低效用地，加快“三旧”改造特别是镇村级工业园升级改造、城中村改造。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）2014年-2018年我市经国务院和省政府批准建设用地86557亩，已供土地面积49316亩，供地率57.0%。
（2）全市完成三旧改造新增实施改造面积2136.33亩，完成改造面积993.515亩，分别完成省自然资源厅预下达2019年三旧改造任务的71.21%和49.68%。

	26
	2
	加大开展城乡增减挂钩和拆旧复垦力度。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

新会区政府

台山市政府

开平市政府

鹤山市政府

恩平市政府
	刘建新

梁明建

谢少谋

邝积康

聂加伟

刘  兵
	按进度完成。
新会区正在实施增减挂钩项目500余亩，鹤山市已累计通过验收增减挂钩项目533亩。2018年度项目已完成379亩，并已核发验收意见函。2019年度项目已立项1197亩。 鹤山市完成拆旧方案审查1024亩，台山市完成拆旧方案审查100亩。

	27
	3
	推进“亩产论英雄”的用地管理体制。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

市工业和信息化局
	刘建新

余中华
	按进度完成。
（1）已成立江门市产业用地政策试点改革工作领导小组。
（2）已形成我市产业用地指南（征求意见稿），目前，市自然资源局正根据收集的初步意见重新核对调整产业用地指南的标准。

	28
	4
	划定工业控制线。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已确定技术单位。
（2）已形成工业用地控制线划定初步方案，现正征求各市（区）自然资源局对初步方案的第一次意见。

	29
	5
	加快推进垦造水田工作。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	已完成。
（1）全市自行垦造47个项目及省建工集团2018年度组织的2个项目均已完工，并正在开展各阶段验收。
（2）已经使用剩余水田指标等兑现承诺面积3650亩，其余8629亩已通过自行垦造兑现。

	30
	6
	加大对实体经济、民营经济发展用地保障力度。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已印发《关于支持实体经济发展工业用地政策实施的工作指引（修订版）》。
（2）已将实体经济、民营经济发展用地纳入年度土地供应计划，根据项目情况依计划实施供应。

	31
	7
	继续抓好第三次全国国土调查工作。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

市发展改革局

市民政局
市财政局

市生态环境局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市水利局

市农业农村局

市统计局

各市（区）政府
	刘建新

王长青

谢鸿猷

李文聪

廖辉文

林健生

许春绵

梁君明

郑少强

黄俊伟

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成外业调查举证上报工作、省级抽查和市级抽查工作。
（2）已完成县级数据库建设，各市（区）三调县级数据库成果已通过省级审核，现正按照省厅的部署进行复核。

	32
	8
	持续推进现有核心园区提质增效，加强园区闲置和低效用地的清理，推进产城融合。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
1-9月，全市闲置土地基数2239.5亩，已处置478.65亩，处置率21.4%，已完成省下达的闲置土地处置任务（省下达的处置率为达到15%以上）。

	33
	9
	科学划定城镇开发边界，细化落实都市核心区、大广海湾区、生态发展区的空间布局、功能定位和发展目标。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	已完成。
（1）已形成“三区”空间布局、功能定位和发展目标的初步研究方案，并纳入总规深化方案。
（2）已将初步研究方案纳入总规深化方案。

（3）已按省住建厅要求开展城镇开发边界划定工作，形成优化划定方案。

	34
	10
	都市核心区要突出深度一体化，加强对蓬江、江海、新会、鹤山交界区域的产业布局和基础设施规划。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

市工业和信息化局
蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府

鹤山市政府
	刘建新

余中华
文  丽

劳茂昌

梁明建

聂加伟
	已完成。
（1）已形成都市核心区深度一体化研究方案，并纳入总规深化方案。
（2）已形成《江门市“三区并进”区域发展规划研究报告》。

	35
	11
	加快老旧城区更新改造，活化利用历史街区和建筑，抓好江礼桥以北“三旧”改造项目。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）全市完成三旧改造新增实施改造面积2136.33亩，完成改造面积993.515亩，分别完成省自然资源厅预下达2019年三旧改造任务的71.21%和49.68%

（2）江礼桥以北“三旧”改造项目地块控规修改已完成，市规划院加快推进相关编制工作。已启动委托同济大学设计院进行项目概念性方案设计工作，同济院已完成现场查勘、资料收集。

	36
	12
	研究启动大长江集团旧厂区升级改造和新厂区规划建设。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

蓬江区政府
	刘建新

文  丽
	按进度完成。
（1）蓬江区已启动大长江旧厂区所在地段控规修改的前期研究工作，已与大长江进行初步对接。

（2）已将新厂区地块纳入新一版总规方案。

	37
	13
	做好重点行业企业用地详查。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已开展企业用地调查摸底工作。
（2）已完成全市域的工业用地调查摸底和工业用地综合绩效评价，报告正在完善中。目前，市自然资源局已从市工业和信息化局、市生态环境局获得重点行业企业名单，正从全市域工业用地调查摸底数据中提取该批重点企业用地的相关情况。

	38
	14
	深入推进国家海洋督察反馈问题整改落实，严格管控围填海。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

市财政局

市生态环境局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市水利局

市农业农村局

市城市管理综合执法局

江门海事局

新会区政府

台山市政府

恩平市政府
	刘建新

李文聪

廖辉文

林健生

许春绵

梁君明

郑少强

赖惠镇

邵  国

梁明建

谢少谋

刘  兵
	按进度完成。
我市12项整改事项中，有5项已基本完成，其余7项也完成阶段性整改任务；46项整改措施中，已完成23项。今年9月底前应完成的整改措施已100%完成。

	39
	15
	启动海岸线生态修复和美丽海湾项目建设。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

新会区政府

台山市政府
	刘建新

梁明建

谢少谋
	按进度完成。
已编制完成《江门市海岸线整治修复实施方案》，省自然资源厅安排的1300万海岸线整治修复资金已经转下达台山市，目前正在优化选点；初步编制完成《江门市镇海湾（台山北陡）美丽海湾建设方案》，目前，相关技术单位正在补充完善方案内容。

	40
	16
	推进新一轮绿化大行动，完成生态公益林扩面17万亩，扎实推进桉树人工林改造和饮用水源水库第一重山商品林改造工程。（牵头单位：市自然资源局）
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已将年度工作任务下达至各市（区）、市属林场。
（2）已完成年度生态公益林扩面工作方案和工程作业设计方案的编制。
（3）全市已完成新增生态公益林面积14.2万亩，完成率83.5%。其中新会区1.2万亩，台山市7.5万亩，开平市1.9万亩，鹤山市1.5万亩，恩平市1.1万亩，市属林场1万亩；其中水库第一重山商品林调整1.2万亩。

	41
	17
	加快推进国家级湿地公园建设。（牵头单位：市自然资源局）
	（1）新会区小鸟天堂。
	新会区政府

市自然资源局
	梁明建

刘建新
	按进度完成。
湿地公园河道清淤工程已经专家论证，东侧堤坝升级改造工程已完成财政评审，正在办理财政立项和招标前期工作；游船码头和科普长廊工程正在深化设计方案。观鸟楼正开展勘测设计。 

	
	
	
	（2）开平市孔雀湖。
	开平市政府

市自然资源局
	邝积康

刘建新
	按进度完成。
（1）广东开平孔雀湖国家湿地公园界桩、界碑和标识标牌施工已基本完成。湿地生态监测项目已完成招标工作，中标公司已进场开展监测前期准备工作。

（2）已完成原有旧凉亭和旧二层建筑物可靠性监测房屋鉴定。

	
	
	
	（3）台山市镇海湾红树林。
	台山市政府

市自然资源局
	谢少谋

刘建新
	按进度完成。
一是完成湿地修复调查摸底工作。二是完成了湿地修复、标识系统的设计书编制。三是完成了湿地公园标识系统的建设。四是完成湿地修复工作的项目的概算、立项和预算审核、招标等工作。确定了施工单位，完成了湿地修复挖沟，围网和苗木准备等工作。截至9月底已完成湿地修复种植85亩。


（2）江海区拟以龙溪湖湿地公园（镇级）升级为区级，湿地公园总体规划已完成，相关方案正在报送审批中。

	

	
	
	
	（2）广东响水龙潭森林公园建设。
	
	
	按进度完成。
    （1）已完成义务植树60亩，共1100多株。
（2）广东响水龙潭森林公园森林生态综合示范园项目自然教育系统及配套设施建设工程已全面开工。其中，科普宣传牌建设已经完成。

（3）已完成林分改造300亩。

（4）广东响水龙潭森林公园森林生态综合示范园项目土建工程建设项目已经开工。内含观山亭、赏月亭的整体改造等项目。

	
	
	
	（3）广东大雁山森林公园建设。
	
	
	按进度完成。
已完成大雁山省级森林公园总体规划修编初稿并上交省林业局，目前各项前期工作正在进行中。

	
	
	
	（4）广东白云石森林公园（拟建）。
	
	
	按进度完成。
（1）已完成公园可行性研究报告编制和资料上报工作。

（2）省林业局已组织召开省级专家论证会，我市现根据部门及专家提出意见对可研报告进行修改，待修改完善后上报省林业局审批。

	43
	19
	深化银湖湾滨海新城规划。（牵头单位：新会区政府）
	新会区政府

市自然资源局
	梁明建

刘建新
	按进度完成。
银湖湾滨海新城规划已形成初步方案，已召开专家咨询会，目前正在公示征询公众意见和修改完善方案中。

	44
	20
	打造好世界江门青年大会品牌，不断发展壮大五邑青年社团联盟。（牵头单位：市委统战部）
	市委统战部（市侨务局）
	陈耀华
	按进度完成。
（1）已制订《第七届世界江门青年大会实施方案》。

（2）我市正与巴拿马主办方对接开展筹备工作。

	45
	21
	充分发挥各级工商联、商会、行业协会桥梁纽带作用，建立健全企业参与政策制定机制，弘扬企业家精神，增强企业家信心。（牵头单位：市工商联）
	市工商联
	庄春维
	按进度完成。
（1）先后23次深入基层工商联、商协会以及企业座谈调研，收集意见建议24条，跟进解决问题13个。
（2）印发《2019年江门市工商联系统“四好”商会建设工作实施方案》。18次深入基层工商联以及市基层商协会，针对“四好”商会、会员数据库及人民调解委员会等建设情况开展调研。
（3）刘毅市长出席参与市工商联（总商会）主席（会长）活动日。市工商联联合市检察院送法进商会，听取商会、企业家的建议意见；举办“减税降费”座谈会和2019年广东经济形势报告会；与金融部门联合开展“访百万企业助实体经济”专项行动，协助企业解决融资需求。

（4）大力推荐优秀民营企业家典型案例，其中，维达集团、科恒股份、千色花、雅图仕、诺诚农业5家企业材料入选广东省《粤商40铸辉煌》。

	46
	22
	主动服务港澳发展，全方位深化江港澳在科技、教育、金融、旅游、高端服务业等优势和特色领域的合作。（牵头单位：市委台港澳办）
	市委台港澳办
	李欣立
	按进度完成。
已落实2019江门（香港、澳门）大湾区建设对接会上达成的工作清单并收集整理形成相关工作进展情况材料。9月19日，澳门银河娱乐集团来我市考察新会银洲湖滨海新城旅游资源。

	47
	23
	完善便利港澳居民在江门居住、学习、创业、就业、商旅等配套政策。（牵头单位：市委台港澳办）
	市委台港澳办
	李欣立
	按进度完成。
（1）6月18日，刘毅市长率团拜访澳门特别行政区社会文化司，已落实拜访活动工作清单，完善配套便利措施及政策。

（2）积极拓展粤港澳学生之间的交流互通，继续通过江门市粤港澳大湾区合作驻香港、澳门联络处收集港澳居民在江门居住、学习、创业、就业、商旅等方面的诉求。

	48
	24
	积极引进港澳优质公共服务。（牵头单位：市委台港澳办）
	市委台港澳办
	李欣立
	按进度完成。
（1）推动江澳高层互动，积极配合粤澳合作联席会议这一粤澳高层定期会晤的制度平台，每年选取重点合作事项成功争取列入联席会议议题，并促成江澳双方达成共识，签署合作协议。
（2）举办江澳“奋进新时代  共建大湾区”对接会及系列政策宣讲会活动，江门市人民政府与广东南粤集团有限公司签署《关于推进大湾区建设的合作框架协议》；江门市商务局与澳门厂商联合会签署《联合参与粤港澳大湾区建设经贸合作备忘录》；江门市科技局与澳门青年创业孵化中心签订合作协议。
（3）通过创建《少年中国说》、青年创业训练营、青年实习计划、粤港澳大湾区论坛、国防知识体验营、青少年夏（冬）营等青少年交流活动品牌和推动港澳姊妹学校建设。


六、许晓雄同志分管工作（共42项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	49
	1
	加强市政府党组建设，发挥各级政府党组织在抓好业务工作中的引领作用，严格落实“三重一大”事项集体决策制度。（牵头单位：市政府办公室）
	市政府办公室

各市（区）政府
	温伟文

各市（区）政府党组书记
	按进度完成。
目前，各市（区）均能严格落实“三重一大”事项集体决策制度，并拿出相关措施、出台相关制度。

	50
	2
	落实人大代表票决民生实事项目。（牵头单位：市政府办公室）
	市政府办公室
	温伟文
	已完成。
1月18日，市第十五届人民代表大会第五次会议以差额票决方式决定我市2019年度十大民生实事项目。

	51
	3
	地区生产总值增长7%-7.5%。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

各市（区）政府
	王长青

各市（区）长
	▲未按进度完成。
1-9月，我市地区生产总值实现2224.74亿元，增长4.2%，仍保持在合理区间运行。

存在问题：

受工业增速大幅放缓影响，我市1-9月GDP增长率未能达到年初计划目标。

	52
	4
	固定资产投资增长9%。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

各市（区）政府
	王长青

各市（区）长
	▲未按进度完成。
1-9月，全市固定资产投资增长8.2%。

存在问题：

受库大项目投资回落、投资缺口拉大、房地产销售市场下滑等因素影响，固定资产投资增长率未达到年初计划目标。

	53
	5
	居民消费价格指数涨幅控制在3%以内。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

各市（区）政府
	王长青

各市（区）长
	按进度完成。
9月，全市居民消费价格总水平（CPI）累计涨2.7%，8月比上年同期上涨2.5%，环比上升0.7%。

	54
	6
	居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局
	王长青
	按进度完成。
此数据按年度统计。

	55
	7
	加快南沙港铁路建设。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

蓬江区政府

鹤山市政府
	王长青

文  丽

聂加伟
	按进度完成。
南沙港铁路江门段共需征地475亩，拆迁19.74万平方米。截至9月底，已完成征地475亩，占比100%，拆迁19.64万平米，占比100%，完成投资5.4亿元，占年度投资额的59%。

	56
	8
	积极争取深茂铁路深圳至江门段动工。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

高新区及江海区

新会区政府
	王长青

劳茂昌

谢少谋
	按进度完成。
已完成深茂铁路深圳至江门段规划选址、社会稳定风险评估、基本农田划拨、征地拆迁框架协议等前期工作。土地综合开发协议签订等工作已和深茂铁路公司达成初步一致意见，正加快推进。

	57
	9
	推进珠江肇高铁、南深高铁、广佛江珠城际等项目前期工作。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市自然资源局

市交通运输局
	王长青

刘建新

许春绵
	按进度完成。
（1）珠江肇高铁：2019年8月28日，珠海、江门、佛山、肇庆四市共同召开珠江肇高铁项目推进会议，已于9月初联合委托中铁四院开展珠江肇高铁预可行性研究工作。

（2）南深高铁、广佛江珠城际：《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》将南深高铁、广佛江珠城际列为远期建设项目（2035年前建设）。

	58
	10
	加快城市轨道交通示范线建设规划编制。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局
	王长青
	按进度完成。
市发展改革局与已中铁四院就建设规划编制进展情况进行对接，要求设计单位加快开展城市轨道交通示范线建设规划客流调查、轨道交通制式等专题研究。

	59
	11
	积极推进澳门与江门跨境合作实验区。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市委台港澳办

市工业和信息化局

市自然资源局

市商务局

新会区政府
	王长青

李欣立

余中华

刘建新

赵瑞思

梁明建
	按进度完成。
试验区拟按照“先易后难、循序渐进、分阶段建设”的思路共建发展，近期主要立足科技创新，探索实施“共同规划、合作开发、共同管理、共享利益”的产业园区开发模式，今后再视实验区的建设情况，在中央的统筹部署下逐步探索实施开放程度更高的粤澳合作模式。

	60
	12
	谋划广海湾LNG接收站等重大能源项目。（牵头单位：市发展改革局）
	市国资委

市发展改革局

市交通运输局

市自然资源局

台山市政府
	卢国壮

王长青

许春绵

刘建新

谢少谋
	按进度完成。
（1）已成立江门广海湾LNG接收站建设工作领导小组，广东广海湾能源控股有限公司，正同步开展项目预可及港口、市场、管道等其他专题报告编制。

（2）我市LNG接收站项目已确定纳入国家资源储备港址、省编制的《粤港澳大湾区重点建设项目清单》以及省发改委印发的《广东省能源发展“十三五”规划》。

（3）台山市政府正推进选址方案论证工作，确定项目选址。

	61
	13
	谋划打造江珠高端产业集聚发展区。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局
市自然资源局
市交通运输局
市科技局
市工业和信息化局
市生态环境局
市商务局
新会区政府
台山市政府
开平市政府
	王长青
刘建新
许春绵
冯一宁
余中华
廖辉文
赵瑞思
梁明建
谢少谋
邝积康
	按进度完成。
（1）已建立推进集聚区建设的工作机构，市发展改革局（大湾区办）作为牵头部门，负责日常沟通联系。谋划打造江珠高端产业集聚发展区工作任务清单已列入2019年市政府重点工作任务清单。
（2）已将江珠高端产业集聚区的相关内容纳入《江门市城市总体规划（2017-2035年）》，相关规划编制已完成与宏观院前期的接洽，将于近期开展前期调研及资料收集工作。我市已配合省大湾办完成《珠海-江门高端产业集聚发展区建设方案》（初稿）。

（3）推进开平翠山湖科技产业园省级高新区评审准备工作。
（4）银洲湖高速已完成占用耕地及占用补划永久基本农田实地踏勘论证、通航条件影响评价报告专家评审等前期工作，力争实现年底开工建设。跨黄茅海通道路线踏勘报告已通过专家评审，并完成修编。

	62
	14
	巩固“去降补”成果，增强微观主体活力。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市工业和信息化局

市财政局

市住房城乡建设局

市金融局
	王长青

余中华

李文聪

林健生

曾锦俊
	按进度完成。
全市商品住房和非住宅商品房库存消化周期均稳定在合理区间内。各金融业务主要风险指标达到监管要求，金融机构杠杆率处于合理水平。着力补齐交通、电力、水利、通信等领域短板。不折不扣落实各项减税降费政策。1-9月我市各项减负措施为企业减负94.25亿元。

	63
	15
	着力补齐交通、电力、水利、通信等领域的短板。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市交通运输局

市水利局
	王长青

许春绵

梁君明
	按进度完成。
1-9月份基础设施投资完成294.81亿元，增长5.2%。其中：电力能源类投资完成81.71亿元；交通运输类投资完成109.79亿元，增长9.4%；通信类投资完成6.41亿元；水利城建类投资完成96.9亿元，增长16.7%。

	64
	16
	积极推进各类开发区和特色小镇建设。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市科技局

市工业和信息化局

市自然资源局

市生态环境局

市住房城乡建设局

市商务局

各市（区）政府
	王长青

冯一宁

余中华

刘建新

廖辉文

林健生

赵瑞思

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已对《广东省开发区总体发展规划（2019—2035年）》（征求意见稿）提出修改建议意见。待省规划正式出台后，将对照省开发区规划对《江门市开发区总体发展规划》进行完善修改。
（2）9月底，国家发展改革委等部委到我市开平赤坎镇和蓬江棠下镇开展特色小镇实地调研，推动特色小镇高质量发展。

	65
	17
	加快构建全市信用联合奖惩一张网。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位
	王长青

市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位负责人
	按进度完成。
（1）建立全市信用联合奖惩机制，印发了《江门市人民政府办公室关于印发江门市社会信用体系建设联合奖惩工作方案的通知》，并建立社会信用体系建设联合奖惩工作进展情况月报制度。 

（2）打造“社会信用联合奖惩平台”。目前已完成联合奖惩系统建设和内部测试，已嵌入市行政服务中心，市公共资源交易中心业务系统正在进行对接。“社会信用联合奖惩平台”已进入全面推广阶段，争取2019年实现全市联合奖惩一张网。

	66
	18
	深化投资项目承诺制改革，加快基准承诺标准的编制进度，争取走在全国前列，全年承诺制管理的投资项目突破100个，力争投资5亿元以上工业投资项目全部实行承诺制。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市工业和信息化局

市自然资源局

市生态环境局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市水利局

市卫生健康局

市应急管理局

各市（区）政府
	王长青

余中华

刘建新

廖辉文

林健生

许春绵

梁君明

周津明

刘志方

各市（区）长
	按进度完成。
截至9月底，基准承诺标准全部完成编制工作。今年已有164个项目的相关审批采用承诺制管理。

	67
	19
	对接落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》和省“一核一带一区”发展新格局，制定我市专项实施方案。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市推进粤港澳大湾区建设领导小组成员单位
市工业和信息化局

市自然资源局

市财政局

市生态环境局

市交通运输局

市农业农村局

市商务局

各市（区）政府
	王长青

成员单位负责人
余中华

刘建新

李文聪

廖辉文

许春绵

郑少强

赵瑞思

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已印发《江门市推进粤港澳大湾区建设实施方案》、《江门市推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》、《江门市推进粤港澳大湾区建设2019年工作要点》。
（2）9月11日市发展改革局召开了研究报告的意见征询会，向市决咨委专家及内容涉及较多的市直单位再次征求了意见，并进行修改完善。已形成江门市“三区并进”实施方案初稿。

	68
	20
	大广海湾区要整合资源，串珠成链，江海联动，大力发展海洋经济、临港经济，争取承接一批国家重大项目。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市工业和信息化局

市自然资源局

市交通运输局

市商务局

新会区政府

台山市政府

恩平市政府
	王长青

余中华

刘建新

许春绵

赵瑞思

梁明建

谢少谋

刘  兵
	按进度完成。
（1）产业园区聚集发展。许晓雄常务副市长召开专题会议研究《珠海-江门高端产业集聚发展区建设方案》。市发展改革局已将把粤澳产业园和珠西新材料集聚区列入省粤港澳大湾区产业规划的意见报至省发展改革委，积极争取列入省现代产业体系专项规划。

（2）区域重大基础设施建设工作加快。广海湾LNG项目持续推进。10月12日，市领导主持召开工作会议，会议要求确定项目库区选址，加快推进项目可研编制工作，尽快取得实质性进展。台山市政府应加快广海湾公共港区进港航道及防波堤工可修编工作进度，于11月底前完成广海湾公共港区防波堤及进港航道工程可行性研究修编工作，2020年底前实现防波堤及进港航道动工建设。全力推进国华台电灰场重启填海申报工作。

（3）加快银湖湾滨海地区建设。银湖湾滨海地区已纳入珠海-江门高端产业集聚发展区，有关银湖湾启动区产业规划编制工作已启动。已起草《江门市银湖湾滨海地区城市设计及启动区控制性详细规划》，正在征求意见中。

	69
	21
	根据不同的功能区定位，探索实施相应的产业、土地、财政等政策。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市工业和信息化局

市自然资源局

市财政局

各市（区）政府
	王长青

余中华

刘建新

李文聪

各市（区）长
	按进度完成。
已召开《落实“一核一带一区”发展战略 加快构建“三区并进”区域发展新格局研究报告》意见征询会并对其进行修改完善，同时已启动我市“三区并进”实施方案初稿的草拟工作。

	70
	22
	落实粮食安全责任制。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市粮食安全责任考核工作领导小组成员单位

各市（区）政府
	王长青

成员单位负责人

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成2018年度全市粮食安全责任落实情况自查自评考核工作，并将考核报告、自查评分表报送省发展改革委、省农业农村局、省粮食和物资储备局等省考核成员单位。

（2）已分别对鹤山、开平、恩平市开展粮食安全责任制落实情况联合抽查工作。

（3）江门市被评为2018年度广东省粮食安全责任考核“优秀”等次。

（4）已制订2019年度落实粮食安全责任制工作方案。已部署2019年度全市考核工作。

	71
	23
	生态发展区要在绿色发展上多做文章，因地制宜发展绿色低碳新型工业、现代农业、旅游业等。（牵头单位：市发展改革局）
	市发展改革局

市工业和信息化局

市自然资源局

市生态环境局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市农业农村局

市文化广电旅游体育局

各市（区）政府
	王长青

余中华

刘建新

廖辉文

林健生

许春绵

郑少强

汤惠红

各市（区）长
	按进度完成。
已草拟《江门市生态发展区绿色发展行动方案》，正进一步修改完善。

	72
	24
	地方一般公共预算收入增长6.5%。（牵头单位：市财政局）
	市财政局

市税务局

各市（区）政府
	李文聪

陈雁成                                       各市（区）长
	▲未按进度完成。
（1）1-9月全市一般公共预算收入完成1822711万元，同比增长5.2%，完成年初汇总预算数的70.2%。其中税收收入完成1204240万元，同比下降 1.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为66.1%。

（2）1-9月市本级一般公共预算收入完成370678万元，同比增长4.7%，完成年初预算数的68.5%。其中税收收入完成263466万元，下降3.6%，占一般公共预算收入的比重为71.1%。

（3）1-9月市本级财政及其他部门非税收入完成94241万元，同比增长40.0%，完成年初预算数的105.6%。

（4）1-9月市本级税务部门收入（含地方教育费附加和教育费附加）完成276437万元，同比下降3.6%，完成年初预算数的60.7%。

存在问题：

受龙头企业遭突发性意外事件致经营下滑、房地产拉动力减弱等因素多重叠加影响，税收下滑较快，1-9月财政收入增速有所下降。

	73
	25
	健全政府性债务风险预警机制，防范化解金融风险，创新基础设施和公共服务领域政府投资项目资金的筹措方式。（牵头单位：市财政局）
	市财政局

市金融局

市审计局

市发展改革局

各市（区）政府
	李文聪

曾锦俊

陈新汉

王长青

各市（区）长
	按进度完成。
（1）2019年省下达我市12.15亿元再融资债券额度，截至目前已发行7.2亿元，用以偿还到期地方债券本金。部分已到期但债券未到位的，以预算财政资金先作偿还，待债券发行后予以归垫，确保不出现逾期风险。剩余再融资债券需求已报省，待省下一步统筹发债。

（2）截至9月25日，当年已累计化解隐性债务23.42亿元，2019年任务完成率为54.75%。

（4）已成功推动鹤山市物流产业新城PPP项目入库，同时，省财政厅已同意我市调整恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目和珠西枢纽江门站配套设施工程 PPP项目资料。

（5）已协助市交通运输局做好江门市银洲湖高速公路特许经营项目协议谈判工作，已安排市本级对本项目投资补助。

	74
	26
	进一步理顺和调整财政体制，解决财政体制碎片化问题，发挥财政体制机制激励作用，形成共促发展、共享成果的财政体制机制。（牵头单位：市财政局）
	市财政局
	李文聪
	已完成。
相关财政体制调整方案已形成专题汇报。

	75
	27
	实施“亿元保障计划”，建立市、县、镇三级党建工作经费投入逐年增长机制并且纳入各级财政预算。（牵头单位：市财政局）
	市财政局

市委组织部

各市（区）政府
	李文聪

张学东

各市（区）长
	按进度完成。
2019年全市“亿元保障计划”预算共安排资金16555.7万元，比2018年10000万元增加6555.7万元，增长65.56%。截止9月底，已拨付 12424.14万元，其中市本级3312.32万元、蓬江区1155.82万元、江海区1245万元、新会区2605.98万元、台山市977万元、开平市 614.02万元、鹤山市1291万元、恩平市1223万元。


（3）每周从相关市区各抽取50份普查表格，合计500份，重点检查法人单位与个体经营户的各项属性指标和经济指标，并将检查报告反馈至各市（区）经普办，以加强对各市（区）的普查数据质量控制。已完成事后质量抽查以及准备省级抽查工作，共核查了218个普查对象。


（5）已完成普查登记，初步建立数据库，下一阶段按上级统一部署完善各项基础指标。

	

	77
	29
	坚持“人人皆为环境”理念，推动各职能部门联动破解企业发展和群众办事的难点痛点堵点，形成打造良好营商环境的合力。（牵头单位：市行政服务中心）
	市行政服务中心

市政务服务数据管理局

市公安局
市人力资源社会保障局
市自然资源局
市卫生健康局
市社保局
各市（区）政府
	梁柏源

元小文

谢焱冰
钱杰润
刘建新

周津明

刘学文
各市（区）长
	按进度完成。
（1）已制定印发《江门市政务服务堵点清零行动方案》 ，收集汇总18个部门46项堵点问题，并对收集的堵点清单分4类进行汇总，制定《江门市堵点清零行动问题整改台账》，已完成整改33项。
（2）通过部门自查自纠、群众和媒体监督等方式，梳理各级各部门政务服务堵点104项，清除扎堆排队、重复提交材料等堵点问题82项。
（3）已召开市“数字政府”改革建设工作领导小组会议，印发《2019年江门市“数字政府”改革重点任务分工表》《2019年江门市政务信息系统重点对接和数据共享任务清单》《江门市“数字政府”建设总体规划（2019-2021年）》，已建设开放江门平台，目前共有432个开放数据集，数据总量77万多条。

（4）已梳理政务服务事项电子证照发证、用证清单，其中发证清单 71 项，用证清单 382 项；签发电子证照 48 种。分别以业务套件和系统对接的方式做通 158 项高频事项用证，另有 122 项高频事项正在系统对接中。

	78
	30
	主动对接大湾区政务服务规则和标准。（牵头单位：市行政服务中心）
	市行政服务中心

市政务服务数据管理局

市发展改革局
市教育局
市科技局
市工业和信息化局
市公安局
市民政局
市人力资源社会保障局
市自然资源局
市生态环境局
市住房城乡建设局
市交通运输局
市水利局
市农业农村局
市商务局
市文化广电旅游体育局
市卫生健康局
市应急管理局
市市场监管局
市金融局
市社保局
各市（区）政府
	梁柏源

元小文

王长青
张  璐

冯一宁
余中华
谢焱冰
谢鸿猷

钱杰润

刘建新

廖辉文

林健生
许春绵
梁君明

郑少强
赵瑞思
汤惠红

周津明

刘志方

容新荣

曾锦俊

刘学文
各市（区）长
	按进度完成。
（1）已在市级行政服务中心设置大湾区综合服务窗口，将涉及开办企业、不动产登记交易、社会收养、税务等20项高频服务业务纳入，目前主要为港澳企业和群众提供咨询导办、资料预审和绿色通道服务。

（2）已全面开展事项标准化梳理工作，截至9月29日，市直36个部门共认领省统筹事项1864项，已上线1839项。

	79
	31
	全面推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”落地，深度融合线下实体服务厅与线上虚拟服务厅，四级政务大厅探索推行“5+X”工作日服务，确保市级、县级政务服务事项网上可办率分别超过85%和70%。（牵头单位：市行政服务中心）
	市行政服务中心

市政务服务数据管理局

市教育局
市公安局
市民政局
市司法局
市人力资源社会保障局
市生态环境局
市住房城乡建设局
市交通运输局
市水利局
市农业农村局
市文化广电旅游体育局
市卫生健康局
市应急管理局
市市场监管局
市社保局
市自然资源局
各市（区）政府
	梁柏源

元小文

张  璐

谢焱冰
谢鸿猷

芶晓彤
钱杰润

廖辉文

林健生
许春绵
梁君明

郑少强
汤惠红
周津明

刘志方

容新荣

刘学文
刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已印发《关于梳理公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单的通知》，明确“四办”标准及完成指标。在江门市政务服务一体化平台中拓展“四办”数据统计功能。截至9月底，市级政务服务事项实施部门梳理和公开首批“马上办”事项271个、“网上办”事项873项、“就近办”事项411项、“一次办”事项881项，市本级马上办、网上办、就近办、一次办比率分别60%、84%、77%和85%。
（2）已印发《市行政服务中心综合服务窗口试行休息日预约服务工作实施方案》，各市（区）陆续推开“5+X”周末预约服务，全市通过一体化平台受理业务339宗。

	80
	32
	开展“不动产登记+互联网+开发企业服务”和不动产登记自助办理模式。（牵头单位：市行政服务中心）
	市行政服务中心

市自然资源局

市住房城乡建设局

市税务局

市政务服务数据管理局

各市（区）政府
	梁柏源

刘建新

林健生

陈雁成

元小文

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已推行“不动产登记+互联网+开发企业服务”模式。

（2）一手房自助办理已在“侨都之窗”自助终端机上线试运行。

	81
	33
	提升“12345”政府服务热线水平，组建全市统一的智慧城市管理指挥中心。（牵头单位：市行政服务中心）
	市行政服务中心

市政务服务数据管理局

各市（区）政府
	梁柏源

元小文

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已对《江门市12345政府服务热线（江门微市长）管理和考核办法》进行修改印发。
（2）12345政府热线升级改造项目已完成验收。

（3）新型智慧城市综合管理平台建设方案已基本完成，10月份进行招标。

	82
	34
	深入推进网上中介服务超市运营，加强招标、政府采购市场管理。（牵头单位：市公共资源交易中心）
	市公共资源交易中心
	梁柏源
	按进度完成。
（1）截至9月底，全市共上线2234个项目，上线数量在全省位居前列；辖内各市（区）均已启用网上中介服务超市平台，各市区启用平台的完成进度为100%。

（2）截至9月底，我市成功邀请了170家注册地为江门市的中介机构入驻，入驻中介机构数量位于全省第八位。

（3）已印发《江门市12345政府服务热线与江门市网上中介服务超市对接联动工作方案》，截至9月底，市12345政府服务热线中心共接听受理网上中介服务超市相关咨询事项87宗，即时答复86宗，转由属地运营机构处理的1宗。

（4）市公共资源交易中心积极派员到辖区进行业务培训，提升市网上中介服务超市业务整体水平。

	83
	35
	严格执行安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，深化风险排查管控，坚决遏制较大以上事故发生。（牵头单位：市应急管理局）
	市应急管理局

负有安全监管职责部门
各市（区）政府
	刘志方

职责部门负责人
各市（区）长
	按进度完成。
（1）1-9月，全市共发生各类生产安全事故119起、死亡人数71人，事故起数同比上升4.4%，死亡人数同比下降21.1%，，安全生产形势总体稳定；共监督检查企业28826次，行政处罚279次，经济处罚270次，罚款459.65万元。

（2）已对重点监管部门、重点领域、重点作业人员开展专项安全培训，组织全市重点化工（危险化学品）、工矿商贸企业主要负责人400余人签订主体责任承诺书，实现全市危险化学品企业主体责任承诺“全覆盖”。 

（3）市委市政府专题组织学习安全生产责任制规定及实施细则、消防法及执法改革意见，多次召开市委常委会会议、市政府常务会议听取安全生产、消防安全、森林防灭火、汛期安全防范等工作情况汇报，研究解决实际问题。 

（4）中秋、国庆节前，林应武书记、刘毅市长、许晓雄常务副市长等党政领导亲自带队、密集下沉一线检查督导道路交通、消防安全重点单位、危险化学品企业、人员密集场所等重点领域、部位的安全保障工作。

	84
	36
	完善突发事件应急机制，全面提升防灾减灾救灾能力。（牵头单位：市应急管理局）
	市应急管理局
	刘志方
	按进度完成。
（1）已出台《江门市应急管理局突发事件应急响应处置方案》《江门市应急管理局应急值班工作制度》等制度，印发《江门市应急管理局关于进一步加强突发事件信息报送工作的通知》。
（2）全市29个市级专项预案己全部完成预案文本或操作手册的过渡性修订。 

（3）全面推进应急管理专家队伍建设，目前已组建有232名行业权威专家的应急管理专家库。

	85
	37
	加快推进“数字政府”综合改革试点工作，运用大数据提升政府治理能力。（牵头单位：市政务服务数据管理局）
	市政务服务数据管理局

市“数字政府”综合改革试点工作领导小组成员单位
	元小文

领导小组成员单位负责人
	按进度完成。
（1）已完成《广东省政务云平台江门节点（一期）建设方案》编制工作。9月23日，广东省政务云平台江门节点正式开通。

（2）我市已初步完成工程建设项目审批管理平台应用临时搭建工作。已完成行政审批人员系统操作培训，平台已在市级、蓬江区和新会区试运行收件和主线事项的审批。

（3）《江门市政务数据资源共享和开放管理暂行办法》的征求意见及公示，市司法局正在审核。
（4）已完成“新型智慧城市综合运行管理平台”建设前期调研工作，正按照“大平台分中心”的规划，集成政法委综治分中心、公安二标四实系统、应急指挥调度分中心、数字城管分中心、江门市紧急医疗救护（120）指挥调度分中心等平台功能，推进集约化建设。

	86
	38
	加强审计结果运用。（牵头单位：市审计局）
	市审计局
	陈新汉
	按进度完成。
（1）2019至2020审计年度，已开展审计项目41个，其中政策跟踪落实审计1个，财政审计12个，公共投资审计2个，企业审计1个，民生审计3个，经济责任审计20个，资源环境审计1个，涉外审计1个。

（2）已移送问题线索17项，涉及金额4452.66万元，其中，2项移送纪检监察部门，15项移送主管部门。

（3）已全面梳理2018年审计发现问题的整改情况，7个逾期未完成整改的问题提请市政府督察督办；跟踪审计署《中央预算执行和其他财政收支情况审计》发现的涉及江门的问题的整改情况。

（4）2019年以来，已报送232名领导干部执行财经纪律的监督信息。

	87
	39
	推进恩平通用机场的前期工作。（牵头单位：恩平市政府）
	恩平市政府

市发展改革局
	刘  兵

王长青
	按进度完成。
目前正委托有关机构编制恩平冯如通用机场选址论证报告。同时，我市主动与省政府沟通研究推进恩平通用机场前期工作。

	88
	40
	推进台山通用机场的前期工作。（牵头单位：台山市政府）
	台山市政府

市发展改革局
	谢少谋

王长青
	按进度完成。
已公告《台山通用机场项目前期选址和航行分析报告及报批咨询服务项目》，现已完成投标报名。

	89
	41
	优化大广海湾产业规划，加快广海湾临港产业区建设。（牵头单位：台山市政府）
	台山市政府

市发展改革局
	谢少谋

王长青
	按进度完成。
（1）已完成送审稿编制工作。

（2）已完善《广东广海湾国家级新区总体方案研究（送审稿）》，召开研究院专家评审会。

（3）已完成课题修改完善工作。

	90
	42
	全面加快珠西综合交通枢纽江门站站房和配套工程建设，力争2020年春节前基本建成并投入使用。（牵头单位：新会区政府）
	新会区政府

市发展改革局
	梁明建

王长青
	按进度完成。   
（1）江门大道主道已于6月30日通车运行。

（2）主体站房工程：江门站主体站房施工建设稳步推进，侧式站房地下室结构已经全部完成，1—3站台雨棚结构已完成，其他各项配套工程建设也在抓紧施工。

（3）配套设施工程：江门站隧道工程已建设完成。预留地铁及南停车场现正进行主体结构施工；集疏运匝道桥桩基础及箱梁混凝土浇筑施工有序进行中，配套设施工程整体进度完成约68%。


七、林春生同志分管工作（共5项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	91
	1
	全面实施智慧新警务工程，建成市反恐指挥中心。（牵头单位：市公安局）
	市公安局
	谢焱冰
	按进度完成。
（1）已完成反恐指挥中心大楼主体工程建设。

（2）反恐指挥中心机房基础设施方面，大数据平台建设已确定反恐维稳平台和大数据实战平台的建设厂家，并开展有关对接工作。大数据机房建设需待土建项目完成墙体建设后开展，目前正与施工设计方提前对接有关配套建设内容。

	92
	2
	健全“大禁毒”机制，建成市病残吸毒人员收治所。（牵头单位：市公安局）
	市公安局
	谢焱冰
	按进度完成。
已完成建设工程规划许可审核、初步设计审批、施工图审查、项目概算审查等流程。正在进行高压电缆迁移、室外水管安装，现场实施“三通一平”工程。施工现场已完成桩基础施工，部分钢筋模板材料进场工作。待土建工程完成后，开展精装修工程。

	93
	3
	启动全市困难派出所专项帮扶三年计划。（牵头单位：市公安局）
	市公安局

各市（区）政府
	谢焱冰

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已开展困难派出所摸排调查。共摸排18个困难派出所，其中3个属于重建新建类，15个属于修缮改造类。

（2）积极争取省公安厅困难派出所“精准脱困”名额，省公安厅已将我市上报的18个困难派出所中的17个困难派出所纳入省厅困难派出所“精准脱困”名单之内。

（3）拟定2019年我市困难派出所“精准脱困”名单。确定上报7个困难派出所列为今年的“精准脱困”任务。

（4）已申请追加2019年度困难派出所帮扶专项资金300万元，用于对2019年度6个困难派出所开展专项帮扶。已拟定今年6个困难派出所帮扶名单。

	94
	4
	落实市人大常委会年度立法计划，继续深入推进政府规章和政府规范性文件制定及备案审查工作。（牵头单位：市司法局）
	市司法局

政府规规范性文件起草单位及相关部门

各市（区）政府
	芶晓彤

起草单位及相关部门负责人

各市（区）长
	按进度完成。
（1）9月29日，市司法局召开2020年度立项论证会，对2020年度立项建议项目的必要性、可行性、解决的主要问题等方面开展论证。
（2）市司法局已参加市自然资源局组织的专家论证会，对《江门市历史文化街区和历史建筑保护条例》开展论证。依法审查了《江门市气象灾害防御规定（草案送审稿）》，并召开座谈会听取各市区和镇街对草案的修改意见；到台山市广海镇和川岛镇实地调研，听取镇街、村委会和民众对草案的修改意见。现正在审核政府规范性文件2件。

（3）已印发《江门市发展和改革局 江门市司法局关于做好涉及工程项目招投标法规规章政策文件清理工作的通知》，开展涉及工程项目招投标的文件清理工作。

	95
	5
	进一步加强公共法律服务体系建设，优化升级市县镇村四级公共法律服务平台。（牵头单位：市司法局）
	市司法局
	芶晓彤
	按进度完成。
（1）市、县（区）级公共法律服务平台已完成提档升级，并优化运行机制。
（2）已组织司法鉴定机构和仲裁机构进驻公法中心解答群众咨询和开展宣传。为满足群众的法律服务需求，周二和周四在原来基础上增加一名律师到公法中心值班。
（3）组织全市司法鉴定机构负责人和司法鉴定人参加全省司法鉴定行业警示教育活动电视电话会议。
（4）在市公共法律服务中心开展领导干部接待活动，拓宽群众的表达途径和提升公共法律服务满意度。


八、林飞鸣同志分管工作（共45项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	96
	1
	中开高速完成年度投资26.7亿元。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

新会区政府

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	许春绵

梁明建

谢少谋

邝积康

刘  兵
	按进度完成。
截至9月底，完成投资23.67亿元，完成年度投资计划26.7亿元的88.65%。

	97
	2
	高恩高速建成通车。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

开平市政府

恩平市政府
	许春绵

邝积康

刘  兵
	已完成。
项目完成年度投资5.47亿元，完成年度投资136.86%，已于4月3日通车运营。

	98
	3
	佛开高速南段扩建建成通车。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

新会区政府

鹤山市政府
	许春绵

梁明建

聂加伟
	按进度完成。
截至9月底，完成投资7亿元，完成年度投资97.19%。其中昆东至共和互通段已于1月28日建成通车。

	99
	4
	加快开春高速建设。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

市自然资源局

开平市政府

恩平市政府
	许春绵

刘建新

邝积康

刘  兵
	按进度完成。
截至9月底，完成投资10.18亿元，完成年度投资101.84%。项目用地材料已上报。

	100
	5
	加快开阳高速扩建。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

市自然资源局

开平市政府

鹤山市政府

恩平市政府
	许春绵

刘建新

邝积康

聂加伟

刘  兵
	按进度完成。
截至9月底，完成投资11.27亿元，完成年度投资187.8%。项目用地材料已上报。

	101
	6
	尽早启动银洲湖高速建设和江鹤高速扩建。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

市发展改革局

市自然资源局

蓬江区政府

新会区政府

鹤山市政府
	许春绵

王长青

刘建新

文  丽

梁明建

聂加伟
	按进度完成。
（1）银洲湖高速建设项目的投资协议已签约，项目公司已完成注册搭建。已完成项目规划选址、工可修编稿、初测初勘外业验收评审、用地预审报告、社会稳定风险评估、矿产压覆查询及三村矿区专项论证报告专家评审，待项目核准后按程序办理项目压覆矿产登记手续。
（2）江鹤高速扩建项目已完成工可补充资料和安全评价工作，并已报省交通运输厅审核。用地预审、项目规划选址已批复；社稳评估报告已上报审查。项目申请报告编制工作已基本完成。

	102
	7
	加快推进黄茅海通道、南海至新会高速、广台高速开平至台山段等项目前期工作。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

市发展改革局

市自然资源局

新会区政府

台山市政府

开平市政府

鹤山市政府
	许春绵

王长青

刘建新

梁明建

谢少谋

邝积康

聂加伟
	按进度完成。
（1）黄茅海通道项目工可报告已通过专家评审会评审，前期专项规划选址、用地预审、用海预审、通航评估、防洪论证等正在有序推进，并已开展初步设计招标工作。省交通集团成立了项目建设管理处，正在积极筹备成立项目公司。我市已明确由台山公用事业集团有限公司作为我市地方出资主体，并明确了出资方案。已完成初步设计和施工图设计招标工作，正在开展初步设计。争取年底前完成规划选址、用地预审、社会稳定风险评估报告等审批工作。
（2）南海至新会高速已纳入省高速公路网规划，项目工可报告已编制完成，已上报省交通厅审查。
（3）广台高速开平至台山段工可报告已编制完成，已上报省交通厅审查。

	103
	8
	规划布局江门主城区和台开至珠三角新干线机场的快速路。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

台山市政府

开平市政府

鹤山市政府
	许春绵

谢少谋

邝积康

聂加伟
	已完成。
江门主城区和台开至珠三角新干线机场的快速路项目已完成修编，市交通运输局已将研究成果移交给属地政府。

	104
	9
	推进省滨海旅游公路江门段前期工作。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局

市自然资源局

市文化广电旅游体育局

市公路局
	许春绵

刘建新

汤惠红

简锦聪
	已完成。
（1）省交通运输厅已印发《广东滨海旅游公路规划》《路线踏勘报告评审意见》及《广东滨海旅游公路工程可行性研究报告编制工作指引》，并正在组织开展工可报告编制工作。江门段工可已经完成，并已报省交通运输厅。

（2）已签订合同，已完成资料收集工作。


已完成服务招标采购工作，并签订合同。

	

	106
	11
	完善公交一体化发展。（牵头单位：市交通运输局）
	市交通运输局
	许春绵
	按进度完成。
（1）已优化调整公交线路5条。

    （2）针对目前工业园区公共交通不便情况，市交通运输局和公汽公司正与园区企业进行公交出行对接；针对省质量报告全省普遍存在公交发班间隔时间较长情况，开展全市公交候车时间整治行动，缩短候乘时间。

	107
	12
	加快快速路建设。（牵头单位：市公路局）
	（1）会港大道。
	市公路局

高新区及江海区

新会区政府
	简锦聪

劳茂昌

梁明建
	按进度完成。
（1）基本完成会港大道110Kv电力迁改。
（2）礼东大桥主桥0#块已开工。
（3）会乐大桥桩基已开工。
（4）已完成江海段、新会段拆迁工作。
（5）礼东立交辅道具备通车条件。
（6）目前开展礼东大桥桩基、墩柱、盖梁施工。

	107
	12
	加快快速路建设。（牵头单位：市公路局）
	（2）南山路。
	市建管中心
	徐东亮
	按进度完成。
1-9月累计完成投资13110万元，完成投资率77.12%。两座隧道已经贯通，正在进行洞内装饰工作；软基处理完成，正在进行路基填筑及排水工程施工，排水工程完成约30%；C匝道桥下部结构施工已完成，正在施工现浇箱梁。

	
	
	
	（3）五邑路扩建。
	市公路局

高新区及江海区

新会区政府
	简锦聪

劳茂昌

梁明建
	按进度完成。
（1）已基本完成江海段征地拆迁，已解决全部控制性工程节点用地要求，2座跨河桥梁和4座立交桥施工用地已全部交地并全面进场施工。
（2）新会区已经完成中石化和五邑机电城地块交付手续，项目施工方可进场施工。

（3）已完成建安产值5763万元；全线高压旋喷桩累计完成78.69%；全线水泥搅拌桩累计完成47.63%；全线桩基累计完成81%；承台和系梁累计完成81.25%；墩柱累计完成74.53%；盖梁累计完成62.65%； 预制梁板累计完成55.29%；现浇箱梁累计完成22.34%；全线缆线管廊累计完成2%。
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	13
	加快房地产综合管理信息系统建设。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局
	林健生
	按进度完成。
（1）已完成第一期上线，内容包括从业主体管理系统、房地产开发项目管理系统、楼盘表及面积管理系统等。

（2）租赁系统8月1日正式上线，电子签章功能9月1号正式上线，存量房网签联系备案系统三区（蓬江区、江海区、新会区）8月20号已经正式上线、三市（台山市、开平市、恩平市）10月1号已经正式上线，房屋抵押合同备案系统预计10月份正式上线。

	109
	14
	上半年基本建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系，加快推进联合审图等配套措施。落实企业投资项目分类管理和落地便利化改革，实现开工前政府审批时间民用建筑项目不超过41个工作日、工业项目不超过45个工作日。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局

市发展改革局

市自然资源局

市政务服务数据管理局

市行政服务中心
	林健生

王长青

刘建新

元小文

梁柏源
	已完成。
（1）已出台《江门市工程建设项目审批制度改革实施方案》。市住房城乡建设局已完成施工许可阶段并联审批办事指南和“一张表单”制定工作。

（2）审批管理平台已于8月30日上线试运行；已实现与“多规合一”业务协同平台、省投资项目在线审批监管平台、省统一身份认证平台（公众侧）、省统一身份认证平台（政务侧）对接；与江门市电子证照库系统、省电子签章系统、省工程建设审批管理系统、省建筑市场监管公共服务平台对接正在调试中。

（3）已基本建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系。

	110
	15
	推动城市“美化、绿化、亮化、净化”持续升级，提升城市出入口景观。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局

市城市管理综合执法局

市交通运输局

市公路局

市国资委

市建管中心

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府
	林健生

赖惠镇

许春绵

简锦聪

卢国壮

徐东亮

文  丽

劳茂昌

梁明建
	按进度完成。
（1）蓬江区：已完成西园里下9-10号侧“口袋公园”项目；亮化（二期）策划工作已完成，已进场施工；已完成中远大厦顶部灯光、天沙河四座跨河桥梁、院士路等道路附属绿地的灯具安装，正在调试；东湖广场和东湖公园北门已完成亮化工作，正在调试。

（2）江海区：江翠口袋公园已完成建设；已完成釜山公园瀑布、人行天桥的亮化工作，正在调试。

（3）新会区：新会三个口袋公园已完工；已完成冈州广场及冈州大道牛雕岗等灯具安装，正在调试。

	111
	16
	推进老旧城区住宅加装电梯工作。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局

市自然资源局

市财政局

市市场监管局

市民政局

市应急管理局
各市（区）政府
	林健生

刘建新

李文聪

容新荣

谢鸿猷

刘志方
各市（区）长
	按进度完成。
（1）已出台《江门市既有住宅增设电梯指导意见》《江门市既有住宅增设电梯试点工作方案》等政策文件，市级层面的政策已基本完整。蓬江区印发《蓬江区既有住宅加装电梯试点工作方案》《蓬江区既有住宅加装电梯财政补助办法》；江海区印发《江海区既有住宅增设电梯试点工作方案》；新会区印发《新会区既有住宅增设电梯财政补助办法》；恩平市印发《恩平市2019年既有住宅加装电梯试点工作方案》。

（2）市级层面政策出台后，已受理报装项目共36个（蓬江区31个、江海区3个、新会区2个），其中23个（蓬江区17个、江海区4个、新会区2个）已核发建设工程规划许可证，正陆续开工建设，其中1个（江海区）已建成投入使用。另有一批项目正在前期协商中。
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	17
	完善城市快速路网、步行和自行车等系统建设，打通断头路、瓶颈路。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局

市公路局
市自然资源局

市建管中心

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府
	林健生

简锦聪
刘建新

徐东亮

文  丽

劳茂昌

梁明建
	按进度完成。
（1）滨江快线目前正处于设计阶段；会港大道：1-9月累计完成投资17196万，完成投资率78.2%。

（2）蓬江区建设二路（蓬江区府）加装电梯工程已完成，准备办理验收和移交手续；义乌小商品城北侧道路开展施工准备；紫雅路施工图已完成，开展场地工程围蔽施工准备，待交地后进场施工。

（3）江海区釜山人行天桥已通行；江海四路（外海中学附近）施工图已完成修改，施工单位进场放线；下沙人行天桥完成规划方案通过环艺会审批，完成工可、工可专家论证、立项，正在开展初步设计和通航安全论证、勘察工作；釜山人行天桥二期正在进行桩基施工。

（4）新会区：拟建天桥设计已修改完善，并已由广东省古迹协会组织专家研究审核通过，待省级文保部门审批，现施工图绘制已完成，并正开展基础施工前期工作；船厂一路、新会圭峰小学（东校区）周边道路、明泰四路、新会实验小学（文化校区）周边道路已开工建设。

	113
	18
	市区新增机动车公共停车泊位2500个。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局

市城市管理综合执法局

市国资委

市建管中心

市公安局
市自然资源局
蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府
	林健生

赖惠镇

卢国壮

徐东亮

谢焱冰
刘建新
文  丽

劳茂昌

梁明建
	按进度完成。
（1）市直停车场项目情况：育德社区临时停车场配套工程设计已完成，设备基础施工完成约70%；汽运集团停车场已完成并投入使用。

（2）蓬江区项目进展情况：已完成400个停车位建设（选址为中邦国际广场、潮连人才岛环岛公园）。

（3）江海区项目进展情况：已完成新中大道公共停车场、江南文化广场停车场改造和白水带篮球场片区停车场改造，建设停车泊位约400个；旧体育公园停车场正在编制方案。
（4）新会区项目进展情况：已经完工时代城南侧停车位129个，广雅中学路段辅道道路停车泊位48个，南门广场地下停车场50个，东区学校立体车库已安装完成，另外在城区道路、开放式住宅巷道、空地增设小汽车公共停车泊位300多个。累计完成增加停车位约900多个。

	114
	19
	加强对工地、道路扬尘及露天焚烧的监管。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局

市交通运输局

市生态环境局
市城市管理综合执法局

市建管中心

各市（区）政府
	林健生

许春绵

廖辉文

赖惠镇

徐东亮

各市（区）长
	按进度完成。
（1）市住房城乡建设局已对各市（区）房屋市政项目开展第三季度综合督查。

（2）已对恩平市（八音电子有限公司）厂房1幢、综合楼项目未落实扬尘治理措施、违规搭设宿舍等行为发出执法建议书。
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	20
	以“绣花功夫”完善城市基础设施和公共服务。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	市住房城乡建设局

市自然资源局
市城市管理综合执法局
市文化广电旅游体育局
市公安局
蓬江区政府
高新区及江海区
新会区政府
	林健生

刘建新
赖惠镇
汤惠红
谢焱冰
文  丽
劳茂昌
梁明建
	按进度完成。
（1）江门市儿童公园项目已完成设计施工EPC招标，目前正在进行基础施工。
（2）8个示范“口袋公园”：已完成蓬江西园里口袋公园，江海石鹤利口袋公园、江翠口袋公园，新会北园口袋公园、侨兴北路口袋公园和深源里口袋公园，并于国庆前开放。

（3）道路交叉口微改造。蓬江区财政局已落实专项资金99.19万元，目前正在落实康福路、丰泽路、星汇名庭周边路段的交通设施和交通监控设备的安装工作。江海区连海路至彩虹路等11个交叉口渠化改造已全部完工并进行验收。新会区振兴路与侨兴路交叉口改造工程已完工验收。

（4）推进城区街道照明提升工程。蓬江区滨江绿道（周郡往天河方向路段）路灯建设工程目前正在审核招标控制价；东华路、跃进路-白沙大道东、胜利路、白沙大道西（白沙桥至新峰路）、白沙大道西（胜利路-白沙桥周边路段）、港口路（迎宾路-跃进路）亮化提升工程已完成。江海区辖区内外海、江南、礼乐街道亮化照明提升已基本完成。
（5）社区微改造示范试点：

①蓬江区白沙街道已完成3个社区整治方案，包含升级改造10个社区公园，改造面积约3800㎡；社区道路改造7000㎡；翻新西园里楼宇外墙共20幢，面积约20000㎡。新设社区公共停车位约50个并已进场施工。

②蓬江区环市街道完成2个社区整治初步设计方案，包含育德文体广场改造、育德山公园建设、育德口袋公园建设、育德及怡福社区综合环境整治等。

③江海区蓬苑社区改造于9月25日完成网上采购，正在准备施工前的交通、围蔽协调组织准备，国庆后进场施工。

④江海区中沙、江翠社区改造正在办理立项审批手续。

⑤新会区开展南园、北园社区共2个社区整治示范点项目，于国庆前完工。
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	21
	加快三个片区的建设。（牵头单位：市住房城乡建设局）
	（1）蓬江城市中央活动区。
	蓬江区政府

市住房城乡建设局

市自然资源局

市城市管理综合执法局
	文  丽

林健生

刘建新

赖惠镇
	按进度完成。
（1）已完成发展大道、广场环路、广场东路、广场西路道路两侧庭院灯、中央绿化带照明设施安装工作，共安装灯杆灯饰约2015盏。迎宾大道已完成庭院灯安装、管沟开挖，9月底已完成投光灯安装。

（2）已完成万达广场前花卉绿化景观工程及发展大道北侧、华侨广场、广场环路人行道、非机动车道绿化改造；环艺专委会已通过院士路示范段概念性方案，施工图已完成；正在进行院士路（白石大道-育德街）段两侧人行道和绿化改造施工，已完成工程量约70%。 

（3）院士路沿街建筑立面修缮项目纳入耙冲已纳入三旧改造，院士路口萃锦园路口绿化提升工程已分解到城心轴线院士路品质提升工程、口袋公园建设项目。

	
	
	
	（2）江海城央绿廊。
	高新区及江海区
市住房城乡建设局

市自然资源局

市城市管理综合执法局
	劳茂昌

林健生

刘建新

赖惠镇
	按进度完成。
按计划推进演艺中心至江门大桥段、下沙水上人家片区改造、船厂段城央绿廊等工程建设。

	
	
	
	（3）新会中心园林区。
	新会区政府

市住房城乡建设局

市自然资源局

市城市管理综合执法局
	梁明建

林健生

刘建新

赖惠镇
	按进度完成。
北园公园：冈州宾馆前小广场改造、公园“拆墙透绿”改造、公园北侧湖滨区域改造都已完成并开放使用。

马山公园：已完成马山公园山体清理杂木工作、东北角景观平台施工及部分园路铺装施工。正在进行登山园路，公共厕所等土建施工等。
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	22
	推进市区环卫作业一体化。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府

市城市管理综合执法局
	文  丽

劳茂昌

梁明建

赖惠镇
	按进度完成。
（1）蓬江区中心城区环卫一体化工作已完成，中标单位已进场开展服务。 

（2）江海区制定了《高新区（江海区）关于进一步加强环卫工作社会化运作及管理的通知》和《江海区环卫工作考评实施方案》，完善市场化监督考核机制。 

（3）新会区制定了《新会区城乡生活垃圾整治工作量化考核细则》，加强对环卫工作的监督考核。
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	23
	加快市区餐厨垃圾项目建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	市国资委

市城市管理综合执法局

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府

开平市政府
	卢国壮

赖惠镇

文  丽

劳茂昌

梁明建

邝积康
	按进度完成。
（1）江门市区餐厨垃圾处理厂已于7月1日开展土建施工，已完成调节池地板安装和厌氧罐砼表面标高复核，现正开展预处理车间和污水处理车间施工，项目预计年底前建成。 

（2）西部餐厨垃圾处理项目已完成项目建设工作方案的编制；已完成项目可研报告和实施方案初稿编制，并通过专家评审；正在向鹤山市、台山市、恩平市征询意见。 
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	24
	建立长效机制确保违法建设“零增长”。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	市城市管理综合执法局

市自然资源局
市生态环境局
市交通运输局
市水利局
各市（区）政府
	赖惠镇

刘建新
廖辉文
许春绵
梁君明
各市（区）长
	按进度完成。
（1）市城市管理综合执法局督促各市（区）细化目标任务完成时间节点，确保按时完成目标任务。

（2）1-9月，按照控增量、减存量的思路，对新增违法建设，建立快查快处机制，共治理违法建设50.95万㎡，已完成2019年任务目标的101.9%。

（3）制定《铁路沿线周边环境综合整治实施方案》，按职能开展铁路沿线周边有碍观瞻、影响形象的违法建筑、废弃建筑、铁棚窝棚等整治工作。

	120
	25
	市区现有的6条黑臭水体全面消除黑臭现象，新发现的黑臭水体全面进入整治阶段。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	市城市管理综合执法局

市水利局

市生态环境局

市农业农村局

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府
	赖惠镇

梁君明

廖辉文

郑少强

文  丽

劳茂昌

梁明建
	按进度完成。
（1）蓬江区、江海区、新会区已按要求制定每一条新发现黑臭水体“1+4”治理方案，落实每条河整治工程“六个一”制度，全面实施整治行政措施。

（2）原来6条黑臭水体进展情况：天沙河、杜阮河、龙溪河、麻园河、会城河、紫水河等已达到国家“初见成效”的阶段目标，同时建立健全了长效机制。

（3）新发现6条轻度黑臭水体进展情况：已完成“一河一策”规划方案编制和“六个一”工作机制建立，行政措施已全面开展推进； 6月底前全部完成了一次清淤工作，截污控源工程正在全面展开：龙湾河、六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、礼乐中心河已动工；英洲海水道（城区段）清淤工作已完成，控源截污项目已开标，正在公示。

	121
	26
	加快城镇污水处理厂和配套管网建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	（1）新增县级以上城市污水管网91.38公里，其中：蓬江区17.23公里，江海区43.05公里，台山市11.1公里，开平市10公里，鹤山市10公里。
（2）新增镇级污水管网62.66公里，其中：蓬江区11公里，台山市39.74公里，开平市11.925。
（3）改造城镇老旧污水管网44.63公里，其中：蓬江区19.81公里，江海区9.62公里，新会区8.2公里，台山市3公里，鹤山市2公里，恩平市2公里。
（4）台山第二污水厂及配套管网工程。
（5）荷塘污水厂三期扩及配套管网工程。
	市城市管理综合执法局

市住房城乡建设局
市国资委
各市（区）政府
	赖惠镇

林健生
卢国壮
各市（区）长
	按进度完成。
（1）截至9月底，新增县级以上城市污水管网90.65公里，新增镇级污水管网45.29公里，改造城镇老旧污水管网33.35公里。

（2）台城第二污水厂厂区建设已完成工程量90%。

（3）荷塘三期厂区可研报告已编制完成，并报区政府审批；荷塘三期管网工程已开工建设。

	122
	27
	实现全市镇级污水处理设施全覆盖。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	市城市管理综合执法局
新会区政府
鹤山市政府

开平市政府
	赖惠镇

梁明建

聂加伟

邝积康
	按进度完成。
（1）11座镇级污水处理厂均已完成前期工作，其中开平大沙镇污水厂已完成提标工程并通水运行。
（2）新会区8座镇级污水厂提标工程正在施工中；鹤山市2座污水处理厂正在施工。

	123
	28
	完善镇（街）公园和村居公园的建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	市城市管理综合执法局

各市（区）政府
	赖惠镇

各市（区）长
	按进度完成。
村居公园方面：截止到9月份，已完成81个村居公园建设，50个村居公园已完成前期工作，正在进行施工。

镇街公园方面：台山汶村镇古城文化广场已完成规划设计、土地平整、工地围蔽等前期工作，正在开展场地硬底化和排水设施建设。开平市蚬冈镇公园已开展建设，计划11月底竣工。恩平市那吉镇森林小镇主题公园基本完成，已投入使用。

	124
	29
	扩大农村污水处理设施覆盖面，启动潭江重点支流沿线重点村庄生活污水整治。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	市城市管理综合执法局

市生态环境局

各市（区）政府
	赖惠镇

廖辉文

各市（区）长
	按进度完成。
各市（区）均完成前期工作，均已开展部分村庄的生活污水处理设施建设，全市完成新增460个自然村覆盖生活污水处理设施，另有18个自然村在施工。

	125
	30
	加快创建国家生态文明建设示范市。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市委组织部

市发展改革局

市工业和信息化局

市财政局

市自然资源局

市住房城乡建设局

市城市管理综合执法局

市农业农村局

市水利局

市统计局

市卫生健康局

市交通运输局

市商务局

各市（区）政府
	廖辉文

陈  霞

王长青

余中华

李文聪

刘建新

林健生

赖惠镇

郑少强

梁君明

黄俊伟

周津明

许春绵

赵瑞思

各市（区）长
	按进度完成。
（1）各市（区）已完成国家生态文明示范县（市、区）创建规划的印发。

（2）蓬江区、新会区、鹤山市正在推进国家生态文明建设示范县（市、区）创建的申报工作。目前3个市（区）均已印发《国家生态文明建设示范县（市、区）创建规划》及《生态文明建设示范县（市、区）创建实施方案》，并于9月20日向省厅提交相关申报材料。

（3）已拟订《江门市国家生态文明建设示范市创建规划（2019-2030年）》，拟报人大常务委员会审议；已完成《江门市国家生态文明建设示范市创建实施方案》的起草工作。

	126
	31
	按期完成中央环保督察及“回头看”反馈意见、省环保督察整改。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市环境保护督察整改工作领导小组成员单位

各市（区）政府
	廖辉文

成员单位负责人

各市（区）长
	按进度完成。
（1）省第五环境保护督察组交办我市的433件信访举报案件已全部办结。

（2）第一轮中央环境保护督察反馈意见的12项整改任务总体按进度要求推进，已完成或基本完成7项整改任务，其余5项全省共性问题整改任务均达到序时进度，并持续推进整改。
（3）制定了《江门市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》以及41项整改任务清单，目前已完成12项整改任务，其余29项整改任务正按序时进度推进。

	127
	32
	制定《江门市潭江流域生态保护补偿办法》，采用下游补偿上游的模式，建立与区域发展定位相适应的财政转移支付政策，促进区域城乡协调发展、生态文明建设和推进基本公共服务均等化。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市财政局
	廖辉文

李文聪
	按进度完成。
（1）已印发《江门市潭江流域生态保护补偿办法》，建立与区域发展定位相适应的财政转移支付政策。
（2）已制定2019年度1500万元潭江流域生态保护补偿资金分配方案，已下达资金和使用安排计划。

	128
	33
	深入推进“散乱污”企业综合整治，抓好挥发性有机物整治和减排。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市发展改革局

市工业和信息化局

市公安局

市自然资源局

市城市管理综合执法局

市水利局

市农业农村局

市国资委

市市场监管局

市应急管理局

各市（区）政府
	廖辉文

王长青

余中华

谢焱冰

刘建新

赖惠镇

梁君明

郑少强

卢国壮

容新荣

刘志方

各市（区）长
	按进度完成。
（1）我市共排查并列入分类整治清单的省“散乱污”工业企业（场所）共3793家，其中关停取缔类1160家、整合搬迁类59家、升级改造2574家。现已100%完成整治工作

（2）列入市动态清单并要求年内完成整治的“散乱污”工业企业（场所）共1670家，其中关停取缔类183家、整合搬迁类14家、升级改造类1473家）。目前已完成整治507家，完成率为30.3%。

（3）各市（区）加快推进挥发性有机物市级重点监管企业“一企一策”综合整治工作。截至9月底，全市有10家市级重点监管企业已完成整治，43家完成设备安装或改造工作，2家企业停产，15家企业正在开展相关整治工作。

	129
	34
	全面落实不利气象条件下大气污染防控联动工作机制，实现空气质量持续好转。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市公安局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市农业农村局

市城市管理综合执法局

市气象局

市建管中心

各市（区）政府
	廖辉文

谢焱冰

林健生

许春绵

郑少强

赖惠镇
张晓东

徐东亮

各市（区）长
	基本按进度完成。
（1）按照《江门市城区不利气象条件下大气污染防控联动工作机制》的要求，市生态环境局联合各有关部门持续强化污染天气应对，今年共启动7次不利气象条件大气污染防控应对，应对天数62天，其中Ⅳ级应对16天，Ⅲ级应对33天，Ⅱ级应对13天。
（2）已完成大气网格化监控系统二期项目建设，已印发《网格化监控和管理实施方案》并建立市、区、镇（街）三级线上线下即时联动工作机制。9月23日召开网格化工作推进会，促进大气污染防治向精准化、实时化转变。
（3）江门市区空气质量较去年同期有所改善，PM2.5平均浓度为23微克/立方米，同比下降14.8%；空气质量综合指数同比下降2.0%，优良天数比例同比上升0.4个百分点，空气质量在全国168个重点城市位居前列。

存在问题：

受区域性臭氧污染影响，我市第三季度的江门市区空气优良天数比例67.4%，与省下达我市今年88%的比例仍有差距。

	130
	35
	开展潭江水质攻坚战，建立镇级环保巡查机制。确保牛湾断面稳定达到III类水质。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市水利局

新会区政府

台山市政府

开平市政府

鹤山市政府

恩平市政府
	廖辉文

梁君明

梁明建

谢少谋

邝积康

聂加伟

刘  兵
	▲未按进度完成。
（1）已印发《江门市人民政府办公室关于印发潭江牛湾国考断面水质达标2019年攻坚实施方案的通知》。
（2）畜禽养殖资源化利用工作稳步推进；完成8个城镇生活污水处理厂建设及提标改造任务，城镇生活污水管网建设任务完成率为88.3%，农村生活污水处理设施覆盖任务完成率为32.5%；继续实施废水排放总量减排三分之一以上的措施，推进“按照河流纳污能力倒推总量指标”有关工作；已完成区域内1697家“散乱污”工业企业（场所）整治任务；第一批11个重点工业镇（街道）均已完成对工业企业分布及排水情况的排查摸底，其中已完成3个重点工业镇（街道）工业污水集中处理；已完成537个入河排污口的整治工作。

（3）各市（区）按季度报送巡查情况，镇级环保巡查工作有序开展。

存在问题：

主要问题是溶解氧浓度指标未达标。潭江属于感潮河流，水中污染物扩散自净能力较差。第二季度以来，我市进入雨季，大量面源污染物随雨水进入水体，这部分污染源加重潭江污染负荷。另外水温也对溶解氧浓度有较大影响。

	131
	36
	加强控源截污、生态修复和环保监管执法。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市城市管理综合执法局
各市（区）政府
	廖辉文

赖惠镇
各市（区）长
	按进度完成。
（1）全市生态系统共出动执法人员28129人次，检查企业13810家次，共立案查处环境违法案件408宗，处罚款4882.2万元，责令停止生产企业8家。用足用好四个配套办法，实施按日连续处罚案件3宗，查封扣押案件54宗，限产停产案件9宗，移送公安行政拘留案件17宗，移送涉嫌环境污染犯罪案件21宗。
（2）原6条黑臭水体已实现“初见成效”阶段性目标，结合河长制工作推进，6条黑臭水体长效管理机制已全面建立。新发现6条黑臭水体行政措施已全面开展。
（3）新建、扩建5座城市污水厂，新增处理能力14.5万吨/日。7座镇级污水处理厂已建成通水试运行，新增处理能力1.54万吨/日。新增城市污水管网90.65公里，新增镇级污水管网45.29公里，改造城市老旧污水管网21.73公里。开平大沙镇污水厂已完成提标改造并通水试运行，其他10座镇级污水厂提标工程正在施工中。我市61个建制镇均已建有污水处理厂，是全省实现镇级污水处理设施全覆盖2个地级市之一。

	132
	37
	推动西江水质持续向好。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府

鹤山市政府
	廖辉文

文  丽

劳茂昌

梁明建

聂加伟
	按进度完成。
已按照《西江江门片“一河一策”实施方案（2018-2020年）》，持续深入推进水污染防治工作，推动西江水质持续向好。1-9月，西江3个地表水在国家、省考核断面水质中的优良比例为100%，全部达到Ⅱ水质。

	133
	38
	完成县级水源地保护整治工作，保障饮用水安全。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市水利局

市公安局

市城市管理综合执法局

市交通运输局

市农业农村局

市自然资源局

市文化广电旅游体育局

各市（区）政府
	廖辉文

梁君明

谢焱冰

赖惠镇

许春绵

郑少强

刘建新

汤惠红

各市（区）长
	按进度完成。
（1）市生态环境局组织对全市10个县级饮用水水源地进行拉网式全面排查，形成水源地环境问题清单。按照“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，有关市区已研究制定水源地环境问题的整治方案。 

（2）按照集中式饮用水水源地环境保护专项行动相关要求，积极推进65个（其中清单内58个，清单外7个）县级饮用水水源地违法建设项目或环境问题的整治工作，已完成65个环境问题的整治，完成率为100%。

	134
	39
	打赢净土防御战。做好重点行业企业用地详查，加快全市固体废物特别是危险废物处理设施建设，加强固废管理。（牵头单位：市生态环境局）
	市生态环境局

市工业和信息化局

市发展改革局

市自然资源局

市交通运输局

市城市管理综合执法局

市卫生健康局

市国资委

市住房城乡建设局
各市（区）政府
	廖辉文

余中华

王长青

刘建新

许春绵

赖惠镇

周津明

卢国壮

林健生
各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成崖门工业固体废物处理处置中心回转窑处置项目并试点火。

（2）江门市东江环保技术有限公司技改扩建项目（新增1.8万吨/年）、崖门工业固体废物处理处置中心回转窑处置项目（新增3万吨/年）、开平市新龙回收加工厂有限公司扩建一期项目（新增2.5万吨）已建成，恩平华新水泥窑协同处置一般工业固废项目（新增20万吨/年）主体工程已建成，增加一般工业固废、危废处置能力共27.3万吨/年。 

（3）各市（区）及相关部门全力开展“清废除患2019”专项行动，共排查出60个非法倾倒、填埋隐患点，其中53个已完成清理整治，共排查产废企业3732家，责令改正344家，立案41家，移送公安部门7家，共处罚金额94.8万元；

（4）开展重点行业企业土壤污染状况详查，第一批调查地块已全部完成自审、内审、市级外审等相关工作。第二批增补了186个企业地块纳入调查，也已全部完成自审，完成率100%。内审通过数91个，占第二批任务量的52.6%。

	135
	40
	加快江门大道南建设。（牵头单位：新会区政府）
	新会区政府
	梁明建
	按进度完成。
（1）江门大道南（西）线：梅冈立交正在进行匝道施工，整体完成约63%；小冈大桥正在开展下部结构施工，整体完成约50.5%；小冈立交路段正在进行小冈（大鹰）山开挖；岭头大桥和济棠大桥正在进行下部结构施工；四桥至基背新建路段正在进行软基处理；木江大桥正在进行上部结构施工；基背大桥正在进行立柱盖梁施工。今年累计完成投资约4.51亿元，占年度计划投资任务的 75.1%。

（2）江门大道南（东）线：全线10座跨线桥左幅，除红关跨线桥外，其余已全面进入架梁施工，其中，官冲和竹乔龙左幅架梁已完成；虎坑大桥正在进行11#、12#主墩施工。今年累计完成投资约5.87亿元，占年度计划投资任务的73.4%。  

	136
	41
	加快台开快速路建设。（牵头单位：台山市政府）
	台山市政府

开平市政府
	谢少谋

邝积康
	按进度完成。
已完成路基工程83.2%，桥梁下部结构工程91.3%，上部结构46.5%，交叉工程19.4%，路基防护及排水21%，箱梁架设41.5%。

	137
	42
	启动改扩建工程。
	（1）国道G240线新会段。（牵头单位：新会区政府）
	新会区政府
	梁明建
	按进度完成。
    项目初步设计方案已基本完成， 正在开展项目勘察设计前期工作。今年累计完成投资约800万元。

	
	
	
	（2）国道G240线台山大江至那金段。（牵头单位：台山市政府）
	台山市政府
	谢少谋
	按进度完成。
已完成初步设计编制工作并上报审查。因项目投资规模较原立项大幅增加，须报请省交通运输厅、省发改委进行立项规模调整。

	138
	43
	推进广海湾深水港、崖门出海航道二期工程等前期工作。（牵头单位：江门航道事务中心）
	（1）广海湾深水港。
	台山市政府

市交通运输局
	谢少谋

许春绵
	按进度完成。
工程可行性研究报告已通过省交通运输厅审查，已启动立项前期专项论证报告编制工作。为对接粤港澳大湾区产业和物流发展规划需要，以及江门广海湾LNG项目的需求，防波堤、进港航道工程可行性研究报告需重新调整，目前已完成初稿。

	
	
	
	（2）崖门出海航道二期工程。
	江门航道事务中心

新会区政府
	李水新

梁明建
	按进度完成。
已完成工程可行性研究。研究报告已通过了省交通运输厅组织的专家评审。其他专题项目（如防洪评价、海域使用论证、环境影响评价等）正在按计划开展。项目勘察设计工作招标文件已编制并上报省中心审查，正跟踪立项工作落实情况。

	139
	44
	加快台开两个中心城区的交通通道建设。（牵头单位：台山市政府）
	台山市政府

开平市政府

市交通运输局

市公路局
	谢少谋

邝积康

许春绵

简锦聪
	按进度完成。
已协调开平市基本确定路线走向，已确定投融资模式，正在进行前期准备工作。

	140
	45
	蓬江区争创“四好农村路”省级示范县。（牵头单位：蓬江区政府）
	蓬江区政府
	文  丽
	按进度完成。
（1）示范路乐公线、棠良线、杜叱线、东堤路已完工。各镇、街的道路绿化项目及村道道路维修项目已完工。辖区内所有自然村均已通达公路。第三季度新增完成仙溪村村道、紫兰村村道、华宁村村道、弓田村村道4条村道共计2.79公里通自然村公路路面硬化建设。
（2）已完成省级“四好农村路”示范县申报工作，并通过省交通运输厅的评定和公示，获“四好农村路”省级示范县称号。


九、蔡德威同志分管工作（共62项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	141
	1
	规模以上工业增加值增长8%。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局

各市（区）政府
	余中华

各市（区）长
	▲未按进度完成。
1-9月，全市实现规模以上工业增加值759.89亿元，增加0.9%，比上半年增速（0.5%）提升0.4个百分点，比去年同期增速（9.7%）回落8.8个百分点。

存在问题：

受重点企业舆情事件、产品价格下降和部分企业因环保要求减产等多种因素影响，拉低了工业经济增长。

	142
	2
	扎实推进珠江西岸先进装备制造产业带建设。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局

市发展改革局

市商务局

市科技局

市人力资源社会保障局

各市（区）政府
	余中华

王长青

赵瑞思

冯一宁

钱杰润

各市（区）长
	按进度完成。
（1）1-9月，我市装备制造业增加值完成229.55亿元，装备制造业投资完成175.88亿元。
（2）第一批珠江西岸先进装备制造业专项资金项目申报3007万元，目前市财政局已将资金下达至相关市（区）财政局；第二批珠江西岸先进装备制造业专项资金项目申报12469.03万元，待市财政局审批资金流程结束后可下达至相关市（区）财政局；已发布《关于组织2020年珠江西岸先进装备制造业专项资金项目入库的通知》，明确了有关资金项目申报入库工作的要求。已收到支持先进装备制造业项目引进和落地建设、支持首台（套）装备的研发与使用2个专题，经由属地工信审核推荐上报的申报项目4个，总申报资金约为11443.11万元。9月11日对申报项目进行了材料评审和现场查验。根据专家意见，2个专题4个申报项目中，没有项目通过评审。

	143
	3
	提升产业链水平，畅通国民经济循环。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局
	余中华
	按进度完成。
已印发新材料、新能源汽车及零部件、大健康、高端装备制造、新一代信息技术等五大新兴产业每个产业的培育工作方案，建立了新兴产业发展情况定期报送制度。

	144
	4
	统筹推进主城区重污染、高能耗企业关停或搬迁改造。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局

市生态环境局

各市（区）政府
	余中华

廖辉文

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已关停企业169家，完成关停任务进度83%；已搬迁企业14家，完成搬迁任务进度54%。

（2）已召开主城区高污染高排放企业关停搬迁工作会议。已编制《江门市主城区印染行业升级改造研究报告》《江门市区（主城区）印染企业搬迁改造工作方案（送审稿）》。已开展涉喷涂工序行业调研，编写《江门市主城区涉喷涂工序企业升级发展研究报告》。
（3）大力推进珠西新材料集聚区开发建设，今年1-9月，新增“三通一平”土地400亩，园区基础配套设施建设EPC项目按计划推进，完成全社会固定资产投资13.84亿元，园区污水处理厂年内动工建设。
（4）东洋油墨已选址珠西新材料聚集区，正在对项目用地进行硬化处理，预计下半年可进入打桩施工阶段；江门建滔化工按照国家城镇人口密集区危化企业搬迁改造工作要求，被调整为关闭类别，在2020年底前关闭退出。谦信化工、宜大化工项目暂未取得新进展。

	145
	5
	加快五大万亩园区建设。（牵头单位：市工业和信息化局）
	（1）新增“三通一平”土地4000亩。
	市自然资源局

各市（区）政府
	刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
1-9月，五大万亩园区新增“三通一平”土地2779亩，已完成任务指标的70%。

	
	
	
	（2）提升园区基础设施建设水平，完善生产生活配套，打造大湾区产业对接合作重大平台。
	市工业和信息化局

市交通运输局

市商务局
新会区政府

台山市政府

开平市政府
	余中华

许春绵

赵瑞思
梁明建

谢少谋

邝积康
	按进度完成。
（1）珠西新材料集聚区污水处理厂一期施工图及设计调整编制中；环评资料正在编制；土地指标已落实，地块出让前期手续已完成。正在办理立项手续。

（2）台山工业新城水步主体工程及设备安装已基本完成，正进行运行调试；配套管网工程，收集管网已基本完成，目前共完成24.4公里管网敷设，已投入使用。
（3）深江产业园司前园区入园跨线桥正与佛开扩建同步施工，已完成佛开高速两边引桥的主体工程建设，主桥部分预计10月底建成通车。大圣线潮透至共和段已建成通车。

（4）1-9月引进超亿元项目18个，其中超10亿元项目4个。

	146
	6
	进一步理顺江门产业转移园管理机制，推进蓬江、江海、开平、鹤山、恩平产业园申请扩大区域。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局

蓬江区政府

高新区及江海区

鹤山市政府

开平市政府

恩平市政府

市发展改革局

市自然资源局

市生态环境局
	余中华

文  丽

劳茂昌

聂加伟

邝积康

刘  兵

王长青

刘建新

廖辉文
	按进度完成。
（1）省政府已正式同意江门产业转移园管理机构调整方案。
（2）已完成蓬江、江海、鹤山产业园扩区工作。
（3）开平、恩平园区已确定申报扩区地块，并正在编制申报材料。

	147
	7
	提升机电、食品、电子信息、纺织服装等传统产业发展水平，落实省、市技改奖补政策，支持引导企业开展技术改造和增资扩产。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局
	余中华
	已完成。
（1）已印发《江门市经济和信息化局转发关于组织2019年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目入选项目库的通知》，积极发动企业参与项目申报。目前，已收集到72个项目申报省级技改政策设备更新专题，设备投资额超13亿元。

（2）根据《广东省工业和信息化厅关于组织2019年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目入选项目库的通知》等文件要求，市工业和信息化局通过组织项目申报、遴选第三方评审机构、项目评审以及公示等环节，已于6月下达奖补项目计划及奖补资金。

	148
	8
	大力实施“机器人应用”工程，搭建产业技术公共服务平台。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局
	余中华
	基本完成。
发布《江门市工业和信息化局  江门市财政局关于组织申报2019年机器人应用市级扶持资金专题项目的通知》，积极发动企业参与市级“机器人应用”专项资金申报。已完成项目评审工作，共扶持14个项目，计划奖补金额434.04万元。

存在问题：

目前待市财政局审核后下达资金发放奖金。

	149
	9
	支持智能云科等工业互联网平台建设，探索新一代人工智能技术与制造业深度融合。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局
	余中华
	按进度完成。
（1）已召开全市工业互联网工作现场会，联合树根互联、江门云科各自举行工业互联网技术推广、政策宣贯活动，今年以来已举办相关互动8场。
（2）完成第一批“上云上平台”服务券的监测工作，并将相关名单公示完毕，向企业兑换1288.88万元服务券金额，已完成资金的拨付工作。

（3）培育工业互联网应用标杆项目，已完成资金下达工作。

	150
	10
	积极承接大湾区生产性服务业溢出，推动先进制造业和现代服务业深度融合，加快发展工业设计、电子商务、会展业、现代物流、科技和信息服务，积极支持商业综合体发展。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局

市发展改革局

市科技局

市商务局
	余中华

王长青

冯一宁

赵瑞思
	按进度完成。
（1）已举办2019中国（江门）“市长杯”工业设计大赛，征集设计作品超2000件；推荐3家企业申报省级工业设计中心，对第二批省级工业设计中心进行复核； 组织了5场工业设计师走进产业集群活动。
（2）已开展消费品工业“三品”战略专项行动和“保健”市场乱象百日整治行动，指导企业科学规范生产和管理，推动企业供应链管理水平。已组织12家企业参加中博会电子商务展。
（3）加快发展电子商务、会展业、现代物流方面：

①跨境电商公共服务平台升级项目通过验收，投入使用。

②已与阿里巴巴集团签订合作建设农村电商项目框架协议，农村电商服务网点合作对象招募活动已在新会区、台山市、开平市、鹤山市开展。

③正在修改扶持会展业发展政策文件，制订《江门市现代物流发展规划》和《江门市农村物流发展规划》。

④江门北站至盐田港班列的扶持政策已经获江门市政府批准正式实行，已与广铁集团、南沙港、高栏港洽商合作开展多式联运业务。

（4）加快发展科技和信息服务业，2019年我市在中国创新创业大赛报名系统报名的企业数量再次突破200家，位列广东赛区第三。

	151
	11
	继续深入开展“暖企业、促投资”行动，确保各项扶持措施落实到位。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局

市发展改革局
	余中华

王长青
	按进度完成。
（1）已印发《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于深入开展江门市2019年“暖企业、促投资”行动的通知》《关于“暖企业、促投资”行动工作清单新增全市产值100强企业、税收贡献50强企业、外贸出口30强企业名单的通知》。截至9月底，该系统共收到企业提交诉求事项206项，已办结175项，占84.9%，按进度办理中31项，占15.1%。企业诉求办理质量满意度为100%。
（2）已印发《2019年大型骨干企业及后备骨干企业培育责任目标》。已建立“江门市工业企业诉求办理系统”及“江企通”微信小程序，实时响应企业诉求。

	152
	12
	进一步简化中小微企业“政银保”融资程序。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局
	余中华
	按进度完成。
（1）“政银保”项目审批步骤从6个压减为1个，政府方取消评审环节，审批时间从20个工作日压缩到2个工作日以内，审批资料从28项压缩到4项。
（2）《江门市中小企业“政银保”保费扶持资金实施细则（送审稿）》已征求了相关单位和社会意见，已经司法局审查同意并报市政府审批，已于8月21日正式印发实施。

（3）已向市财政局争取“政银保”保费补贴专项资金300万元，准备10月初开展保费补助工作。
（4）1-9月共实现融资担保3309笔，贷款额33.54亿元。

	153
	13
	深化小微企业创业创新工作。大力推动“小升规”。（牵头单位：市工业和信息化局）
	市工业和信息化局
	余中华
	按进度完成。
（1）市工业和信息化局已下达各市（区）300家工业小升规目标任务。已联合市税务局并督促各市（区）建立重点培育库，并定期更新入库企业数据。

（2）已组织召开江门市减税降费政策落实情况座谈会，了解民营企业的实际情况及诉求。已组织开展政策宣讲20多场。已组织开展促进中小企业、民营经济高质量发展政策巡回宣讲会4场。已组织我市20家企业参加省在工作举办小升规培训班。

（3）已下达2019年省级促进小微工业企业上规模扶持专题项目计划，共369家企业符合条件，每家企业安排5.3 万元奖励资金，合共安排资金1955.7万元。实施小升规奖励逐月兑付措施，鼓励更多企业小升规。
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	14
	抓好龙头骨干企业培育。（牵头单位：市工业和信息化局）
	（1）加快发展壮大中车广东公司。
	新会区政府

市工业和信息化局

市发展改革局
	梁明建

余中华

王长青
	按进度完成。
（1）已协助中车公司取得CRH6A型动车组三级修、CRH2A型动车组四级修异地（江门）维修资质。1-9月实现产值11.55亿元，同比增长60.3%。

（2）已在江门市举行以“湾区新枢纽 轨道产业城”为主题的2019广东（江门）轨道交通装备产业发展大会。

	
	
	
	（2）推动新会区中集智能物流装备建设。
	新会区政府

市工业和信息化局

市发展改革局
	梁明建

余中华

王长青
	按进度完成。
已举行项目动工仪式，已完成一期项目供地304亩，完成投资10000万元。


项目一期的6栋机房，13栋、58栋研发楼和创客中心均已封顶，并进行二次结构砌砖等阶段的施工中；项目二期正进行供地协调，待村置换地表决、清表、迁坟后供地。

	

	
	
	
	（4）支持优美科新能源汽车锂电池材料等项目建成投产。
	高新区及江海区
市工业和信息化局

市发展改革局
	劳茂昌

余中华

王长青
	按进度完成。
项目一期办公大楼已封顶，主要锂电材料生产车间正在安装生产设备。目前已开始调试生产中间品，第三季度开始调试生产；项目二期正在开展规划设计工作，已于7月4日取得规划总平面批复，目前正在完善单体图设计，计划于2019年第四季度开始动工建设。
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	15
	社会消费品零售总额增长8.5%。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

市发展改革局

市文化广电旅游体育局

各市（区）政府
	赵瑞思

王长青

汤惠红

各市（区）长
	▲未按进度完成。
1-9月，全市社会消费品零售总额1119.31亿元，增长7.7%。从城乡来看：城镇实现零售总额902.39亿元，增长6.3%；乡村实现零售总额216.92亿元，增长14.0%。从行业来看：批发业实现零售总额为134.28 ，增长12.5%；零售业实现零售总额880.85亿元，增长6.9%；餐饮业总额为95.47亿元，增长9.1%；住宿业总额为8.71亿元，增长6.9%。

存在问题：

因受到零售额中占比较大的汽车、石油及其制品销售下降态势影响，且各市（区）社会消费品零售总额增速不平衡，我市社会消费品零售总额增速暂未能达到年初计划目标。

	156
	16
	外贸进出口总额增长3%。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

江门海关

人行江门市中心支行

市税务局
	赵瑞思

徐建华

简锦恩

陈雁成
	▲未按进度完成。
据海关统计，1-9月，全市外贸进出口值为1054亿元，比去年同期下降1.9%。其中，出口841.9亿元，增长2.2%；进口212.1亿元，下降15.6%。

存在问题：

因受原材料和化工产品价格普遍下降和企业国内采购代替进口等影响，我市进口出现较大幅度下降，导致我市进出口总额未达到年初计划目标。
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	17
	充分发挥江门的华侨资源优势，加强与“一带一路”沿线国家和地区的经贸合作。（牵头单位：市商务局）
	市委统战部
市商务局
各市（区）政府
	陈耀华
赵瑞思
各市（区）长
	按进度完成。
（1）落实2019年侨务强市资金，2019年度江门市侨务强市专项资金分配方案（第二批）报审中。正开展“少年中国说”粤港澳台暨海外华裔青少年系列活动（7-11月），“中华诗词大会”于9月19至20日开赛。正筹备举办首届华侨华人文化交流合作暨粤港澳大湾区青年文化创意发展大会（11月）、粤港澳大湾区世界文化遗产嘉年华（时间待定）。
（2）进一步拓展与“一带一路”沿线国家，特别是南非、非洲等地区的经贸合作，加强中非经贸合作的联系，深化中非企业的合作。组织企业参加2019海上丝绸之路国际博览会，促进我市企业与南非、非洲等地区企业合作交流，拓展国际业务。
（3）已与澳洲悉尼青年联合会互动，并达成一致共识，在江门市成立办事处；接待美东江门五邑青年联合会，推动境内外企业互动；与哥斯达黎加江门五邑青年总会互动，进一步加强哥斯达黎加五邑籍侨商与家乡的合作交流；与委内瑞拉青年联合会座谈，介绍我市相关企业情况，促进两地经贸合作更加紧密。与西班牙、巴拿马、新西兰五邑青年协会互动交流，收集境外意向项目情况，推动两地经贸交流。

（4）制定实施《境外重点展览计划》，每年组织我市企业参加约40场境外展览，推动企业大力开拓国际市场。积极加强与“一带一路”沿线国家驻华机构的联系，推动经贸交流与合作。
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	18
	积极发挥我市驻外经贸代表机构的作用，助推江门企业“引进来”、“走出去”。（牵头单位：市商务局）
	市商务局
	赵瑞思
	按进度完成。
（1）已组织5个代表团，分别到巴拿马、美国、墨西哥、日本、韩国、新加坡、波兰、白俄罗斯、匈牙利、哥伦比亚、德国、以色列开展经贸活动，并组织50多家企业进行项目对接、市场开拓、商务交流等。
（2）上半年，纽约美东商会、澳洲青年联合会、西班牙青年联合会、委内瑞拉江门五邑青年联合会、香港五邑青年总会等多个境外代表处带领20多名客商到江门投资考察，加强沟通，建立合作机制。已协助组织举办和参加了2019年江门外商投资企业新春交流会、2019中欧（芬兰）环保清洁技术交流会等活动。
（3）我市计划组织15家企业到巴西、巴拿马、阿根廷开拓国际市场，寻求合作商机。

（4）正筹备举办“一带一路新商机——2019江门市境外商务交流机构合作大会”。
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	19
	加强外贸品牌和质量建设，举办2019年“一带一路”进口商品展销会。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

江门海关

市市场监管局
	赵瑞思

徐建华

容新荣
	按进度完成。
正筹备举办“一带一路”进口商品展销会，相关工作正在按计划进行中。
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	20
	复制推广自贸区经验。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

市交通运输局

市市场监管局

江门海关

江门海事局

市税务局

人行江门市中心支行

各市（区）政府
	赵瑞思

许春绵

容新荣

徐建华

邵  国

陈雁成

简锦恩

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已组织认真学习广东自贸试验区第三批制度创新案例及中国（广东）自由贸易试验区第五批改革创新经验，为牵头做好复制推广工作的评估检查工作做好准备。
（2）市商务局联同江门海关、新会海关、新会区经济信息和商务局、广东新会港国际货运码头有限公司等单位组成联合调研组，赴中山、东莞、湛江、重庆等市的保税物流中心开展海关特殊监管区考察活动，学习借鉴先进地区经验。草拟今年赴广东省自贸区及其他海关特殊监管区域学习方案。
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	21
	推进口岸提效降费。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

江门海关

市发展改革局

市财政局

市交通运输局

市市场监管局
江门海事局

江门边防检查站
	赵瑞思

徐建华

王长青

李文聪

许春绵

容新荣
邵  国

阮统奇
	按进度完成。
（1）积极推进落实国际贸易“单一窗口”标准版建设推广的各项工作任务，实现货物申报、舱单申报、运输工具申报等主要项目覆盖率100%开展工作。目前，国际贸易“单一窗口”标准版上线了13个应用功能55个子系统，比2018年新增了1个应用功能19个子系统。2019年1-9月通过中国（广东）国际贸易“单一窗口”平台进行货物申报15.54万票、舱单申报48.30万票、运输工具1.85万票；据江门海关统计，江门关区9月进口和出口整体通关时间分别为18.13小时、2.03小时，比2017年全年分别压缩77.1%、60.63%。
（2）已出台《关于减免货物港务费等港口收费的方案》，预计每年为企业减负1600万元。已印发《江门市优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化具体措施的通知》，切实落实省优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化措施。1-9月，我市共免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用365.67万元，受惠企业1681家。共新增1家企业，更新14家企业的收费清单公示。已组织开展口岸进出口环节收费公示专项检查工作。
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	22
	加快建设大广海湾保税物流中心（B型）。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

江门海关

市财政局

市税务局

人行江门市中心支行

新会区政府
	赵瑞思

徐建华

李文聪

陈雁成

简锦恩

梁明建
	按进度完成。
（1）海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇局已正式批复同意我市申建江门大广海湾保税物流中心（B型）。
（2）刘毅市长带队前往江门大广海湾保税物流中心（B型）现场调研，要求各相关部门加强协调沟通，积极研究政策，加快项目建设速度和天马港区二期工程验收速度，确保项目在限定时期内通过验收，尽快投入运营和发挥作用。

（3）市商务局已联合江门海关、新会海关、新会区科工商务局及新会港码头公司组成联合考察团队赴湛江市物流保税中心、重庆市果园保税物流中心（B型）和铁路保税物流中心（B型）等地考察学习。

（4）已邀请意大利CINITALY协会主席Attilio Minafra一行考察江门大广海湾保税物流中心（B型）现场，洽谈意大利食品、化妆品等进驻事宜。
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	23
	聚焦五大新兴产业，成立重大项目招商专责小组和产业顾问团队，积极破解重大项目招商融资难题。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

市发展改革局

市工业和信息化局

市财政局

市金融局
	赵瑞思

王长青

余中华

李文聪

曾锦俊
	按进度完成。
（1）全市成功引进高端装备、新能源汽车及零部件、新一代信息技术、新材料、大健康产业项目56个，投资额230.2亿元。

（2）市领导林应武书记、刘毅市长、许晓雄常务副市长、蔡德威副市长等先后带队赴北京、深圳、青岛、广州等地招商，推动中集、腾讯等项目签订合作协议。

（3）已邀请大湾产融城乡投资（广州）有限公司等金融机构参加惠科重庆、滁州基地的考察，推动项目洽谈。推动金科产业投资有限公司与三航小镇项目对接。已邀请深圳市和正集团、澳门澳马集团考察我市园区，争取承接深圳外溢企业，引入基金合作。
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	24
	支持各市（区）在重点招商区域设立驻点招商机构和代理招商工作平台，开展精准招商、以商引商、以会招商。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

各市（区）政府
	赵瑞思

各市（区）长
	按进度推进。
（1）全市各级加强招商联动，市（区）两级组织小分队先后赴深圳开展招商活动，推动麦克韦尔、创维光电等投资超20亿元项目签约落户。
（2）各市（区）与武汉大学广东研究院产业发展中心等5家招商机构建立固定合作关系。委托江门市欧创投资服务有限公司招商，进行境外投资项目开发和境外机构交流。
（3）我市已在北京、香港、澳门、深圳举办招商推介活动，共签约投资项目12个，投资总额295.83亿元。

（4）已制定《2019年招商引资工作清单》《2019年江门市“赴百家企业上门招商”专项行动工作清单》。今年以来在北京、香港、澳门等地举办3场招商推介会，全市各级上门招商超200批次。在第五届珠洽会上，我市共有签约项目20个，投资额412.69亿元，签约项目投资额排在珠西8市第二，投资额为历届最高。其中，投资超10亿元的项目9个，超100亿元项目1个。
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	25
	深入推进“招商引资突破年”工作，争取各市（区）年内均引进投资额20亿元以上的项目并动工建设，力争引进超50亿元、超百亿元的特大项目。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

各市（区）政府
	赵瑞思

各市（区）长
	按进度完成。
全市引进投资超20亿元重大产业项目14个，投资额409亿元。其中，投资超50亿元重大产业项目2个。台山市广海湾 LNG 接收站项目等7个项目先后落户。8月，开平市依利安达增资项目签约；蓬江区中国侨镇项目等投资20亿元项目已取得土地或动工。9月下旬，全市72个项目集中动工（投产），投资额325.2亿元。
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	26
	充分发挥市招商引资和工业园区开发建设两个联席会议制度的作用，落实招商引资项目行政审批代办制，全力推动一大批项目开工建设。（牵头单位：市商务局）
	市商务局

市工业和信息化局

各市（区）政府
	赵瑞思

余中华

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已召开2次招商引资联席会议，分析招商引资新形势，研究部署今年招商引资工作，协调解决中德人工智能产业园等7个项目的存在问题，审议《关于建立加快招商项目落地建设工作机制的指导意见》（送审稿），研究了美达锦纶新材料项目等4个项目的有关问题，推动项目加快建设。正在筹备第三次招商引资联席会议。
（2）各市（区）已出台代办制相关制度，各园区已对投资超1亿元产业项目实施代办制，今年内将对投资超5亿元产业项目实施承诺制。已拟订《江门市关于加快招商项目落地建设工作机制的指导意见》。
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	27
	打造江门国际健康城。（牵头单位：市商务局）
	市商务局
力宝集团投资项目江门协调小组成员单位
	赵瑞思
成员单位负责人
	按进度完成。
（1）印发《关于调整力宝集团投资项目江门协调工作组的通知》。

（2）我市已与力宝集团、招商蛇口在江门香港大湾区对接会上签署了三方合作框架协议。
（3）今年以来，江门国际健康科技城项目已召开多次协调会，林应武书记及许晓雄常务副市长分别带队前往项目拟选址地块现场调研。
（4）已召开工作推进会议，研究国际健康城设计和规划。已拜访印尼力宝集团，洽谈江门国际健康城相关事宜，推介粤澳（江门）产业合作示范区、珠海-江门高端产业集聚发展区，邀请客商到我市考察投资环境，加强产业招商与产业共建。

	168
	28
	强化知识产权创造、保护和运用。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局
	容新荣
	按进度完成。
（1）已印发《江门市知识产权局 江门市财政局关于专利扶持实施办法》。

（2）加强知识产权保护，营造良好的营商环境。目前，市立案专利侵权纠纷案件18件，调处专利侵权纠纷案件11件，查处商标侵权案件51件。

（3）市知识产权局分别与中国人民银行江门市中心支行、中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司签署专利质押融资、专利保险合作协议。

（4）1-9月,全市专利申请量13814件，其中发明专利申请1708件；专利授权9630件，其中发明专利授权539件， PCT 申请78件。截止9月底，全市有效发明专利3991件。

	169
	29
	深入实施商标品牌战略。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局
	容新荣
	按进度完成。
（1）组织江门市鹏中皇食品有限公司等55家企业代表签订《放心消费品牌承诺书》，其中30家企业代表“放心消费品牌承诺书百家企业签字仪式”上签字，郑重向社会作出诚信经营、遵守法律。
（2）已出台《商标品牌战略专项资金使用管理办法》。
（3）新会区宝骏小冈香业城商标品牌培育指导工作站正式挂牌成立，成为我市首个商标品牌培育指导站试点。目前正将“小冈经验”向全市推广。建立商标品牌指导站，实现一地一个商标品牌指导站，为行业的企业提供商标注册、维权等咨询服务。
（4）全市范围内选取小冈香、水暖卫浴、电声器材、装饰材料专业市场、食品、腊味等7个重点行业组织开展商标执法维权专项行动，检查经营户963户，立案6宗，办结1宗。

	170
	30
	深化“证照分离”改革，开展企业开办全程网上办试点工作，推行商事登记智能审批，确保开办时间压缩至3个工作日内，力争开办企业便利度进入全省最前列。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

市行政服务中心

市政务服务数据管理局

市公安局

市司法局

市税务局

各市（区）政府
	容新荣

梁柏源

元小文

谢焱冰

芶晓彤

陈雁成

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已编制《江门市“证照分离”改革事项目录（2019年）》，经修订完善，正在审议中。

（2）已完成“推进‘证照分离’改革持续优化营商环境”专题调研并形成调研报告，并听取政协委员为推进“证照分离”改革、优化营商环境工作的建言献策。
（3）已出台《江门市开办企业压缩至1个工作日示范点建设工作实施方案》，我市已全面实现“开办企业1天办结”。
（4）在推出“微信+智能化审批”有限公司设立登记服务的基础上，进一步开发个人独资企业设立登记功能。目前，已完成了个人独资企业设立登记、个体工商户变更登记功能开发并进入测试阶段，10月上旬正式上线启用。

	171
	31
	完善市场主体退出机制。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

市国资委

市税务局
	容新荣

卢国壮

陈雁成
	按进度完成。
（1）落实《江门市出清重组国有“僵尸企业”的指导意见》，设立国有“僵尸企业”出清绿色通道，申请注销商事登记业务2个工作日内办结。
（2）梳理各市（区）清理长期停业未经营企业的工作进展情况，制定《企业吊销整体推进时间倒逼线路图》。截至9月底，全市市场监管局系统立案拟吊销企业4339家，已吊销企业1511家。
（3）已启用广东省企业注销网上服务专区，实现企业办理多个部门注销业务“一网通办”。目前，实际注销时间为2个工作日。截至9月底，江门市共有2481户企业发布简易注销登记，通过简易注销程序退出市场的企业总数2144户，占同期注销登记企业总数41.36%。

	172
	32
	推进“双随机一公开”监管抽查常态化、制度化。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

市政府办公室

市委编办
市工业和信息化局

市司法局

市财政局

市政务服务数据管理局

各市（区）政府
	容新荣

温伟文

黄慧明
余中华

芶晓彤

李文聪

元小文

各市（区）长
	按进度完成。
（1）截至9月底，全市市场监管系统已下达4641家市场主体抽查，其中抽查企业1512家，抽查比例1.8%。

（2）全市各部门应用“双随机一公开”抽查系统已下达抽查任务732次，抽查8438家市场主体；72个部门牵头开展跨部门联合抽查，下达124次联合抽查任务，抽查909家市场主体，占总抽查次数的16.9%。

	173
	33
	加快珠西综合质量检测服务平台建设。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

新会区政府
	容新荣

梁明建
	按进度完成。
已完成筹建广东省质量监督轨道交通车体材料检验站（江门）、广东省轨道交通车辆产业计量测试中心和广东省质量监督造船起重机械检验站（江门）三个省站并通过验收，基建部分已于6月27日正式破土动工。

	174
	34
	扎实推进全国质量强市示范城市创建。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

市住房城乡建设局

市商务局

市生态环境局

质量强市活动领导小组成员单位

各市（区）政府
	容新荣

林健生

赵瑞思

廖辉文

成员单位负责人

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已出台《江门市关于开展质量提升行动的实施方案》《关于专利扶持实施办法》。正草拟《江门市“五年百家”卓越绩效管理标准推广工作专项资金使用管理办法（征求意见稿）》。
（2）已统筹多部门开展30多项“质量月”活动。已组织创建全国质量强市示范城市预验收工作。已实施重点产品监督抽查计划，并开展重点产品专项整治。已组织工程质量现场观摩活动，推广先进施工技术和施工经验，提升工程质量水平。
（3）积极落实“六稳”措施，推动会展业的发展。实行智能通关模式，提高通关效率。推广应用国际贸易“单一窗口”，主要项目覆盖率达100%。开展2019年秋季促消费活动。

	175
	35
	大力推动“个转企”。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

市直相关单位

各市（区）政府
	容新荣

相关单位负责人

各市（区）长
	按进度完成。
全市“个转企”已完成556户，完成率55.60%。各市区“个转企”情况：蓬江区79户，完成比31.73%；江海区44户，完成比57.14%；新会区98户，完成比46.45%；台山市124户，完成比94.66%；开平市92户，完成比65.25%；鹤山市81户，70.43%；恩平市38户，完成比50%。

	176
	36
	全域创建省食品安全示范城市。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

市创建省食品安全示范城市领导小组成员单位

各市（区）政府
	容新荣

成员单位负责人

各市（区）长
	按进度完成。
（1）台山市、开平市、鹤山市、恩平市已成立创建广东省食品安全示范城市工作领导小组，印发创建工作实施方案，召开创建工作动员大会。

（2）已成立创建广东省食品安全示范城市工作领导小组办公室（简称“创城办”），并制定“十大工程”倒逼工作方案；各市（区）市场监管局从下辖的股室及监管所抽调人员集中办公，成立各市（区）的“创城办”。
（3）已开展2019年中秋国庆节期间食品安全监管工作督导，共出动督导检查人员32人次，检查生产经营单位31家，发现并整改安全风险隐患问题31个。

（4）正委托第三方机构开展江门市创建广东省食品安全示范城市绩效评估。

	177
	37
	深化放心消费创建活动。（牵头单位：市市场监管局）
	市市场监管局

市放心消费创建活动成员单位
	容新荣

成员单位负责人
	按进度完成。
（1）已组织江门市琦翔贸易有限公司等47家企业签订《诚信经营、放心消费承诺书》，授予企业“放心消费承诺单位”称号。已指导新会古典家具城组织其场内42家商户推行正品承诺活动。
（2）已举办江门市2019年度“打击传销 规范直销”大型宣传活动，呼吁共建无传销城市。

（3）贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，联合开展业务交流15场次，组织商品比较试验和服务质量测评3次，发布消费警示78条，办理消费投诉336件，为消费者挽回经济损失524万多元。

（4）已开展第三方消费环境评价工作，对我市消费环境进行数据分析和汇总，以此反映我市消费环境实际情况，并对开展放心消费创建工作的成效进行量化评价。

	178
	38
	加强江门北站与深圳盐田港、中铁建设等企业的合作。加快“无水港”（启动区）建设并实现海铁联运。（牵头单位：鹤山市政府）
	鹤山市政府

市工业和信息化局

市发展改革局

市商务局

市财政局

市交通运输局

市自然资源局

江门海关

江门边防检查站
	聂加伟

余中华

王长青

赵瑞思

李文聪

许春绵

刘建新

徐建华

阮统奇
	按进度完成。
（1）已制定3个月的市场价格，盐田港作业港区挂牌，计划在11月份深圳市交通局和江门市交通局签订框架协议的时候同时执行。

（2）已制定《江门北-盐田港铁路货运班列补贴实施方案》并已接受申请。

（3）预计10月底货量达到5定要求后，回归5定班列阶段。

	179
	39
	积极引入广州港等战略合作伙伴。（牵头单位：鹤山市政府）
	鹤山市政府

市商务局
	聂加伟

赵瑞思
	按进度完成。
（1）高栏港：从东南亚进口到高栏港，并使用铁路运到江门北站的试运行通道已经初步打通，现时正在泰国组织货源，预估10月份开始运作。 

（2）广州港：广州港集团物流团队已于6月26号到访珠西物流管委会，暂未形成细化方案。

	180
	40
	打造珠西物流枢纽中心。（牵头单位：鹤山市政府）
	鹤山市政府
	聂加伟
	按进度完成。
（1）普洛斯物流园二期项目进入收尾阶段，开始办理验收等手续。

（2）维龙（鹤山）珠西智慧物流产业园完成全部打桩工程，3#、4#库完成全部承台工程，完成桃源河边挡土墙钻孔桩全部工程。目前正全力开展1#、2#库区承台基础工程，4#库的上部钢构已进场准备施工。

	181
	41
	推动恩平工业园等现有园区加快产业结构调整升级。（牵头单位：恩平市政府）
	恩平市政府
	刘  兵
	按进度完成。
（1）推动恩平产业转移工业园围绕加快产业结构调整升级， 1-9月恩平工业园实现规模以上工业总产值44.34亿元，同比增长5.7%，规模以上工业增加值9.75亿元，同比增长1.6%。截至目前，累计签约引进优质项目14个，合同投资总额21.3亿元，用地面积共511.41亩，其中亿元以上项目11个，高新企业7家。
（2）以扩能增效为重点，目前正在开展恩平园区扩区申报资料收集工作。同时，不断完善生产、生活配套设施建设，如：工业三路（江南一路至江南五路）污水管道建设工程已完成施工等；东成集聚区正在开展征地工作。
（3）重点项目建设进展顺利。智能家电组团项目已基本完成报建手续，其中兆晖电器、金羚电器、已取得施工许可证正在进行土地平整，金普仕科技已取得施工许可证正在进行基础建设；艾普升智能装备已取得施工许可证，正在厂房主体建设；科美斯农业设备已取得施工许可证，正在进行厂房主体建设和综合楼基础建设。

	182
	42
	发展壮大国资国企，做大做强城投、交建两大平台公司。（牵头单位：市国资委）
	市国资委

市发展改革局

市交通运输局

市住房城乡建设局

市公路局
	卢国壮

王长青

许春绵

林健生

简锦聪
	按进度完成。
城投集团推进项目：

①五邑图书馆已完成造价单位施工图预算编制，正启动施工招标文件初稿编制，准备办理施工图预算报送财政审核。

②华侨华人博物馆改扩建工程，项目建设方案、投资规模已调整，项目立项工作已完成，正在办理代建合同签订手续。

（2）交投集团推进项目：

①江门市第一中学扩容增效建设工程已完成项目立项和工程监理咨询服务的招标等工作，正在开展方案设计及初步设计工作。

②已完成培英高级中学新校区建设项目立项，现正进行方案设计及初步设计、工程监理咨询服务（第二次）招标工作。

③银洲湖高速公路建设项目已完成地质灾害危险性评估、地震安全性评估、规划选址、初测初勘外业验收评审、占用耕地及占用补划永久基本农田实地踏勘论证、通航条件影响评价报告专家评审。项目规划选址和水土保持专项已经完成，其它专项待工可方案确定后开展。

	183
	43
	积极推进市汽运集团、市碧源公司等国有企业上市。（牵头单位：市国资委）
	市国资委

市财政局

市城市管理综合执法局

市金融局
市交通运输局
蓬江区政府

高新区及江海区
	卢国壮

李文聪

赖惠镇

曾锦俊

许春绵
文  丽

劳茂昌
	按进度完成。
（1）市城市管理综合执法局正在推进《特许经营权实施方案》终稿审定工作。

（2）融浩水业下属的荷塘厂、文昌沙厂积极推进厂土地权属变更工作，丰乐厂已完成权属人变更手续取得该厂地块不动产权证。

（3）待碧源公司取得特许经营权工作落实后，再制定两区参股碧源公司股权划转方案。

	184
	44
	公交车纯电动化率达到80%。（牵头单位：市国资委）
	市国资委

市交通运输局

市发展改革局

市财政局

市生态环境局

各市（区）政府
	卢国壮

许春绵

王长青

李文聪

廖辉文

各市（区）长
	按进度完成。
（1）蓬江区、江海区、新会区：已完成30辆纯电动客车的采购，完成进度比例为9%，余下301辆纯电动客车已经与车辆生产厂家签订购车合同，预计11月底前交付江门公汽，12月底前投入运营。

（2）台山市：已新购置纯电动公交车30辆，公交车纯电动化率达到80%以上。
（3）开平市：已完成49辆纯电动公交车购置和投入使用工作，全市公交车纯电动化率达到80%以上（不含应急运力）。

（4）鹤山市：计划购置纯电动公交车41辆和淘汰剩余的非纯电动公交车，已完成购置上牌电动公交车21辆，全市公交车纯电动化率达70.90%。

（5）恩平市：计划由企业通过融资方式在今年内更新纯电动车的任务数6辆。现已按流程报批，待批复后开展购车工作。

	185
	45
	切实减轻民营企业负担，鼓励金融机构加大对民营企业信贷支持力度。（牵头单位：市金融局）
	市金融局

江门银保监分局

人行江门市中心支行

市工业和信息化局

市财政局
	曾锦俊

李向明

简锦恩

余中华

李文聪
	按进度完成。
（1）开平农商行、台山农商行分别于7月16日、9月29日正式开业。已全面完成江门市农合机构改革任务。

（2）已出台《关于金融服务乡村振兴战略的贯彻意见》。

	186
	46
	支持民营企业在境内外上市、融资。（牵头单位：市金融局）
	市金融局

市工业和信息化局
各市（区）政府
	曾锦俊

余中华
各市（区）长
	按进度完成。
（1）已积极联合金融机构召开企业上市推介会。

（2）已会同上交所、深交所等专业服务机构走访我市重点扶持企业。

（3）已加强与省政府及证监会对报会企业的联系沟通。

	187
	47
	做好全国小微企业信用体系建设试验区工作。（牵头单位：市金融局）
	市金融局

人行江门市中心支行
	曾锦俊

简锦恩
	按进度完成。
（1）已发动中小微企业参与评级。落实对中小微企业奖补政策，奖补申请审核中。
（2）已发动企业在广东股权交易中心“诚信板”挂牌展示。

（3）已将信用评级A级以上企业推荐给银行进行研发融资。
（4）已发动信用评好的企业在境内外交易所或新三板市场挂牌。

	188
	48
	壮大地方金融机构，推进台山、开平农商银行开业。（牵头单位：市金融局）
	市金融局

江门银监分局

人行江门市中心支行

台山市政府

开平市政府
	曾锦俊

李向明

简锦恩

谢少谋

邝积康
	按进度完成。
开平农商行、台山农商行分别于7月16日、9月29日正式开业。已全面完成江门市农合机构改革任务。

	189
	49
	积极融入粤港澳大湾区文化圈，打造具有国际影响力的华人华侨文化交流重大平台。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局
市委统战部
江门市广播电视台
开平市政府
	汤惠红

李欣立

何志斌

邝积康
	按进度完成。
（1）已草拟《江门市华侨华人文化交流合作重要平台建设规划工作方案》《华侨华人文化交流合作重要平台建设规划大纲》。
（2）加快推进作为重要载体的赤坎古镇华侨文化旅游项目建设，已完成征地3314亩，房屋征收任务完成率超过98.8%，完成土地入库约760亩，出让地块364.67亩。上下埠4号地块正在挂牌出让。已完成历史街区（一期）样板示范段外立面的修缮工作，正对示范区建筑内部进行基底加固和修缮。完成历史街区（二期）样板示范段的测绘和方案设计，已进场施工。

（3）已举办首届粤港澳大湾区文化艺术节（江门分会场）暨2019世界文化遗产嘉年华。
（4）已在江门市广播电视台全媒体演播厅成功举行少年中国说”粤港澳台暨海外华裔青少年系列活动之“中华诗词大会”线下比赛。
（5）已在广东旅博会上全方位展示江门文旅融合、全域旅游发展的成果及粤港澳大湾区国际特色旅游目的地的形象。
（6）已成功在澳门综艺馆举办“少年中国说——家国梦•江澳情”大型图片及实物展。

（7）市粤剧传习所定于12月8至12日在澳门永乐戏院演出三场古装粤剧《狸猫换太子》《招贤榜下父子情》《济公出嫁》。

	190
	50
	编制实施《江门市国际特色旅游目的地全域旅游发展规划（2018－2030年）》。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	已完成。
已印发《江门市国际特色旅游目的地全域旅游发展规划（2019-2030）》。

	191
	51
	用好侨乡资源，积极对接港珠澳大桥开通的机遇，深化江港澳合作，探索全域旅游的江门新路径。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。
已组织参加第七届澳门国际旅游（产业）博览会、第33届香港国际旅游展，进一步宣传推介我市丰富的文化旅游产品与资源，积极融入粤港澳大湾区发展，共同合作发掘粤港澳大湾区的潜力，推动“一程多站”线路落地，共同开拓国内外的旅游市场，打造具有国际影响力的华侨华人文化交流合作重要平台和建设中国国际特色旅游目的地。

	192
	52
	加快创建国家全域旅游示范区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局

台山市政府
开平市政府
	汤惠红

谢少谋

邝积康
	按进度完成。
（1）国家全域旅游示范区的创建，国家文旅部已公布名单，台山市已获全域旅游示范区称号。

（2）旅游示范镇台山市大江镇结合旅游风情小镇现在进行游客中心、导览图、指示牌等进入逐步安装阶段。旅游示范村台山市汶村横山村已经进入游客中心建设、旅游厕所建设的阶段，台山市水步镇草坪村游客中心、旅游厕所进入后期收尾等阶段。民宿管理示范镇台山市四九镇目前正对区内民宿建设规划管理。 

（3）加强旅游资源宣传工作，台山市文广旅体局协助省馆员书画家及港澳画家赴台山市进行历史文化主题调研与创作活动、协助省文旅厅开展南粤古驿道拍摄活动。 

（4）开平市已起草旅游示范镇（村）的创建工作方案，待上级创建方案印发后再作修改完善。

（5）全力推动开平做好相关景区创A工作。已起草《开平市优秀旅游人才合作项目、扬帆示范单位、优秀人才和团队评选活动方案（征求意见稿）》，并完成意见征集。

	193
	53
	推动各市（区）积极创建A级旅游景区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局

各市（区）政府
	汤惠红

各市（区）长
	按进度完成。
（1）制定2019年全市创建国家A级景区工作计划。组织各A级景区参加培训和学习，推进开平碉楼5A创建工作。
（2）泉林黄金小镇已制定《江门恩平泉林黄金小镇创建4A景区总体规划及项目计划书》。目前，正在加快硬件建设高层主体结构施工中。 

（3）相关专家组成省级评定专家小组对开平碉楼文化旅游区创建国家5A级旅游景区进行了调研和检查，已草拟《开平碉楼文化旅游区创5A整改实施方案》，通过召开工作现场协调会推动落实整改工作。

	194
	54
	加快龙头旅游项目建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	（1）开平市赤坎古镇。
	开平市政府

市文化广电旅游体育局

市生态环境局
市国资委
市财政局
	邝积康

汤惠红

廖辉文
卢国壮
李文聪
	按进度完成。
（1）赤坎新区安置房一期工程进入内部装修阶段，赤坎镇中心小学、公共地下停车场主体结构工程已完成。新区安置房二期已开工，完成土方工程，中心市场已完成建设用地收储工作。 

（2）已完成10个塔基建设。赤坎幼儿园现主体结构已完成。 

（3）省政府已同意江门市部分饮用水水源保护区调整方案。 

（4）市财政局、市交建集团（市金控公司）和工商银行江门分行代表与开平市政府、开平信沃投资中心代表进行对接。

	
	
	
	（2）鹤山市华侨城古劳水乡。
	鹤山市政府

市文化广电旅游体育局
	聂加伟

汤惠红
	按进度完成。
    9月2日，华侨城集团正式接管运营古劳水乡景区。

	
	
	
	（3）高水平规划川岛开发建设。
	台山市政府

市文化广电旅游体育局
	谢少谋

汤惠红
	按进度完成。
已印发《川岛经济社会发展总体规划》，推动川岛的旅游开发。

	194
	54
	加快龙头旅游项目建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	（4）提升温泉旅游项目品质。
	台山市政府
恩平市政府

市文化广电旅游体育局
	刘  兵

汤惠红
	按进度完成。
（1）恩平恒大泉都运动中心已营业，恒大酒店已正式由恒大酒店管理集团接手运营，恒大花海世界项目进度已完成100%。1-9月份累计投资额为6亿元，完成年度投资总额82.1%。

（2）平佳源帝都已完成“温泉+休闲+康养+娱乐”复合温泉旅游“五代产品”的升级改造及一河两岸景观改造的图纸设计。今年1-9月份累计投资额为3.7亿元，完成年度投资总额124.6%。

（3）台山康桥温泉投入600万元对湖畔别墅、温泉池等部位进行升级改造，目前已经进入后期收尾阶段。台山喜运来温泉投入400万元对室内恒温泳池、停车及周围景观升级改造，颐和温泉近期重点对常温泳区、泡池进行围墙换装等的工作。

	195
	55
	推动每个市（区）建设1－2个红色旅游景区（景点）。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局

各市（区）政府
	汤惠红

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已制订《江门市红色旅游发展实施方案（2019－2021年）》，待审定后印发。

（2）台山市已打造出林基路故居及林基路纪念公园、越华中学胥山纪念堂、西村村革命纪念公园、中国人民解放军粤中纵队滨海总队纪念馆等多个红色旅游景点。开平市将周文雍陈铁军烈士陵园申报3A景区，提升红色旅游质量。鹤山市以址山镇云清楼、张怀楼为核心，分三期打造址山镇红色革命历史文化公园。广东人民抗日解放军司令部旧址（宅梧）目前已完成双和公路至广东人民抗日解放军司令部旧址沿线的指示标志工作，配备相应的环卫设施，初步建成停车场及周边绿化设施。恩平市六壮士纪念公园厕所主体工程、广场土地平整工程、排水管道工程已施工完成，绿化工程、道路工程施工中，六壮士塑像泥塑模型设计已完成。

	196
	56
	统筹文化、体育、旅游事业深度融合发展。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。
（1）市文化广电旅游体育局已完成文化、体育、旅游机构合并各项工作任务。
（2）整合推广我市文化、旅游、体育资源，加快推进我市文化、旅游、体育融合发展。

①推进文化和旅游资源融合，做好江门市历史文化游径规划，目前已完成侨乡世遗线和海丝线两条重点游径的详细设计。

②重点支持新会小冈香业、山江山多骄国际文旅展贸城等旅游新业态发展。重点推进台山上川岛海丝史迹考古遗址公园、台山南粤古驿道、鹤山古劳水乡等项目。推出话剧《铁骨丹心林基路》，已完成主题歌创作，进入制作阶段。

	197
	57
	擦亮陈白沙、梁启超、冯如等文化名片。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局

蓬江区政府

新会区政府
恩平市政府
	汤惠红

文  丽

梁明建
刘  兵
	    按进度完成。
（1）已完成创作投排粤剧《梁启超》，即将开展投排工作。

（2）已在陈白沙纪念馆顺利举办白沙文化节（含）“开笔礼”。

（3）已完成全年举办12场国学堂活动。

（4）已完成陈白沙基本陈列的升级改造招投标工作，中标公司已进场开工。

（5）梁启超故居抢险加固工程已进入筹备实施阶段。

（6）已完成《永恒的师生情--康有为、梁启超文物展》。正筹备《人间四月天--梁思成与林徽因》展览。正对《梁思永的考古梦》收集资料中。

	198
	58
	实施侨乡文艺精品提升工程，推进文化产业转型发展。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。
（1）已在江门演艺中心侨都大剧院（戏剧曲艺、舞蹈专场）和鹤山文化中心（音乐专场）剧场成功举行我市首届少儿艺术花会。
（2）已成功举行广东省第十一届少儿艺术花会。
（3）已完成创作投排粤剧《梁启超》。
（4）已组织21家优秀企业参加中国（深圳）第十五届国际文化产业博览交易会，充分展示我市丰富的华侨资源和特色文化产业。

	199
	59
	推进基层综合性文化服务中心建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。
（1）我市1324个行政村（社区）已全部建有综合性文化服务中心，实现100%全覆盖。

（2）已争取2019年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金64万元，用于提升蓬江区、江海区、新会区、鹤山市的行政村（社区）综合性文化服务中心。

	200
	60
	加快市体育运动学校扩容提质工程建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局

市建管中心
	汤惠红

徐东亮
	按进度完成。
市体育运动学校扩容提质工程进展顺利，已于6月25日正式开工。

	201
	61
	充分利用江门体育中心的先进场馆设施，申办国际五人足球赛，着力打造具有国际影响力的大型赛事重要基地。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局

蓬江区政府
	汤惠红

文  丽
	按进度完成。
（1）已成功举办2019年世界排球联赛（江门站）、2019年中国男子手球超级精英赛、2019全国少年儿童跳水锦标赛、2019年全国女排锦标赛、国际五人足球赛等比赛。
（2）正在推进2019年全国青少年花样游泳训练营及全国花样游泳U系列俱乐部赛的筹备工作。

	202
	62
	推动传统武术进校园。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	市文化广电旅游体育局

市委宣传部

市教育局
	汤惠红

杨林贵
张  璐
	按进度完成。
（1）已与市教育局初步确定我市第三批侨乡武术特色学校共22所。

（2）坚持“内培”原则，已组织试点学校和有意开展武术文化推广学校的武术、体育老师进行培训，进一步提升试点学校武术师资水平，为武术运动的推广传承奠定基础。

（3）已在江门市体育馆成功举办江门市传统武术邀请赛。


十、王长青同志分管工作、容福华同志协管农口线工作（共65项）
	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	203
	1
	积极对接延伸“广深港澳”科技创新走廊。（牵头单位：市科技局）
	市科技局

五邑大学
	冯一宁

张运华
	按进度完成。
（1）积极推进五邑大学与澳门管理学院、香港理工大学、澳门大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、香港岭南大学、中国科学院广州生物医药与健康研究院等高校及科研机构合作。
（2）大动物基地基础设施建设规划初步完成。联合主办“第四届（2019）国际小型猪学术论坛暨粤港澳动物实验平台建设研讨会”。已推荐五邑大学申报“省市共建广东省再生医学大动物重点实验室”。
（3）已与省半导体产业技术研究院、省科学院产业技术育成中心、省工业分析检测中心、省科学院对外合作部、省智能制造所及省海洋工程装备技术研究所等六大直属院所实地对接交流。广东省智能制造研究所江门中心已完成展厅基础装修建设，并引进了4家知名企业进驻江门中心平台，已开展“智能制造专题研修班”等技术人员培训活动。目前，正在推进与广东省半导体产业技术研究院共建省半导体产业技术研究院江门中心。

	204
	2
	统筹推进创建国家创新型城市。（牵头单位：市科技局）
	市科技局
	冯一宁
	按进度完成。
（1）已印发《江门市创建国家创新型城市2019年重点工作计划》《江门市关于进一步促进科技创新推动高质量发展的工作措施》（江门科创10条）。
（2）市科技局牵头组织在中国人民大学举办创新驱动发展专题培训班，提升领导干部综合素质和创新能力。 

（3）推动创新创业工作，启动第八届中国创新创业大赛（广东•江门赛区）暨2019年江门市“科技杯”创新创业大赛。加强孵化育成体系建设，成立江门市科技企业孵化协会。

（4）打好“院士牌”，已建设11家院士工作站，与14位院士建立合作关系。抓好重大创新平台的建设，全市省级以上创新平台已增至394家，总数位居全省地级市第4位。

	205
	3
	建设珠三角（江门）国家自主创新示范区，全面落实创新驱动发展“八大举措”。（牵头单位：市科技局）
	市科技局

市工业和信息化局
市委组织部
五邑大学
	冯一宁

余中华
陈  霞
张运华
	按进度完成。
（1）已根据省自创办工作部署，制定我市创新驱动“八大举措”指标任务。

（2）已印发《关于进一步做好创新驱动发展情况报送工作的通知》《关于2019年8月创新驱动“八大举措”任务指标完成情况的通报》，落实好“一月一小报、一季一大报”通报制度，加强指标监测和督察督办，确保完成全年各项指标任务。

	206
	4
	支持台山工业新城、开平翠山湖科技产业园、鹤山工业城创建省级高新区。（牵头单位：市科技局）
	市科技局

台山市政府
开平市政府
鹤山市政府
	冯一宁

谢少谋
邝积康
聂加伟
	按进度完成。
市科技局收集并汇总我市创建省级高新区园区的发展情况资料，指导台山、开平、鹤山三市有关产业园区照《广东省省级高新技术产业开发区管理办法》要求，做好创建省级高新区的各项准备工作。

	207
	5
	强化企业创新主体地位，高新技术企业总数突破1300家。（牵头单位：市科技局）
	市科技局
	冯一宁
	按进度完成。
（1）已组织参加高新技术企业政策宣讲及实务培训9场。
（2）已推荐了952家企业申报高企认定（重新认定188家，初次认定764家），其中第一批推荐了296家、第二批推荐了314家、第三批推荐了342家。

（3）预评审工作已全部完成，共对619家企业开展了网上预评。

	208
	6
	规上工业企业研发机构覆盖率超过60%。（牵头单位：市科技局）
	市科技局
	冯一宁
	按进度完成。
（1）已完成规上企业的摸底调研和政策宣传工作。
（2）已形成重点企业培育建设清单，重点培育五大产业创新型企业申报建设市级创新平台。

（3）规上工业企业研发机构覆盖率为年度统计数据。

	209
	7
	支持高等院校、科研机构、行业龙头企业等组建国家级、省级技术创新中心或重点实验室。（牵头单位：市科技局）
	市科技局
	冯一宁
	按进度完成。
（1）五邑大学与中科院半导体研究所签约合作共建“数字光芯片联合实验室”。

（2）已与哈尔滨工程大学签署全面科技合作协议，并到国家纳米科学中心对接洽谈血糖监测、癌症捕手等技术成果到我市落地。

（3）市科技局已向省科技厅推荐了4家重点企业申报省重点实验室及7家单位申报省级新型研发机构。

	210
	8
	推进政产学研合作，加快融入珠三角国家科技创新成果转移转化示范区，建设大湾区科技创新成果转化基地。（牵头单位：市科技局）
	市科技局
	冯一宁
	按进度完成。
（1）发动优质科技服务机构登录全省科技创新券信息服务平台完成注册登记入库。
（2）已初步成立江门市技术经纪人队伍，定于7月25-26日举办培训班，并且颁发证书。9月23日举办一场广东省科技创新券工作宣贯与实操培训，宣传贯彻省科技创新券政策。
（3）推动五邑大学与港澳地区多间高校对接并签定合作框架协议；与哈尔滨工程大学共同签订全面科技合作协议；组织发动参加第二十一届中国国际高新技术成果交易会；推动广东芳源环保股份有限公司-中南大学校企联合研究中心成立；参与在澳门大学举行粤港澳大湾区西岸科技创新和人才培养合作联盟成立仪式暨科教合作论坛。

	211
	9
	积极延伸和扩大国家大科学装置——江门中微子项目在新材料研发、高端人才等的辐射作用。（牵头单位：市科技局）
	市科技局

开平市政府

五邑大学
	冯一宁

邝积康

张运华
	按进度完成。
已加强与中科院高能所沟通，组织五邑大学等单位到东莞市、惠州市学习借鉴大科学装置建设先进经验，推进中微子实验配套设施建设，计划将装备大厅后期改建为科普场馆。

	212
	10
	进一步完善集团化办学，增加优质学位供给。（牵头单位：市教育局）
	市教育局
	张  璐
	按进度完成。
（1）已完成江门市教育集团发展情况通报。鹤山市于5月成立了7个教育集团，分别是鹤山一中教育集团、鹤华中学体艺教育集团、纪元中学教育集团、古劳中学生本教育集团、沙坪街道小学教育集团、九年一体化教育集团和公办幼儿园教育集团，7个教育集团成员校（区）包括近60所中小学、幼儿园。

（2）正在开展集团化、学区化办学和城乡学校对口帮扶工作情况调研。

	213
	11
	推动义务教育均衡一体化发展，小学适龄儿童入学率达到99.99%。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

各市（区）政府
	张  璐

各市（区）长
	按进度完成。
各市（区）正在开展2019-2020学年教育事业统计，入学率统计预计10月底完成。

	214
	12
	加快现代职业教育综合改革示范项目建设，推动“校企合作”定向培养实用人才。（牵头单位：市教育局）
	市教育局
	张  璐
	按进度完成。
（1）各示范项目按照建设方案正常有序开：专业学徒制正在推进；基建工程如期进行。

（2）各中职学校深化产教融合，开展“产教结合，工学交替”的实习模式，组织学生进入企业不同岗位进行顶岗实习。

	215
	13
	全力支持五邑大学创建省高水平理工科大学。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

五邑大学
	张  璐

张运华
	按进度完成。
（1）学科建设：五邑大学获2019年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛百强项目2项；主持修改完善《广东侨乡（江门）文化生态保护实验区规划纲要》申报文本。

（2）科研服务：2019年国家自然科学基金17个项目获立项资助。其中，面上项目4项，青年科学基金项目12项，外国青年学者研究基金项目1项，获资助金额合计548.6万元；申报广东省科学技术厅2019粤港澳联合实验室；与香港岭南大学签署合作框架协议，共建“五邑大学-岭南大学居家养老联合研究创新中心”、“智能居家养老示范实验室”。 

（3）人才培养：将《新一代信息技术与人工智能》列入五邑大学公共必修课程；13个专业方案进入实施和持续改进阶段，5个专业申报省级一流专业建设点。

	216
	14
	全力支持江门职业技术学院创建省高水平高职院校。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

江门职业技术学院
	张  璐

刘智勇
	按进度完成。
大力推进校企合作：江门职业技术学院与华为技术有限公司签订合作协议，共建ICT学院，投资约700多万元。与浙江华为通信技术有限公司签订合作协议，共同打造技术领先、资源集约共享的ICT人才培养示范基地。

	217
	15
	逐步解决“大班额”问题。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

各市（区）政府
	张  璐

各市（区）长
	按进度完成。    
已完成2018年度消除大班额工作总结。目前，江海区、新会区、台山市、鹤山市已制定2019-2020年度消除义务教育大班额实施方案。


（3）正在开展落实情况的督查工作。

	

	219
	17
	落实高水平高质量普及高中阶段教育任务，高中阶段毛入学率达到98%以上。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

各市（区）政府
	张  璐

各市（区）长
	按进度完成。
各市（区）正在开展2019-2020学年教育事业统计，入学率统计预计11月完成。

	220
	18
	建设高素质教师队伍。（牵头单位：市教育局）
	市教育局
	张  璐
	按进度完成。
（1）落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》文件精神，并完成督查各学校落实情况。

（2）已完成中小学正高级职称申报初审工作，并向省报送推荐人选。已完成2019年中小学高级教师职称评审前期筹备工作，预计10月底受理职称材料，11-12月开展评审。已完成2019年市直教师招聘计划编报工作，预计12月份赴外招聘。

	221
	19
	推进教育信息化建设。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

各市（区）政府
	张  璐

各市（区）长
	按进度完成。
（1）平台建设顺利推进，基本完成江门市教育资源公共服务平台基础建设工作。

（2）我市共有31所学校被确定为省级教育信息化中心学校。相关学校建设正根据申报的融合创新项目和领域，聚集教育改革发展过程中困扰教学、课程、治理、学生发展和教师发展的核心问题和难点问题，扎实推进信息技术与教育教学的融合创新。

	222
	20
	江门幼儿师范高等专科学校新校区完成一期工程建设并投入使用。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

市建管中心
	张  璐

徐东亮
	已完成。    
（1）已完成江门幼儿师范高等专科学校新校区完成一期工程建设并投入使用。

（2）市编委会已批复幼专机构编制方案，已招聘在编教师29人，聘用教师5人，市委组织部已任命1名校级领导。

	223
	21
	加快推进民办教育规范管理，促进特色优质发展。（牵头单位：市教育局）
	市教育局
	张  璐
	已完成。
已完成对各民办学校的年检工作。

	224
	22
	实施第二期特殊教育提升计划。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

各市（区）政府
	张  璐

各市（区）长
	按进度完成。
已印发《关于印发江门市第二期特殊教育提升计划实施方案的通知》。蓬江区特殊教育学校9月正式投入使用。

	225
	23
	推动开放大学系统转型升级。（牵头单位：市教育局）
	市教育局

江门开放大学

市委编办
	张  璐

蓝  斌

黄慧明
	按进度完成。
（1）已印发《江门开放大学建设方案》。
（2）已完成对相关单位征求《<江门开放大学建设方案>工作清单》意见的工作。

	226
	24
	打造好国家级平台载体“侨梦苑”，吸引华侨新生代回来创业创新。（牵头单位：高新区及江海区）
	高新区及江海区

市委统战部（市侨务局）
	劳茂昌

陈耀华
	按进度完成。
（1）截止至9月底，累计接待1771人次，其中包括香港外海同乡会等，了解考察“侨梦苑”核心区。

（2）通过线上线下的宣传平台，有效地提高了“侨梦苑”的知名度，发布“侨梦苑”相关信息120篇。

（3）2019江门高新区创新创业大赛暨江门市科技杯创新创业大赛团队赛决赛于9月4日在江门“侨梦苑”核心区举行。

（4）省港澳办会同省人力资源社会保障厅、香港特区政府民政事务局到“侨梦苑”核心区调研考察。正在开展有关“侨梦苑”情况的三分钟宣传视频的拍摄工作。

（5）已做好香港官立嘉道理爵士中学、江盛集团组织的青年文化交流团到我区开展活动的有关工作；继续对接开展香港青年到“侨梦苑”创业体验活动等事宜。
（6）六大项目承接平台建设情况：
①华侨华人创业创新基地：已完成众创空间场地建设工作，累计开展15场创业类活动，优化升级火炬大厦大堂，开设共享咖啡厅。
②珠西云谷创客产业园：已完成公共区域及联合办公区的硬装工程。
③产业加速园：已完成外立面改造工作。

④中美（江门）合作园：已完成配套楼第3层和天面层的模板，正在浇筑第3层和天面层。
⑤高新创智城：首期二标段主体已全部封顶，项目二期已完成开工前期准备工作。

⑥江门华侨华人特色小镇（高新产业新城）：已完成年度任务的80%工程量。

	227
	25
	推动江门高新区提质升级，完善“一区多园”管理模式。（牵头单位：高新区及江海区）
	高新区及江海区
	劳茂昌
	按进度完成。
（1）目前高新区高企存量273家，规上高企138家，比例超50%。2018年高新技术产品占比达60.32%，经市科技局核准为60.23%。2019年的占比数据需在2020年才能统计。已拥有市级创新平台241家，省级创新平台80家。

（2）积极探索建立“一区多园，统一规划，分园管理，创新服务”管理机制，着手出台考核机制和完善考核方案。

	228
	26
	争取高新区公共码头一期完成主体工程建设并投入使用。（牵头单位：高新区及江海区）
	高新区及江海区
	劳茂昌
	按进度完成。
（1）码头水工机构施工和后方堆场设施建设正在按计划开展。

（2）第一标段已全部完成施工；第二标段：引桥横梁已全部完成累计完成41条，引桥纵梁累计完成204条；轨道梁已完成，共48段。后方堆场路基基层换填块13978.69平方米；第三标段办公楼L7层柱及屋面梁板完成，正在施工电梯机房楼面；1号仓库：承台地梁累计完成70%，首层板累计完成12%。2号仓库：承台地梁完成；首层板完成70%；1号变电站：屋面结构已完成。

	229
	27
	城镇新增就业4.5万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

各市（区）政府
	钱杰润

各市（区）长
	按进度完成。
截至9月底，城镇新增就业39565人，完成年度任务目标87.92% 。

	230
	28
	城镇登记失业率控制在3.2%以内。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

各市（区）政府
	钱杰润

各市（区）长
	按进度完成。
截至9月底，城镇登记失业率为2.11%，控制在3.2%以内。

	231
	29
	全力推动江门市技师学院申报高等职业教育。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

市自然资源局

市财政局

江门市技师学院
	钱杰润

刘建新

李文聪

王  戟
	按进度完成。
（1）将台山市技工学校调整为江门市技师学院分校区，争取土地面积达到申报标准。
（2）江门市技师学院现有图书5.1万册，计划达到18万册。

（3）2019年上半年招聘13名研究生，引进1名正高级职称人员，年内计划再招收一批。

（4）通过与台山市技工学校合并，争取第四季度向省申报纳入高等职业教育范围。

	232
	30
	鼓励多渠道多形式就业，全市城镇失业人员再就业3万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

各市（区）政府
	钱杰润

各市（区）长
	按进度完成。
截至9月底，全市城镇失业人员再就业25105人，完成年度任务目标83.68%。

	233
	31
	推进人力资源服务产业园建设运营。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

蓬江区政府
	钱杰润

文  丽
	按进度完成。
（1）目前产业园引进优秀人力资源服务机构20家，其中7家机构在国内、省内具有品牌影响力，2家机构具有港澳背景。

（2）已举办各类讲座、论坛和培训活动10场，参加人员超过1012人次，效果明显，举办各项交流对接活动11场，参与活动1026人次。

（3）已草拟《关于加快江门市人力资源服务业发展实施意见》并组织有关企事业单位开展座谈，完善实施意见。

（4）成功举办首届江门人力资源服务产业园能力素质提高班，邀请专家为人力资源服务机构从业人员培训。

	234
	32
	推进创业孵化基地等就业创业载体建设运营。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

各市（区）政府
	钱杰润

各市（区）长
	按进度完成。
（1）2019年广东“众创杯”创业创新大赛博士博士后创新赛，评选出金、银、铜奖共12个（其中江门1个项目获银奖）；目前正在积极争取获奖项目落户江门。 牵头举办“乐业五邑”2019年江门市创业创新大赛，已于9月份启动，计划11月底前完成决赛。举办乐业五邑”创客素质提升班， 60名初创企业经营者于10月起开始上课。
（2）出台《江门市关于加强港澳青年创新创业基地建设实施方案》，明确到2025年各阶段任务目标和工作措施。正拟订《关于支持港澳居民到我市就业创业的若干措施（二次征求意见稿）》《江门市返乡创业孵化基地认定建设实施办法（征求意见稿）》。

（3）进产业优秀人才创业创新园的第三方服务机构已进驻并提供服务，目前已审批入驻创业项目8个，其中港澳项目4个。

（4）已签订共建硕士研究生创业孵化基地的合作协议。

	235
	33
	支持本地大学生、农民工回城返乡就业创业。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

各市（区）政府
	钱杰润

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成江门市职业指导下基层活动（进校园）23场，约4005名应届毕业生及就业困难人员接受服务，该活动被评为第二届全国创业就业服务展示优秀项目。

（2）已举办“乐业五邑”侨都就业创业大讲堂活动。

（3）已印发《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》，出台“五邑菜系”彩虹计划补贴项目。

（4）已拟定我市家政工程实施方案，启动江门市家政服务产业园建设工作。目前，进驻“五邑家政”服务产业园共7家，有8个储备项目有意向入驻。

	236
	34
	全面落实企业职工基本养老保险省级统筹，提升基本养老保险待遇。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

市财政局

市税务局

市统计局

市社保局

各市（区）政府
	钱杰润

李文聪

陈雁成

黄俊伟

刘学文

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成参加企业职工基本养老保险的退休人员基本养老金调整工作，并已全部发放到位。
（2）我市企业职工基本养老保险缴费费率为21%，其中用人单位缴费费率为13%，个人缴费费率为8%。缴费工资上限为19014元，缴费工资下限为3376元。
（3）市人力资源社会保障局已对我市2019年人力资源和社会保障事业发展计划进行任务分解至各市（区）贯彻执行。

（4）市人力资源社会保障局已对我市2018年企业养老保险省级统筹进行自查自评。

	237
	35
	推进工伤保险省级统筹。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	市人力资源社会保障局

市财政局
市社保局
	钱杰润

李文聪
刘学文
	按进度完成。
（1）已印发《江门市2019年度工伤预防全市统筹方案》，9月19日通过政府采购的方式确定了广东省康复中心为中标单位，计划10月召开工伤预防项目启动会和三场工伤预防直通车大讲堂活动。

（2）目前全市协议机构完成接口改造90%。其中，三级4家医院全部完成；二级完成15家；一级医院将全部采用省提供的简易系统。

	238
	36
	积极实施“粤菜师傅”工程。（牵头单位：台山市政府）
	台山市政府

市人力资源社会保障局

市供销社
	谢少谋

钱杰润

陈林基
	按进度完成。
（1）实操课堂设施设备已完成升级改造并于9月份投入使用。
（2）2019年已累计培训1346人，其中短期培训方面共培训“粤菜师傅”871名。另外，学历教育的475名学生已于7月份毕业。

	239
	37
	加快推进江新联围达标加固工程。（牵头单位：市水利局）
	市水利局

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府
	梁君明

文  丽

劳茂昌

梁明建
	按进度完成。
（1）可行性研究及立项批复已完成；初步设计报告已审批。

（2）正在进行施工图设计及预算编制，并谋划工程监理、施工招标工作。

	240
	38
	加快推进潭江河流治理工程。（牵头单位：市水利局）
	新会区政府
台山市政府
开平市政府
恩平市政府
市水利局
	梁明建
谢少谋
邝积康
刘  兵
梁君明
	按进度完成。
（1）新会段：五段堤防加固项目预算已送财政审核；闭口水闸施工图及预算正在修改完善，堤防项目正在施工；冲邓水闸临时工程施工。完成投资4400万元。

（2）台山段：已完成堤防填筑19公里、护岸8公里、穿堤建筑物10座，完成投资5900万元。

（3）开平段：金山堤、泮村堤正在干砌石护坡、砼护坡浇筑、抛石固脚、防浪墙浇筑及填塘固基工作。治理河长6公里，完成投资7500万元。

（4）恩平段：已完成圣堂圩段，新锦江桥下至塘洲水闸段、绵湖桥下游左岸、圣堂中星段及莲塘河段正在施工中。累计完成4km堤防加固，2km新建护岸，累计重建穿堤建筑物5座。其中沙湖镇已提前完成征地及青苗补偿工作，圣堂、东成、恩城也已加紧办理中，工程新增用地征用工作已完成75%以上，完成投资5998万元。

	241
	39
	全面启动西江、潭江重点支流综合整治。（牵头单位：市水利局）
	市水利局

市生态环境局

市农业农村局

市城市管理综合执法局

各市（区）政府
	梁君明

廖辉文

郑少强

赖惠镇

各市（区）长
	按进度完成。
（1）13条跨县重点支流（水系）综合治理方案已完成4条，余下9条支流治理方案已完成初稿，准备在近期征求意见。
（2）督促指导各市（区）积极落实开展辖区内28条重点支流综合治理方案编制工作。其中，28条重点支流按县域分为30段，至目前全市已完成13条（段）、正在编制17条（段）。

（3）已启动实施部分河流综合治理工程建设。

①蓬江区已组织开展江门水道蓬江段、天沙河蓬江段、龙湾河蓬江段、潮连岛水系等4条（段）支流相关河段综合治理工程。

②江海区已组织开展江门水道江海段、礼乐河江海段、马鬃沙河、北头咀支渠等4条（段）支流相关河段综合治理工程。

③新会区已组织开展沙冲河新会段、江门水道新会段、龙湾河新会段、天沙河新会段、礼乐河新会段、甜水坑、横水坑、天湖水、水东河、下沙河、天等河、会城河、紫水河等13条（段）支流相关河段综合治理工程。

④台山市已组织开展白沙水台山段、新昌水台山段、公益水等3条（段）支流相关河段综合治理工程。

⑤开平市已组织开展镇海水开平段、新桥水开平段、莲塘水开平段、白沙水开平段、蚬冈水开平段、新昌水开平段、址山河开平段、百合河等8条支流相关河段综合治理工程。

⑥鹤山市已组织开展镇海水鹤山段、沙冲河鹤山段、田金河鹤山段、新桥水鹤山段、址山河鹤山段等5条（段）支流相关河段综合治理工程。

⑦恩平市已组织开展莲塘水恩平段、蚬冈水恩平段、良西河、长安河、三山河、太平河、沙岗河、牛庙河、郎底水、仙人河、公仔河、廉钩水、琅哥河等13条（段）支流相关河段综合治理工程。

	242
	40
	严格落实河长制、湖长制。（牵头单位：市水利局）
	市水利局
	梁君明
	按进度完成。
（1）已印发《让五邑河更美行动方案》《江门市全面推行河长制湖长制工作2018年度考核实施方案》并组织各市（区）开展考核自查工作。市水利局已对各市（区）开展现场检查考评。

（2）截至9月底，市、县、镇、村四级河长共巡河70334人次，其中市级河长巡河63人次，县级河长巡河976人次，镇级河长巡河22104人次，村级河长巡河47191人次。今年以来，我市以“三个清单”为抓手，发现6250个问题，已整改6078项突出问题。已印发《江门市2019年度河长制湖长制述职方案》、《江门市强化河长制水质考核问责工作方案》，进一步压实各级河长湖长管河治水责任。

（4）我市江门水道城央绿廊碧道已列入广东省万里碧道省级建设试点。目前，已形成江门市碧道工程项目库和全市碧道“一张图”规划，正组织省级编制单位编制《江门市千里碧道建设总体规划》。江门水道南岸江海区已完成4.2公里启动段碧道建设。

	243
	41
	深入推进农业供给侧结构性改革，打造18个产值超10亿元的产业联合体。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局
	郑少强
	按进度完成。
（1）出台《江门市新型农业经营主体“十大农业龙头企业”加快发展扶持办法》《江门市民营农业新型研发机构认定扶持办法》等专项扶持政策，面向新型经营主体培育的关键领域、关键环节建立正向鼓励机制，下一步将继续通过专题培训、观摩交流、政策引导的方式，指导组建农业产业化联合体。
（2）正在起草推进我市农业产业化联合体建设工作的相关指导文件。

	244
	42
	发展农业综合体、乡村旅游等农业新兴产业。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

台山市政府
开平市政府
鹤山市政府
	郑少强

谢少谋

邝积康

聂加伟
	按进度完成。
（1）已组织乡村旅游休闲农业工作主管部门参加全省休闲农业乡村旅游业务培训班。

（2）已配套印发农村新产业新业态项目说明的指导文件，将通过做好田园综合体试点项目入库等新兴产业项目，进一步推动农村新兴产业发展。

（3）正进一步加强乡村旅游品牌创建推介工作。

	245
	43
	积极培育新型农业经营主体，新增市级以上重点农业龙头企业10家、农民专业合作社市级示范社10家，加强与农业科研机构的合作。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局
	郑少强
	按进度完成。
（1）目前已申报省级重点农业龙头企业7家，等待省的批复中；申报国家重点农业龙头企业1家，通过省推荐名单，等待农业农村部审批。收到申报市重点农业龙头企业19家，已组织农业产业化联席会议有关成员单位赴企业现场进行了初步考核。
（2）已新增培育农民专业合作社国家级示范社1家、市级示范社3家；正在组织开展第二批市级示范社审查工作。

（3）3月20日，省农科院与江门丽宫国际食品股份有限公司签订战略合作框架协议；8月16日，省农科院动卫所与产业园企业开平华昌马岗鹅有限公司签订了框架合作协议；8月22日，省农科院水稻所分别与中农蓝（广东）农业公司、恩穗农业公司签订了丝苗米品种与技术示范、产学研合作协议。

	246
	44
	加快建设现代农业发展平台。（牵头单位：市农业农村局）
	（1）广东江门国家农业科技园区。
	市农业农村局

市科技局
	郑少强

冯一宁
	按进度完成。
（1）已完成1.1万平方米温室大棚基础、框架、内外遮阳网等的建设，占工程总量的90%。已完成另外1.2万平方米温室大棚现场清杂、土地平整等，现进行基础施工。 

（2）已完成生物工程中心主体和装修工作，工程已完工验收。 
（3）已完成园区办公大楼部分电子屏幕安装；推进完善国家农业科技园区省道指路牌、生物工程中心标识工作、大门标识工作。
（4）已完成园区智慧农业5G网络建设方案的设计，已建立5G基站。 
（5）已完成鱼菜共生栽培架搭建，开始育苗及开展实验，并正在修改向国家知识产权局的申请专利资料。 

（6）已完成联合广东汇农现代农业园有限公司共建市级南药牛大力产业园核心区，并已签订战略合作框架协议，积极创建产学研一体的牛大力种质资源基地。

	
	
	
	（2）新会陈皮国家现代农业产业园。
	新会区政府

市农业农村局
	梁明建

郑少强
	按进度完成。
出台《新会陈皮国家现代农业产业园促进绿色提质增效扶持办法》。加快新会柑种植、新会陈皮加工的转型升级，深挖新会陈皮文化、健康价值，推进新会陈皮实现全产业链提质增效，已初步建成集绿色种植、精深加工、科研创新、金融投资、仓储物流、电子商务、健康养生、文化旅游、艺术博览等于一体的现代农业产业园，形成“大基地+大加工+大科技+大融合+大服务”五位一体的发展格局。产业园资金支出超8000万元。

	246
	44
	加快建设现代农业发展平台。（牵头单位：市农业农村局）
	（3）广东省农产品加工示范区。
	台山市政府

市农业农村局
	谢少谋

郑少强
	按进度完成。
（1）杨氏水产、远宏水产、三利粮油、合众食品等企业已与我市签订入园协议，挂牌出让农产品加工园区地块，六福州围2号、3号地块出让方案报市府审批，六福州围1号地块正在江门市交易中心进行挂牌出让，梅子岭1、2、3号地块已完成土地挂拍。
（2）PPP项目获省财政厅入库批复，目前已完成招投标工作，已与中标单位签订项目合同。

（3）斗山园区已完成土地征收工作和1063亩土地平整，正在实施项目场地土方回填工程。

	
	
	
	（4）加快现代农业产业园创建（2019年新建市级现代农业产业园16个，其中：蓬江1个、江海2个、新会3个、开平2个、台山4个、鹤山2个、恩平2个）
	台山市政府

市农业农村局
	谢少谋

郑少强
	按进度完成。
（1）已完成2018年省级产业园的县级绩效年度自评、2019年市级、省级产业园组织申报、三区和鹤山市创建省级产业园备案工作，鹤山市创建省级产业园已报省农业农村厅备案。

（2）已完成创建国家级1个、省级5个、市级11个现代农业产业园（含2018年已创建的11个）。

	246
	44
	加快建设现代农业发展平台。（牵头单位：市农业农村局）
	（5）台山市鳗鱼省级现代农业产业园。
	台山市政府

市农业农村局
	谢少谋

郑少强
	按进度完成。
（1）台山市现代渔业示范园区（鳗鱼）项目建设工程已基本完成。“远宏集团”已电缆安装、推塘工程50%；已购买监控设备、增氧机、发电机等设备。

（2）强化科技研发和组织服务，“广海湾新城乡”与丰澍公司签订组织服务合同30万元；与华农大签订全产业链技术服务合同150万元。

（3）推动鳗鱼区域公共品牌建设，“绿盛公司”实施的总投资144.2万元的驿站改造已完成主体建设工作，鳗鱼品牌正在斗山驿站中展示。

（4）发展鳗鱼产业贷款贴息，产业园内实施主体共贷款18330万元，贷款贴息额奖补500万元。

	
	
	
	（6）开平市家禽省级现代农业产业园。
	开平市政府

市农业农村局
	邝积康

郑少强
	按进度完成。
截止9月底，项目累计支付财政资金3539.84万元，完成资金使用率为70.8%，同时带动社会资本投入共1亿5000万元。项目总数15个，已完成90%进度的项目有8个，其中完成支付的有5个，12月底将完成全部建设任务。

	
	
	
	（7）大湾区农产品交易流通中心。
	市农业农村局

台山市政府

开平市政府
	郑少强

谢少谋

邝积康
	按进度完成。
（1）已召开项目选址工作会，并经审议确定项目选址在台山市白沙镇。
（2）已成立筹建项目推进领导小组，台山市已制定《大湾区农产品交易流通中心实施方案》。

	247
	45
	新增建成高标准基本农田32.95万亩。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

市自然资源局

各市（区）政府
	郑少强

刘建新

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成2017年度项目13.18万亩已完成工程建设。
（2）2018年度建设任务20.14万亩，其中农综项目4.19万亩，除新会的项目完成进度为70%，其他项目已基本完成；原国土及农业部门牵头的15.95万亩建设任务中，江海区、开平市、恩平市的项目工程建设已完成；鹤山的项目已完成招标；新会、台山市进入招标阶段。

	248
	46
	深入实施“百村示范、千村创建、万村整治”工程，启动干净整洁农村人居环境整治行动，创建100个农村人居环境整治示范村，加快推进15个乡村振兴市级试点示范镇（街）、50个示范村的建设。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

各市（区）政府
	郑少强

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已出台《江门市深入实施“百村示范、千村整治”工程行动方案》。目前，各市（区）正大力推进纳入年度建设任务的示范村的村庄建设项目内容的组织实施。 

（2）《江门市2019年美丽乡村建设“大比武”工作方案》正按程序报批，待审核同意后以市委实施乡村振兴领导小组名义印发实施。

（3）8月底已完成对全市美丽乡村建设第一次实地评测工作。

	249
	47
	建设14条美丽乡村精品线路。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

市文化广电旅游体育局
各市（区）政府
	郑少强

汤惠红

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已确定全市14条精品线路创建名单，并明确线路起点、终点和重点建设的村庄。目前，各市（区）正在围绕乡村“五个振兴”，结合精品线路沿线村庄资源特色，组织纳入年度建设项目内容的实施。

（2）开平市碉楼侨乡美丽乡村精品线路成功入选广东二十条美丽乡村精品线路。

	250
	48
	推进生态宜居美丽乡村示范创建。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

各市（区）政府
	郑少强

各市（区）长
	按进度完成。
各市（区）已确定示范年度创建名单，大力实施“百村示范、千村创建、万村整治”工程。已组织各市（区）深入开展以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，全市各级共发动18.6万余人次参与村庄清洁行动，10899个自然村完成“三清三拆三整治”，占全市自然村总数的99.92%，村容村貌进一步改善。

	251
	49
	继续抓好“大棚房”问题专项清理整治。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

市自然资源局

各市（区）政府
	郑少强

刘建新

各市（区）长
	已完成。
根据省的文件要求，我市共排查3503个农业设施，发现有135个“大棚房”问题，占地285.37亩；Ⅰ类情况132个，占地283.64亩；Ⅲ类情况3个，占地1.73亩；没有发现Ⅱ类情况，也没有“一事一议”事项。目前，135个“大棚房”问题已经全部整治完毕。

	252
	50
	全面推进省级乡村振兴综合改革试点工作。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局
	郑少强
	按进度完成。
（1）分别召开全市15个乡村振兴综合改革试点镇（街）座谈会，邀请华南农业大学教授进行业务指导，进一步明确改革任务，找准着力点，加快试点工作进度。

（2）已委托华南农业大学教授团队对全市7个市（区）15个乡村振兴综合改革试点镇（街）进行深入调研和业务指导，采取召开座谈会，发放调查问卷，实地察看等方式调研，总结出乡村产业融合发展-链条联通、农村生活垃圾分类处理-五级联动、农村社区治理-三社一体、农村旅游发展-四个闭环等乡村振兴综合改革试点的先进工作模式，并向省农业农村厅报送复制推广四种模式改革经验。

	253
	51
	全面推进农村集体产权制度改革，深化农村土地确权颁证成果应用。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局
	郑少强
	按进度完成。
（1）全国、省农村集体产权制度改革试点县鹤山市、恩平市已完成试点工作。已基本完成农村集体产权制度改革的清产核资工作。已组织开展全市农村集体资产清产核工作“回头看”。已完成我市扶持村级集体经济试点的选取工作，中央和省资金已下达。
（2）已选取台山市三合镇、开平市百合镇、恩平市牛江镇作为2019年省级土地流转奖补试点，并制定试点方案。

（3）已对各市（区）确权收尾工作进行调研，积极完善产权流转管理服务平台建设

（4）学习“南安经验”，各市（区）正积极推进土地流转。

（5）出台《江门市市级示范家庭农场认定管理办法》目前我市已有76家市级家庭示范农场，其中省级示范家庭农场有6家。

（6）已制订《关于进一步加强农村集体“三资”管理的意见（征求意见稿）》，正在征求意见中。

	254
	52
	多措并举落实乡村振兴资金投入机制，实施《江门市农村集体资金资产资源管理办法》，堵塞“村账镇管”的制度漏洞。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局
	郑少强
	按进度完成。
（1）已印发《江门市农村集体资金资产资源管理办法》，完善农村集体“三资”管理制度。

（2）已开展农村集体“三资”自查自纠整治，进一步强化“三资”管理。

	255
	53
	深化国家农产品质量安全市创建工作。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

市市场监管局

各市（区）政府
	郑少强

容新荣

各市（区）长
	按进度完成。
（1）推进“市-县-镇-村”农产品质量安全监管体系建设。中央“十一五”“十二五”农业投资支持我市农产品检测体系建设项目已通过市级验收。新会、台山、开平、鹤山农检站通过实验室资质认定和农产品机构考核。
（2）已组织申报2019年江门市农业标准化项目，计划建设7个农业标准化示范区，制（修）订7个地方农业标准。正在制订《江门市农业品牌培育奖励办法》。已组织开展2019年广东省名牌产品（农业类）申报和复审工作。

（3）大力推广国家农产品质量安全追溯平台，已有653家企业注册使用。

	256
	54
	深入开展“携手奔小康”行动，推进大新县、宁明县通过广西壮族自治区“脱贫摘帽”验收，天等县达到国务院“脱贫摘帽”标准。（牵头单位：市农业农村局）
	市农业农村局

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府

鹤山市政府
	郑少强

文  丽

劳茂昌

梁明建

聂加伟
	按进度完成。
今年以来，江门市共落实筹集对口崇左市四县财政帮扶资金1.66亿元；成功举办多场大型企业招聘会和农产品交流展览会，引导到受帮扶县落户扶贫企业16个，吸纳企业实际投资1.745亿元。江门市向崇左市选派挂职干部13名（其中县级12名，市级1名），专业技术人员71人次；崇左市向江门市选派挂职干部15名，专业技术人员71人次；党政干部培训109人次，专业人才培训606人次；转移贫困人口到江门市就业485人，贫困人口就地就近就业477人。 

	257
	55
	支持养老产业加快发展，实施养老机构服务质量提升工程。（牵头单位：市民政局）
	市民政局

市卫生健康局

市市场监管局

市人力资源社会保障局

市医保局

市发展改革局
各市（区）政府
	谢鸿猷

周津明

容新荣

钱杰润

张慧琳

王长青
各市（区）长
	按进度完成。
（1）已印发《关于印发江门市开展2019年养老机构服务质量提升工程实施方案的通知》，各市（区）正在制定属地工作方案，并按照全市方案时间节点推进工作。
（2）各市（区）正根据确定的示范性养老机构名单推动示范项目建设。

（3）9月20日，五邑大学与香港岭南大学签署合作协议成立“居家养老联合研究创新中心”。9月26至27日市民政局组织三区民政局养老业务负责同志赴澳门沟通养老服务合作事宜。
（4）已制订《江门市市区民办社会福利机构扶持专项资金使用管理办法》并提请市司法局审核。已联合市财政局发文下达2018年度民办社会福利机构运营补助资金并编制2020年有关预算。
（5）1-9月全市新增4家民办养老机构。

	258
	56
	实施居家社区养老服务“大助餐”工程。（牵头单位：市民政局）
	市民政局

市市场监管局

各市（区）政府
	谢鸿猷

容新荣

各市（区）长
	按进度完成。
（1）全市已建有长者食堂33间，除开平市外其他市（区）已实现市（区）中心城区全覆盖，开平市新建长者食堂正在进行装修建设；江海区、新会区已实现长者食堂镇街全覆盖。

（2）蓬江区已建立“益食堂”品牌项目，江海区已建立“颐膳堂”品牌项目，新会区相继建立“维达老地方”、“万胜老友记”品牌项目，开平市已建立“悦港湾”品牌项目；鹤山市已建立“鹤友”品牌项目；恩平市已建立“乐食堂”品牌项目。

	259
	57
	深化敬老院公建民营社会化改革。（牵头单位：市民政局）
	市民政局

市委编办

各市（区）政府
	谢鸿猷

黄慧明

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已草拟修订《江门市区域性养老服务中心建设方案》。

（2）全市共有正在运营的敬老院62家，目前已有24家实现社会化改革，比例约为38.7%。

	260
	58
	加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障，完善未成年人保护工作体系。（牵头单位：市民政局）
	市民政局

市委编办

市医保局

各市（区）政府
	谢鸿猷

黄慧明

张慧琳

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已举办全市2019年基层儿童服务队伍业务培训。

（2）已向市委编办发函申请变更市本级未保机构名称及调整相关职能，并联合教育、公安等10部门共同发文推进各地未保机构建设。鹤山市已配备专职人员开展未保工作，并正对未保机构进行装修建设。

（3）已更新全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议成员名单，完善部门职责，经综合部门意见后将呈市政府审批。

	261
	59
	持续提高底线民生保障水平。（牵头单位：市民政局）
	（1）城乡最低生活保障。
	市民政局

市财政局

各市（区）政府
	谢鸿猷

李文聪

各市（区）长
	已完成。
已印发《关于江门市提高城乡最低生活保障标准的公告》，全市低保标准统一提高到850元/人月，城镇月人均补差不低于637.5元，农村月人均补差不低于425元。

	
	
	
	（2）特困人员供养。
	
	
	已完成。
已印发《关于下发〈关于江门市提高特困供养人员基本生活标准的公告〉的通知》，将我市城乡特困人员基本生活标准提高到16320元/年。

	
	
	
	（3）孤儿供养。
	
	
	已完成。
已出台《江门市民政局、江门市财政局关于孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费自然增长机制的调整方案》，明确2019年孤儿集中供养最低标准为1990元/人/月、分散供养最低标准为1240元/人/月。

	
	
	
	（4）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
	市民政局

市残联

市财政局

各市（区）政府
	谢鸿猷

梁培招

李文聪

各市（区）长
	已完成。
已将全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高至1980元/人/年和2640元/人/年。

	262
	60
	全面推进江海区全国农村社区治理实验区建设。（牵头单位：市民政局）
	市民政局

市委政法委

高新区及江海区
	谢鸿猷

陈学敏

劳茂昌
	按进度完成。
（1）江海区已完成12个试点村（居）建设。12个试点均设置了村（居）民议事厅，制定了村（居）议事制度、村规民约、居民公约积分管理制度等，并引进专业的社会组织开展专业服务。
（2）已完成英南村、沙津横社区、江翠社区等12个试点党员责任岗制度、村民议事制度、村规民约积分、乡贤馆建设、一讲堂四最美的经验总结和制度制定。

（3）印发《高新区（江海区）推进农村社区治理三年行动计划（2018-2020 年）》《江海区关于进一步完善村规民约和居民公约的实施方案》《关于加强城乡社区德治建设工作的实施方案》等文件，规范村规民约、乡贤馆建设、一讲堂四最美等德治工作；正在起草关于制定党员责任岗制度、村民议事制度、“三社联动”工作机制的相关实施方案。

	263
	61
	加强残疾儿童康复救助工作。（牵头单位：市残联）
	市残联

市卫生健康局

市民政局

市教育局

市人力资源社会保障局

市市场监管局

市农业农村局

市财政局

市医保局

各市（区）政府
	梁培招

周津明

谢鸿猷

张  璐

钱杰润

容新荣

郑少强

李文聪

张慧琳

各市（区）长
	按进度完成。
（1）全市已建立残疾儿童康复救助经办队伍，并建立有关舆情监测机制。已建立江门市残疾儿童康复救助联席会议制度。
（2）已草拟《江门市残疾儿童康复救助实施方案》，进一步提高完善残疾儿童康复救助标准及相关机制。

（3）各市区已开展筛查工作，为有需求的残疾儿童提供康复救助服务。

	264
	62
	加大扶持残疾人就业创业力度。（牵头单位：市残联）
	市残联

各市（区）政府
	梁培招

各市（区）长
	按进度完成。
（1）截至9月底，全市为824名有就业培训需求的残疾人免费提供技能培训，实现新增残疾人就业647名。

（2）市残联已向各市（区）下拨残疾人发展生产和自主创业扶持资金170万元，各市（区）已筛选380户符合条件的扶持对象，为295户残疾人家庭发放扶持资金，其余对象将于10月发放。

	265
	63
	加强气象综合监测体系建设，提高预报服务能力。（牵头单位：市气象局）
	市气象局
	张晓东
	按进度完成。
（1）已完成江门相控阵天气雷达项目建设。

（2）完成上川岛国家天气雷达建设项目在场地岩土工程勘察、上山道路建设工程设计、雷达用地周边村民征地补偿、部队雷达专项影响评估工作。南海舰队函复同意项目建设。市国安局函复同意项目建设。上川岛国家天气雷达项目建议书通过中国气象局批复同意。目前开展雷达塔楼及附属设施建筑设计。

	266
	64
	完善复退军人服务体系的建设。（牵头单位：市退役军人事务局）
	市退役军人事务局

市委组织部
市委编办
市委宣传部
市公安局
市民政局
市财政局
市人力资源社会保障局
市社保局
市医保局
市自然资源局
市住房城乡建设局
市卫生健康局
各市（区）政府
	李广义
张学东
黄慧明
陆黛云
谢焱冰

谢鸿猷
李文聪
钱杰润
刘学文
张慧琳
刘建新
林健生
周津明
各市（区）长
	已完成。
（1）全市已成立1400个退役军人服务中心（站），其中市级1个，县级7个，镇级74个，村级1318个。落实工作人员共计1689人，落实经费合计约2007万元，确保将服务延伸到最基层，形成了市、县、镇、村（居）四级服务平台。

（2）已建立完善退役军人信息库，已采集人数约8.7万人。各市（区）县、镇、村三级退役军人服务中心（站）均能够严格按照国家、省规范要求，迅速设立“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”标准和“全覆盖”积极落实开展建设工作。

	267
	65
	积极筹备新一轮全国双拥模范城创建工作。（牵头单位：市退役军人事务局）
	市退役军人事务局

市双拥工作领导小组成员单位
	李广义

各成员单位主要领导
	按进度完成。
（1）已成立创建全国双拥模范城工作领导小组机构；调整我市双拥工作领导小组成员单位。已制订我市创建全国双拥模范城工作清单和《创建全国双拥模范城工作方案》。已印发《江门市拥军优属实施办法》，自9月1日起实施，有效期5年。

（2）深入开展“双拥在基层”走访慰问部队活动。

（3）7月下旬，市四套班子主要领导带领慰问团走访了驻江部队（江门军分区，海军91024、91939部队，武警江门支队，海警大队）；7月下旬至8月中旬，市四套班子相关领导分别上门慰问了全市共约70户困难退役军人。

（4）已开展了江门市2019年“双拥在基层”全民征文比赛。已举办“江门市2019年革命英烈暨最美退役军人、最美军嫂事迹展”。

（5）市双拥办已对我市创建全国双拥模范城开展全民自评工作，将形成自评报告。


十一、赖燕芬同志分管工作（共15项）

	全表
序号
	分工
序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况

	268
	1
	深化医药卫生体制改革，推进紧密型医联体建设。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市医保局

市财政局

市人力资源社会保障局

市市场监管局

市发展改革局

市委编办

各市（区）政府
	周津明

张慧琳

李文聪

钱杰润

容新荣

王长青

黄慧明

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已印发《江门市公立医院综合改革行动方案》，明确十大综改32项任务，制定《2019年江门市加快推进深化医药卫生体制改革政策落实重点任务分工表》，督促推进改革措施的落实。确定台山市、开平市以及市中心医院等12家机构为江门市建立现代医院管理制度试点县和医院。
（2）已印发《江门市推进公立医疗机构药品跨区域联合集中采购改革试行方案》，全市公立医疗机构药品跨区域联合集中采购改革顺利开展。截至9月底，我市121家医疗机构在深圳药品采购平台注册登记，1562种药品上线，合同金额11.67亿元。
（3）已完成全市医联体综合评价工作。

	269
	2
	加快强基项目建设进度。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局
市财政局
市人力资源社会保障局
市发展改革局
市政务服务数据管理局
各市（区）政府
	周津明
李文聪
钱杰润
王长青
元小文
各市（区）长
	按进度完成。
（1）我市强基建设进度良好，截至9月底，所有建设项目已出地面。台山市汶村镇中心卫生院已于2018年开业，成为全省47家中心卫生院升级建设项目中首家建成开业的项目。恩平市大槐镇中心卫生院已比原计划提前三个月开业。开平市第二人民医院正在进行装修收尾阶段。县级公立医院升级建设项目主体工程已全部出地面。

（2）已完成6名首席专家下基层，116个全科医生特设岗位计划，卫生人才智力帮扶61家中心卫生院，选派专业技术人员526人到基层帮扶，选派27人任基层医疗机构副院长（副主任）。

	270
	3
	推进公立医院综合改革，建立现代医院管理制度。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市委组织部
市医保局

市社保局
市财政局

市人力资源社会保障局

市委编办
	周津明

陈  霞
张慧琳

刘学文
李文聪

钱杰润

黄慧明
	按进度完成。
（1）全市四家三级公立医院已按要求完成绩效考核所需材料的上传上报工作。 

（2）我市6家试点医院已完成章程制定工作，截至9月底，全市共28家医院完成章程制定工作，完成率87.5%。 

（3）已全面取消医用耗材加成，并在全市落实医疗服务价格调整，统一全市公立医疗机构价格体系，医疗服务价格实行分级定价。

	271
	4
	打造珠西医疗中心，争取建设全省高水平医院。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市医保局
	周津明

张慧琳
	按进度完成。
（1）出台《江门市打造粤港澳大湾区西翼医疗中心行动方案（2018—2020年）的通知》《江门市人民政府办公室关于实施高水平医院建设“登峰计划”的意见》。
（2）市五邑中医院妇科、脑病科、传染科入选全省高水平重点专科。

	272
	5
	建设江门市紧急医学救援指挥中心。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市委编办

市财政局

市公安局

市政务服务数据管理局
	周津明

黄慧明

李文聪

谢焱冰

元小文
	按进度完成。
（1）信息化建设方案已完成项目入库。 

（2）已完成人员岗位方案申报。 

（3）已对机构建设方案进行调整，并委托数字江门网络建设有限公司协助遴选解决方案。

	273
	6
	促进社会办医。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市商务局

市医保局
	周津明

赵瑞思

张慧琳
	已完成。
（1）已印发《江门市促进社会办医加快发展若干政策措施》。

（2）8月28日至9月4日，赖燕芬副市长率领江门市医疗招商代表团赴以色列和印尼两国学习其先进技术和管理经验，并在所罗门综合医院举办“医疗卫生交流推介会”，推介江门优良投资环境。

（3）截至9月底，江门市五邑中医院与培力香港控股有限公司“企业+医院”中医微诊所合作项目的装修方案已确定，待培力公司安排进场装修；江门市五邑中医院、培力公司及建威公司合作合同已初步拟定。

	274
	7
	加快区域卫生健康信息平台建设，实施“互联网+医疗健康”行动计划。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市政务服务数据管理局

市医保局

市社保局
各市（区）政府
	周津明

元小文

张慧琳

刘学文
各市（区）长
	按进度完成。
（1）区域卫生健康信息平台建设实现了实现全市医疗机构传输网络全面联通。
（2）统一全市的健康档案系统和家医系统，已建档约360.1万多份，初步实现健康档案与上线的医疗机构数据互联互通。

（3）督促三级以上公立医院开展智慧医院建设，并以市直三甲医院为试点，开展互联网医疗服务，市中心医院、市五邑中医院、市人民医院已接入省监管平台。
（4）台山市、开平市、恩平市人民医院已接入省远程医疗平台，新预约诊疗平台进入测试阶段。

	275
	8
	建立健全基层医疗卫生机构财政补偿机制。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市财政局

市人力资源社会保障局

市医保局
	周津明

李文聪

钱杰润

张慧琳
	已完成。
（1）已印发《关于建立健全基层医疗卫生机构保障机制的实施意见》。
（2）已印发《关于加快落实基层医疗卫生机构“一类保障、二类管理”的通知》，“一类保障”方面：各市（区）已印发基层医疗机构保障机制方案，2019年全市增量投入人员经费1.6亿元，工作进展正常。“二类管理”方面：各市（区）已出台基层医疗卫生机构绩效工资的实施细则。 


（6）已按类别遴选管理、财务、信息技术、医疗质量管理、全科、内科、外科、妇产科、儿科、计生技术、中医、公卫、护理、院感、医技的专家纳入专家库。

	

	277
	10
	推进国家基本公共卫生服务。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市财政局

市人力资源社会保障局

市医保局
	周津明

李文聪

钱杰润

张慧琳
	已完成。
（1）省绩效评价组对我市进行绩效评价，我市在全省21个地级市中排名第二。
（2）已召开全市工作会议，对基本公卫慢病患者、儿童、孕产妇健康管理等项目进行工作部署。
（3）已开展针对所有市（区）的基层调研督导，进一步推动重点、难点工作。

（4）已出台《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》。

（5）从9月开始，每周开展一次对基层医疗机构的工作指导。

	278
	11
	做实家庭医生签约服务。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局
市民政局
市财政局
市人力资源社会保障局
市农业农村局
市医保局
市社保局
	周津明
谢鸿猷
李文聪
钱杰润
郑少强
张慧琳
刘学文
	已完成。
（1）已开展2018年度家庭医生签约服务绩效评价，并召开会议进行情况通报。
（2）全市已上线签约服务信息系统，为流程改善、有偿签约等工作打下基础。
（3）已启动全市家庭医生服务团队“滚雪球”培训。
（4）已开展多方位的“世界家庭医生日”系列宣传。

（5）已制定《江门市家庭医生团队建设实施方案》，进一步做实做细签约服务。

	279
	12
	稳步推进社会心理服务体系建设国家试点工作。（牵头单位：市卫生健康局）
	市卫生健康局

市委政法委

市委宣传部

市发展改革局

市教育局

市科技局

市公安局

市民政局

市农业农村局

市司法局

市财政局

市人力资源社会保障局

市文化广电旅游体育局

市市场监管局

市信访局

市医保局

市总工会

团市委

市妇联

市科协

市残联
	周津明

陈学敏

尹安学
王长青

张  璐

冯一宁

谢焱冰

谢鸿猷

郑少强

芶晓彤

李文聪

钱杰润

汤惠红

容新荣

刘曙光

张慧琳

王  雄

梁钊俊

林露华

邹敦华

梁培招
	按进度完成。
（1）已印发《江门市开展全国社会心理服务体系建设试点工作实施方案》《江门市创建国家社会心理服务体系建设试点工作制度》，形成跨部门的工作制度。

（2）已印发《江门市开展全国社会心理服务体系建设工作清单及任务分解表》《关于成立江门市社会心理服务体系建设试点专家工作组名单的通知》《2019年江门市社会心理服务体系建设试点工作各市（区）月度排名赋分办法》和《2019年江门市社会心理服务体系建设试点工作进度报表（市直单位）》，保障试点工作顺利进行。
（2）已举行江门市社会心理服务体系建设试点工作启动会暨心理健康知识专题讲座，邀请省内经验丰富的心理专家授课，解读试点工作政策及提升干部维护自身心理健康的意识。举办江门市社会心理服务体系建设试点工作联络员培训班和召开专家工作组会议，提高我市心理服务队伍技术水平。举办广东省突发事件心理危机干预培训班，加强对地方心理危机干预专业力量的培养。

	280
	13
	全面取消药品、医用耗材加成，完善公立医院补偿机制。（牵头单位：市医保局）
	市医保局

市卫生健康局

市社保局

市市场监管局

市财政局
	张慧琳

周津明

刘学文

容新荣

李文聪
	按进度完成。
（1）已全面取消药品、医用耗材加成；合理调增部分诊查、治疗和手术等体现医务人员技术劳务价值的收费项目；统一全市公立医疗机构价格体系；落实对儿科、中医倾斜支持政策，调整后我市六岁及以下儿童的住院诊查费均加收约10%，其余项目不加收。 
（2）已定期收集各大医疗机构运行情况，动态调整医疗服务价格，做好成本监审、各级医院之间价格水平的衔接，以及价格价格调整和医保支付政策衔接。

	281
	14
	继续推进医保城乡一体化改革。（牵头单位：市医保局）
	市医保局

市财政局

市人力资源社会保障局

市税务局

市社保局
各市（区）政府
	张慧琳

李文聪

钱杰润

陈雁成

刘学文
各市（区）长
	按进度完成。
（1）2019年用人单位缴费费率已由5.8%降低至5.5%，职工个人缴费费率2%不变。我市生育保险缴费费率已由0.8%降低至0.5%。

（2）我市基本医疗保险最低缴费基数已由原来的4132元调整为3505元。

（3）已印发《江门市基本医疗保险大病保险实施方案》，并委托江门市深联招标有限公司代理我市2020-2022年大病保险承保商业保险机构招标采购工作。

（4）截至9月底，全市职工基本医疗保险和生育保险企业（不含机关事业单位、灵活就业人员、退休免缴费人员）至少减负约3.23亿元。
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	15
	持续提高城乡医疗救助保障水平。（牵头单位：市医保局）
	市医保局

市财政局

市卫生健康局

市民政局

市农业农村局

各市（区）政府
	张慧琳

李文聪

周津明

谢鸿猷

郑少强

各市（区）长
	按进度完成。

（1）截至9月底，全市支出医疗救助总金额4484.35万元，救助困难群众88418人次。其中资助参加基本医疗保险14730人，支出金额494.93万元；门诊和住院救助71094人次，支出金额3886.19万元。全市精准扶贫对象享受精准扶贫医疗保障救助待遇21500人次，总医疗费用3070.88万元，报销医疗费用2989.18万元。

（2）已组织修订《江门市医疗救助暂行办法》。

（3）截至9月底，全市已开展省内和跨省异地就医直接结算的57家定点医疗机构（其中，开平市第二人民医院因迁址暂停定点服务协议），已完成系统改造并上线，实现省内和跨省医疗救助与基本医疗保险、大病保险“一站式”联网直接结算。


附件2
2019年市十件民生实事1-9月进展情况汇总表
（共37项）
	大类
	序号
	工作任务
	分管

市领导
	责任单位
	责任人
	进展情况

	一、提高底线民生保障水平。
	1
	全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月148元提高到170元。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	王长青
	市人力资源社会保障局

市财政局

市社保局
各市（区）政府
	钱杰润

李文聪

刘学文
各市（区）长
	已完成。
（1）本年度中央、省、市财政下达到各市（区）的第一批补助资金到已位。

（2）各市（区）已完成调整城乡居保信息系统基本参数设置工作。

（3）已印发《转发关于提高全省2019年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》，蓬江区、江海区、新会区和鹤山市城乡居保基础养老金标准为每人每月195元，台山、开平和恩平为每人每月170元。各市（区）已全面落实按新标准发放基础养老金，并补发了1-4月份提高标准后的差额部分。5月底，各市（区）已全面落实按新标准发放基础养老金，并补发了1-4月份提高标准后的差额部分。

	一、提高底线民生保障水平。
	2
	年内实现城镇低保补差水平不低于当地低保标准的75%，农村低保补差水平不低于当地低保标准的50%，且不低于省定标准。（牵头单位：市民政局）
	王长青
	市民政局

市财政局

各市（区）政府
	谢鸿猷

李文聪

各市（区）长
	已完成。

（1）已印发《关于江门市提高城乡最低生活保障标准的公告》，全市低保标准统一提高到850元/人月，城镇月人均补差不低于637.5元，实现不低于低保标准75%的目标；农村月人均补差不低于425元，实现不低于低保标准50%的目标。

（2）各市（区）民政局已按提标当月低保名册对未达标月份低保金差额部分进行补发。截至9月底，我市城乡低保对象人均补差城镇722元/人月，农村526元/人月。

	
	3
	特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍、且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。（牵头单位：市民政局）
	王长青
	市民政局

市财政局

各市（区）政府
	谢鸿猷

李文聪

各市（区）长
	已完成。

已于6月28日印发《关于江门市提高特困供养人员基本生活标准的公告》，全市特困人员供养标准提高到16320元/人年，达到低保标准1.6倍的目标。全市按提标后标准发放特困供养金并对提标前月份进行补发。

	
	4
	全市孤儿基本生活最低养育标准分别为集中供养每人每月不低于1800元、分散供养每人每月不低于1025元。（牵头单位：市民政局）
	王长青
	市民政局

市财政局

各市（区）政府
	谢鸿猷

李文聪

各市（区）长
	已完成。
出台《江门市民政局、江门市财政局关于孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费自然增长机制的调整方案》，明确2019年孤儿集中供养最低标准为1990元/人/月、分散供养最低标准为1240元/人/月。

	一、提高底线民生保障水平。
	5
	全市困难残疾人生活补贴每人每年1980元、重度残疾人护理补贴每人每年2640元。（牵头单位：市民政局）
	王长青
	市民政局

市残联
市财政局

各市（区）政府
	谢鸿猷

梁培招
李文聪

各市（区）长
	已完成。
已将全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高至1980元/人/年和2640元/人/年。

	
	6
	城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。（牵头单位：市医保局）
	赖燕芬
	市医保局

市民政局

市财政局

市卫生健康局

市农业农村局

各市（区）政府
	张慧琳

谢鸿猷

李文聪

周津明

郑少强

各市（区）长
	    按进度完成。
（1）最低生活保障家庭成员救助比例达到80%以上，年度累计最高救助限额不低于10万元。对精准扶贫对象100%实施医疗保障精准扶贫，将其发生的住院和特定病种门诊医疗费用，通过基本医疗保险基金、大病保险资金、医疗救助资金和城乡居民医疗保障精准扶贫资金按规定提供精准全额资助。截至9月底，全市困难群体享受大病保险待遇19509人次。全市精准扶贫对象享受精准扶贫医疗保障待遇21500人次。

（2）已组织修订《江门市医疗救助暂行办法》。

（3）截至9月底，全市已开展省内和跨省异地就医直接结算的57家定点医疗机构（其中，开平市第二人民医院因迁址暂停定点服务协议），已完成系统改造并上线，实现省内和跨省医疗救助与基本医疗保险、大病保险“一站式”联网直接结算。

	二、提升基层医疗卫生服务能力。
	7
	实施农村妇女“两癌”免费检查，保障妇女健康。

鹤山市完成作为国家“两癌”项目县的筛查任务数。

台山市、开平市、恩平市完成国家及省的筛查任务数。

蓬江区、江海区、新会区按各自既定的计划完成筛查任务。（牵头单位：市卫生健康局）
	赖燕芬
	市卫生健康局

市妇联
各市（区）政府
	周津明

林露华

各市（区）长
	   已完成。
各市（区）已制定相应的实施方案，截至9月底，全市已完成总任务数112%，其中新会区超额完成。具体完成数如下：市妇幼保健院对蓬江、江海两区的对象进行筛查，共完成各9157例；蓬江区完成各1800例；新会区完成各14117例；台山市完成各5199例；开平市完成各4083例；鹤山市完成宫颈癌8109例，乳腺癌8358例；恩平市宫颈癌筛查4630例，乳腺癌筛查4693例。

	
	8
	进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设，培训全科医生287名，产科医生（含助产士）9名，儿科医生12名，扩大订单定向医学生招收规模至每年约40名，为3家升级建设中心卫生院招聘符合条件的首席专家6名，为基层群众提供更加优质、便捷的基本医疗卫生服务。（牵头单位：市卫生健康局）
	赖燕芬
	市卫生健康局

市人才工作局

各市（区）政府
	周津明

亓光勇

各市（区）长
	    已完成。
（1）截至9月底，全市已有350名全科医生学员进行报名，并已经开展培训工作，超额完成省下达的培训任务。 

（2）截至9月底，台山、开平、恩平三市各有4名儿科医师转岗培训学员进行报名，完成省下达的学员招收任务。已于5月份启动产科医师（助产士）培训，共招收学员38名，其中台山市19人，开平市4人 ，恩平市15人，培训工作正有序进行中。 

（3）已印发《转发广东省卫生健康委等四部门关于做好2019年订单定向培养农村卫生人才工作的通知》。截至9月底，台山市、开平市、恩平市已经根据省发送的录取学生名单，跟定向学生签订《定向就业协议书》。 

（4）6名首席专家已签约并到岗开展工作。

	三、提升基础教育服务水平。
	9
	补齐教育经费保障机制短板，建立学前教育、公办普通高中生均拨款制度及逐步增长机制，全市公办幼儿园年生均公用经费补助标准不低于每生每年300元，对符合条件的普惠性民办幼儿园给予补助。全市公办普通高中生均公用经费补助标准不低于每生每年500元。继续落实义务教育公用经费生均拨款制度，全市义务教育学校生均公用经费标准小学不低于每生每年1150元，初中不低于每生每年1950元。（牵头单位：市教育局）
	王长青
	市教育局

市财政局

各市（区）政府
	张  璐

李文聪

各市（区）长
	    按进度完成。
（1）各级财政已按学前教育不低于每生每年300元，公办普通高中每生每年500元、义务教育小学不低于每生每年1150元、初中不低于每生每年1950元的补助标准将生均经费拨款列入财政年度预算，学校依法依规使用生均公用经费补助资金。

（2）全市学前教育、义务教育、公办普通高中公用经费拨款，至9月底累计已拨付资金占2019年所需资金的比例分别为55.5%、66.42%、56.66%。

	
	10
	大力推进普通高中提质扩容，适应新高考改革需要，提升中心城区优质高中学位供给，建设江门市第一中学提质扩容工程和江门市培英高级中学新校区工程，两个项目2019年开工建设，2021年建成并投入使用。（牵头单位：市教育局）
	王长青
	市教育局

市财政局

市住房城乡建设局
	张  璐

李文聪

林健生
	    按进度完成。
    （1）江门一中提质扩容工程：1-9月已累计完成投资78.9万，已完成初步设计和概算编制工作初稿。
（2）培英高中新校区工程：建设工程之方案设计及初步设计、工程监理咨询服务（第二次）已于9月24日在江门市公共资源交易中心开标评标，并于9月26日至28日进行中标候选人情况公示。新校区用地批文已下发，正在办理不动产权证。

	四、提高市场食品质量安全水平。
	11
	全面加强食品质量安全监督管理，完成不少于2.27万批次食品抽检任务，食品检验量达到每年每千人5批次。（牵头单位：市市场监管局）
	蔡德威
	市市场监管局

市农业农村局
	容新荣

郑少强
	按进度完成。
    截至9月底，全市共抽检食品18252批次，完成率为80.02%。

	
	12
	在全市75家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品处置率100%，全年快检批次不少于32万批次。（牵头单位：市市场监管局）
	蔡德威
	市市场监管局

各市（区）政府
	容新荣

各市（区）长
	按进度完成。

截至9月底，全市累计完成食用农产品快检260513批次，其中快检蔬菜236330批次，水产品19227批次，畜禽肉蛋类4956批次，共筛查出蔬菜阳性样品1239批次、水产品阳性样品702批次、畜禽肉蛋类阳性样品11批次，督促销售者对阳性产品采取下架、销毁共计4592.21公斤。

	五、加大力度促进就业创业。
	13
	降低基本医疗保险缴费费率，将用人单位缴费费率降低至5.5%。（牵头单位：市医保局）
	赖燕芬
	市医保局

市财政局

市社保局
市人力资源社会保障局

市税务局

各市（区）政府
	张慧琳

李文聪

刘学文
钱杰润

陈雁成

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已明确2019年用人单位缴费费率由5.8%降低至5.5%，职工个人缴费费率2%不变。截至9月底，降低费率和调整基数共为用人单位至少减负金额约为2.76亿元。

（2）已对2019年上半年江门市基本医疗保险基金运行情况进行了分析并形成报告。

（3）已印发《关于印发江门市2020年度城乡居民基本医疗保险参保工作方案的通知》，城乡居民医保2020年度个人缴费标准维持每人每年336元不变。

	
	14
	工伤保险在全面实施浮动费率的基础上，阶段性下调缴费费率，全市平均费率再下降20%左右。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	王长青
	市人力资源社会保障局

市社保局
	钱杰润

刘学文
	已完成。
    （1）根据省厅《关于阶段性下调我省工伤保险缴费费率的通知》要求，已将各单位在现行缴费费率基础上统一阶段性下调20%。目前政策正在执行中，实施时间由2019年1月1日至2020年12月31日。
（2）已在各用人单位实施八类行业基准费率和浮动费率政策的基础上，统一阶段性下调50%。

	
	15
	为符合条件的创业者提供最高30万元、最长3年的创业担保贷款及贴息。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	王长青
	市人力资源社会保障局
	钱杰润
	已完成。
    已印发《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》，文件规定为符合条件的创业者提供最高30万元、最长3年的创业担保贷款及贴息。

	
	16
	培养“粤菜师傅”500名。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	王长青
	市人力资源社会保障局
	钱杰润
	按进度完成。
（1）已印发《江门市粤菜师傅培育资助办法》，通过门户网站、微信以及进企业、协会宣讲，积极发动社会各界积极筹建“粤菜师傅”培训基地、培训点、大师工作室。

（2）已印发《江门市实施“粤菜师傅”工程联席会议工作规则》《江门市实施“粤菜师傅”工程下一步工作重点》，明确各部门职责分工。 

（3）已批准市技师学院依托省级“粤菜师傅”培训基地建立“粤菜师傅”工程研修院，拟订研修院管理制度，开展五邑菜系研发、人才培养、产业融合及饮食文化传承推广等工作。

（4）已建成五邑面点公共实训平台，制定五邑菜系职业培训标准及评价体系，完成五邑菜系专项职业能力地方特色模块试题编写，获省批准在江门开展考证工作。 

（5）1-9月，全市培训“粤菜师傅”4279人，1526人获得与“粤菜师傅”相关的职业技能资格证书。

	五、加大力度促进就业创业。
	17
	实施劳动力技能晋升培训补贴、失业保险技能提升补贴政策，对按规定参加职业技能晋升培训、法定劳动年龄内的在粤务工省内外城乡劳动者发放补贴5000人次。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	王长青
	市人力资源社会保障局

市社保局
	钱杰润

刘学文
	按进度完成。
（1）已出台13项技能人才补贴指南，建立覆盖城乡全体劳动者的技能培训制度，鼓励一线基层工作人员积极参加技能晋升培训。

（2）已拟订《江门市人民政府关于进一步加强江门市高技能人才队伍建设的若干意见》，送市司法局进行规范性文件审查。 

（3）已印发《广东省全面推行企业新型学徒制实施方案》，通过门户网站、微信、走访调研等方式，向企业宣传推广新型学徒制有关补贴政策，促进技工院校、培训机构与企业的深度合作。

（4）1-9月，已开设“工匠讲堂”课程项目42个，为1164家次企业提供优质、高效的“菜单式”人才培训，受训人员2931人次。
（5）1-9月，全市已开展职业技能人才培训鉴定24055人，取得证书16101人，新增高技能人才3106人。1-9月，全市成功申领技能晋升补贴6488人。

	
	18
	将生活困难的应届高校毕业生求职创业补贴标准从每人1500元提高到2000元。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	王长青
	市人力资源社会保障局
	钱杰润
	已完成。
    已印发《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》，文件规定将生活困难的应届高校毕业生求职创业补贴标准从每人1500元提高到2000元。

	五、加大力度促进就业创业。
	19
	江门市技工院校生均财政拨款基本标准不低于每生每年3000元。（牵头单位：市人力资源社会保障局）
	王长青
	市人力资源社会保障局

市财政局
	钱杰润

李文聪
	已完成。
我市2019年生均财政拨款标准为：纳入申报高等职业院校五个专业按每生每年3500元；其他专业按每生每年3000元。

	
	20
	深入推进“圆梦计划”，择优资助500名在我市务工的优秀新生代产业工人参加学历继续教育的本、专科学习，打通新生代产业工人成长发展的向上通道。（牵头单位：团市委）
	胡  钛
	团市委
	梁钊俊
	按进度完成。
    基本完成“圆梦计划”学员报名工作，已有1700多名新生代产业工人报考，江门开放大学通过招生考试择优录取235名新生并全部完成注册。

	六、建设“四好农村路”。
	21
	改造影响人民群众出行安全的农村公路四、五类桥梁8座。（牵头单位：市交通运输局）
	林飞鸣
	市交通运输局

各市（区）政府
	许春绵

各市（区）长
	已完成。

已完成改造农村公路危桥15座。

	
	22
	完成农村公路建设100公里。实现200人以上自然村通水泥路。全力推进“四好农村路”示范路建设。（牵头单位：市交通运输局）
	林飞鸣
	市交通运输局

各市（区）政府
	许春绵

各市（区）长
	按进度完成。
蓬江区4条“四好农村路”示范路已完工，并获得2018年度广东省“四好农村路”示范县称号。截至9月底，已提档升级农村公路93.047公里。

	七、加大精准脱贫攻坚力度。
	23
	全面推进扶贫线与低保线“两线合一”，建立长效帮扶机制，重点推进“就业、技能、社保、人才”精准扶贫，确保扶贫对象就业有岗位、创业有资助、技能有提升、参保有安排、医疗有保障。（牵头单位：市农业农村局）
	王长青
	市农业农村局

市民政局

市委组织部

市委政法委

市教育局

市工业和信息化局

市公安局

市财政局

市人力资源社会保障局

市自然资源局

市住房城乡建设局

市文化广电旅游体育局

市卫生健康局

市统计局

市医保局

市社保局

市金融局

市城市管理综合执法局

市政务服务数据管理局

市供销社

市税务局

市工商联

团市委

市残联

人行江门市中心支行

各市（区）政府
	郑少强

谢鸿猷

张学东

陈学敏

张  璐

余中华

谢焱冰

李文聪

钱杰润

刘建新

林健生

汤惠红

周津明

黄俊伟

张慧琳

刘学文

曾锦俊

赖惠镇

元小文

陈林基

陈雁成

庄春维

梁钊俊

梁培招

简锦恩

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已印发《江门市“粤菜师傅”培训载体设立和资助实施办法》，鼓励“粤菜师傅”提升职业技能。

（2）已出台《关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》，为建档立卡贫困人员和就业困难人员设立公益性岗位社保个人缴费补贴，将建档立卡贫困人员纳入见习生活费补贴和农村劳动力职业介绍补贴的补贴范围。

（3）已印发《关于做好我市建档立卡本科生和研究生补助工作的通知》，将教育精准扶贫的覆盖面扩大到本科与研究生。

（4）加大产业项目建设，今年新增扶贫产业项目26个。

	七、加大精准脱贫攻坚力度。
	24
	今年进一步完善“江门市低收入人口识别指标体系”和“搭建低收入人口信息管理平台”，重点在全市范围组织开展低收入人口对象认定，制定完善相关配套帮扶政策。（牵头单位：市农业农村局）
	王长青
	市农业农村局

市民政局

市政务服务数据管理局

各市（区）政府
	郑少强

谢鸿猷

元小文

各市（区）长
	    按进度完成。
（1）已草拟《江门市低收入群体帮扶改革创新试点总体方案（送审稿）》、《关于江门市低收入群体帮扶改革创新试点的请示》，报省扶贫办、市委市政府审议；制定《江门市城乡低收入人口认定及管理办法（试行）（送审稿）》，正在走规范性文件出台流程。

（2）低收入人口认定排查工作已在全市铺开，截至9月底，恩平市排查工作已完成，现时台山市已接近完成，其他市（区）也正在有序开展中。 

（3）截至9月底，“江门市低收入人口信息管理平台”已经初步建立，正在完善和进行初步功能测试，基本可以满足改革试点需求。

	八、加快提升公共文化服务水平。
	25
	完善市县镇村四级公共文化设施网络，推进公益性文化设施免费开放力度。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	    按进度完成。
市美术馆已完成升级改造工程，对外免费开放并举办一系列开馆特展活动；市文化馆已完成升级改造工程并对外免费开放。

	八、加快提升公共文化服务水平。
	26
	加快江门五邑图书馆建设进度。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局

市发展改革局

市财政局

市国资委
	汤惠红

王长青

李文聪

卢国壮
	按进度完成。

（1）估算总投资调整已到11002万元，市发改局已对图书馆项目的调整进行批复。

（2）已完成全套施工图纸的修改以及大院连廊施工图的审查。

	
	27
	加快五邑华侨华人博物馆建设进度。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	    基本按进度完成。
    （1）华博馆改扩建工程建设总体局部、投资规模调整市政府已批复，已完成项目立项工作，并签署代建合同。

（2）已完成项目土建工程EPC招标文件编制，截至9月底，第一阶段土建招标文件已通过有关部门审核并正式挂网公开招标。

存在问题：

华博馆的升级改造须充分考虑房屋建筑的安全加固，由于原计划未充分考虑到房屋建筑结构安全等方面的维修改造的资金，需对部分工程估算费用进行调整，投资规模及总体布局有所调整，需再次报批立项。

	八、加快提升公共文化服务水平。
	28
	推动各市（区）标志性文化设施建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。

（1）蓬江区文化中心：已完成规划方案审批、建设用地规划许可证办理、现场临设搭建等工作。

（2）江海区创智城图书馆已完成80%基坑工程。

（3）鹤山市铁夫美术馆正在进行投标公示。

（4）恩平市图书馆、博物馆已完成立项、勘察设计招标、合同签订等工作，准备进场施工。

	
	29
	保障各公益性文化场馆免费开放，打造城乡“十分钟文化圈”。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局

蓬江区政府
高新区及江海区
	汤惠红

文  丽
劳茂昌
	按进度完成。

（1）截至9月底，我市市、县级文化馆一级达标率为100%，公益性文化场馆均已免费开放。

①我市共有文化馆8个，均为国家一级馆。

②我市共有公共图书馆8个，其中国家一级馆5个、三级馆1个。

③我市共有公共博物馆5个。

④我市共有公共美术馆3个。

⑤我市共有乡镇（街道）文化站73个，其中省特级站16个，一级站57个。

⑥我市共有行政村（社区）综合性文化服务中心1324个，100%全覆盖全市行政村（社区）。

（2）我市成功入选广东省首批“戏曲进农村”全覆盖试点。市博物馆 “白沙国学堂传统文化推广”项目成为“第二批省级公共文化服务体系示范项目”。蓬江区入选“第三批省级公共文化服务体系示范区”创建资格。新会区成功创建“第二批省级公共文化服务体系示范区”。

（3）已印发《关于加强我市文化祠堂建设工作的通知》。

	八、加快提升公共文化服务水平。
	30
	以“十分钟文化圈”为阵地精心策划群众性文化活动，全年共开展活动300场以上。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。
截至9月底，已完成2019年度市“送戏下乡”300场任务。其中包括：市粤剧传习所的“扫黑除恶”粤剧小戏晚会。蓬江区第二届“戴爱莲杯”人人跳全国群众舞蹈展演。新会区思雅冬令营-孔子礼仪文化体验活动。台山市组织文艺小分队深入汶村、四九、川岛等乡镇义务演出。开平市利用传统节日举办“我们的节日”系列文化活动、新年音乐会、“潭江春色”新春系列活动。恩平市原创作品《石头村》《雕梦》，鹤山新春龙狮汇、百头醒狮齐舞贺新春等。

	
	31
	进一步推动国家级“侨乡文化生态保护实验区”创建工作。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。

（1）省政府已同意并向文旅部推荐了侨乡文化（江门）生态保护实验区作为我省唯一上报的创建国家级文化生态保护实验区的项目。截至9月底，已将《侨乡文化（江门）生态保护区规划纲要》报送至非遗司和省文旅厅。

（2）我市推荐的3个项目已获省文旅厅推荐申报第五批国家级非物质文化遗产项目，截至9月底，正进行对接、修改和报送工作。

（3）已草拟《关于成立国家级侨乡文化生态保护实验区管理机构并配足配齐有关工作人员的请示》。

	九、扩大农业保险覆盖面。
	32
	在2018年16个政策性农业保险保费补贴险种品种基础上，2019年再增加2个品种，达到18个，进一步扩大政策性农业保险覆盖面，其中全市政策性水稻种植保险承保覆盖率达到90%以上，保险保额提高到800元。（牵头单位：市农业农村局）
	王长青
	市农业农村局
	郑少强
	按进度完成。
已在原有的保险险种的基础上，将鳗鱼保险和鹅（肉鹅和种鹅）保险纳入特色险种，已报省审批。全市政策性水稻种植保险早造承保覆盖率达到90%以上，保险保额提高到800元。

	十、大力推进“厕所革命”。
	33
	加快老城老区公厕建设，不断提升城市公厕服务管理水平，新建和提升改造城市公厕100座。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	林飞鸣
	市城市管理综合执法局

各市（区）政府
	赖惠镇

各市（区）长
	按进度完成。
（1）已完成对全市城市公厕的摸查，并于2月下旬向各市（区）下达2019年城市公厕建设任务。

（2）截至9月底，全市累计完成改造92座，其中，新建18座（江海区1座、鹤山市17座），提升改造74座（蓬江区38座、江海区2座、新会区9座、开平市15座、鹤山市2座、恩平市8座）。

	十、大力推进“厕所革命”。
	34
	新建和提升改造乡村公厕1100座，全面实现每个自然村按实际需求基本建成1个标准化公厕。（牵头单位：市农业农村局）
	王长青
	市农业农村局

市住房城乡建设局
各市（区）政府
	郑少强

林健生
各市（区）长
	    按进度完成。
    已印发《江门市农村“厕所革命”工作方案》，纳入年度建设任务的农村公厕已全面开工。截至9月底，全市完成新建或改造提升农村公厕748座，在建352座。

	
	35
	农村无害化户厕普及率达到98.5%。（牵头单位：市农业农村局）
	王长青
	市农业农村局

市卫生健康局
各市（区）政府
	郑少强

周津明
各市（区）长
	按进度完成。
    截至9月底，全市完成新建或改造农村无害化卫生户厕3092户，农村无害化户厕普及率达到98.8%。

	
	36
	新建和提升改造旅游厕所28座。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	蔡德威
	市文化广电旅游体育局
	汤惠红
	按进度完成。
    2019年我市计划新建和提升改造旅游厕所28座，截至9月底，已完成建设25座。


已印发《江门市交通运输系统“厕所革命”（2019-2020年）行动方案》。截至9月底，已完成高速公路服务区等交通厕所升级改造10座。
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