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公路工程竣工验收鉴定书

	一
	工程名称
	江门市江海区礼睦路扩建工程（K0+000～K6+640）

	二
	工程地点及

主要控制点
	位于广东省江门市江海区礼乐街道办事处，桩号K0+000～K6+640。

	三
	建设依据
	1、江海发改统计〔2014〕76号江门市江海区发展改革和统计局关于江门市江海区礼睦路扩建工程可行性研究报告的批复
2、江交规建〔2015〕397号江门市交通运输局关于江门市江海区礼睦路扩建工程（K0+00～K6+640）两阶段施工图设计的批复

	四
	技术标准与

主要指标
	本项目采用近期双向两车道，远期预留双向六车道一级公路技术标准，主线设计速度60km/h（K2+900～K3+500路段限速40km/h），A线设计速度40km/h，整体式路基宽度分24m、30m及15.5m三种，路面结构类型；水泥混凝土路面。汽车荷载等级：公路-I级。地震动峰值加速度：0.1g。设计洪水频率：城市规划防洪排涝水位。其余技术指标应符合交通运输部部颁（公路工程技术标准）（JTG B01-2003）的规定要求。

	五
	建设规模

及性质
	路线全长约6.64km，全线共设涵洞17道（其中重建涵洞12道，新建3道，保留现状2道）；平面交叉3处；路面采用水泥砼路面；为公路扩建工程。

	六
	开工日期
	2015年6月30日

	
	完工日期
	2017年12月20日

	七
	原批准概算
	22998.1万元

	
	调整概算
	/

	
	竣工决算
	竣工决算:18855.62万元，

其中,

建筑安装工程投资:12395.48万元， 

设备及工具器具购置费用:0万元，

工程建设其他费用:6460.14万元，

竣工验收预留费：7.46万元，

竣工决算造价为18855.62万元，比批复概算22998.1万元减少4142.48万元。

	八
	工程建设

主要内容
	路基工程：挖土方104831m³，填土方135765m³；泡沫轻质土换填86851.7m³；中粗砂换填9876m³。路面工程：3.5%水泥稳定土底基层9410㎡；4%水泥稳定碎石基层124388㎡，5%水泥稳定碎石基层121549㎡；厚150mm以内级配碎石基层8839㎡；厚200mm水泥砼路面8044㎡；厚250mm水泥砼路面117093㎡。桥涵工程：圆管涵64m/3座，盖板涵297.72m/12座。交安设施工程：交通标志103个；交通标线8604㎡，道口标柱159处，立面标记32平方；护栏安装约7453m,轮廓标安装604个等。排水及绿化工程：路堤排水明沟砌筑1528m,埋设D60排水管1580m；盖板沟34m；毛杜鹃510株，黄金榕1030株；种植红绒球3112平方，红继木1689平方，福建茶1542平方，铺植草皮260平方。其他工程，征地160.937亩，拆迁建筑物16983㎡；通信管线预埋3.12公里。

	九
	主要材料

实际消耗
	水泥：20483吨；钢材：3009.2吨；

砂石101995立方米

	十
	实际征用土

地数（亩）
	160.937

	十一
	建设项目工程

质量鉴定结论

及质量评价
	本工程项目档案的总体质量，项目归档文件齐全、完整。

2020年11月，江门市交通运输局对该项目进行了竣工质量鉴定，出具了《竣工验收质量鉴定报告》，工程质量评分为86.7分，工程质量等级为合格。

2020年8月江门市交通运输局组织了档案验收，并以江交办〔2020〕25 号文印发该项目的档案专项验收意见。经综合评议，验收组认为该工程项目档案基本符合建设项目档案专项验收要求，同意该项目通过档案专项验收。

2020年12月24日，江门市交通运输局组织有关单位对该项目进行竣工验收。竣工验收委员会认真审阅工程建设有关文件和竣工验收资料，听取了建设、设计、施工、监理单位、养护单位及质量监督单位的工作情况汇报，并对工程进行了实地察看，经过评议，一致同意质量监督部门的质量鉴定意见。认为该工程项目质量保证体系基本健全。建设单位管理严格。施工单位自检体系基本完善，自检频率达到规范要求。施工质量保证资料基本齐全，内业资料按要求整理归档满足规范要求。工程整体施工质量合格。

根据《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]65号）和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）有关规定和要求，经竣工验收委员会综合评定，该项目竣工验收工程质量评分87.5分，工程质量等级为 合格 。

	十二
	对建设、设计、施工、

监理单位的综合评价
	经竣工验收委员会综合评定

对建设单位综合评价:中

对设计单位综合评价:中

对施工单位综合评价:中

对监理单位综合评价:中

	十三
	建设项目综合

评价及等级
	经竣工验收委员会综合评定和审议：江门市江海区礼睦路扩建工程（K0+000～K6+640）较好执行了相关基建程序，建设质量管理体系基本完善，工程建设基本达到设计和现行规范要求。经过通车运营和质量检测表明，工程质量各项指标符合设计要求，竣工财务决算已审批，档案已通过专项验收，同意该项目通过竣工验收。

对参建单位及建设项目综合评分如下：

建设管理综合评分：95.2分

设计工作综合评分：94.0分

监理工作综合评分：91.4分

施工管理综合评分：91.4分

建设项目综合评分：89.7分

该工程建设项目综合评价等级为 合格

	十四
	有关问题的

决定和建议
	本工程自通过竣工验收之日起移交公路养护部门养护。养护单位应加强日常养护和路产路权管理，当出现影响道路服务水平或行车安全的情况，或交通安全设施降低或失去正常工作能力时，应及时进行维护，确保运营期道路服务水平和行车安全。
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